

**PDTI 2018 -2020**

<b>1 - Nome do projeto</b>		Aquisição de equipamentos para laboratório de Licenciatura em Ciências Biológicas													
<b>2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?</b>		O projeto destina-se ao aparelhamento do laboratório didático, a ser inaugurado na atual sala S004 - Bloco A. Dessa forma, será necessária a aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades futuras, tais como computadores, notebooks e projetores de imagem.													
<b>3 - Justificativas do projeto</b>		O projeto faz parte da ampliação dos espaços de ensino da Universidade, será utilizado para as aulas de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas. Atualmente os alunos utilizam equipamentos próprios para as disciplinas do curso em questão.													
<b>4 - Quem são os participantes deste projeto?</b>		<b>Nome</b>				<b>Área/Setor</b>			<b>Papel</b>						
		Profª. Dra. Fernanda Franzolin / Profª. Dra. Mirian Pacheco Silva Albrecht				CCNH			Gerente e fiscal do projeto						
		Camilo Misura (Coordenador dos Laboratórios Didáticos Informática / Ensino)				PROGRAD			Fiscal técnico						
						NTI			Fiscal administrativo						
<b>5 - Indicador financeiro</b>		<b>5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</b>													
		<b>5.1 - Previsão Inicial</b>	<b>Jul-18</b>	<b>Jan-19</b>	<b>Jul-19</b>	<b>Jan-20</b>	<b>Jul-20</b>	<b>Jan-21</b>							
		R\$ 38.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
<b>5.3 - Observações/ justificativas</b>		<b>Jul/18</b> - Projeto suspenso. O espaço destinado ao Laboratório ainda não foi liberado, e não há previsão de quando isso acontecerá.													
		<b>Jan/19</b> - O espaço destinado ao laboratório de Licenciatura em Ciências Biológicas foi apenas recentemente definido, ainda que não esteja oficialmente determinado. Nenhuma das etapas foi concluída.													
		<b>Jul/19</b> - O projeto esta aguardando a possibilidade de liberação de verba. A sala solicitada foi recebida este ano e está aguardando a liberação de orçamento para aquisição dos materiais.													
		<b>Jan/20</b> - O projeto não foi iniciado. Está sendo aguardada a definição quanto ao espaço destinado ao laboratório.													
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.															
<b>6 - Marcos e entregas do projeto</b>	<b>ID</b>	<b>6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</b>				<b>6.2 - (%) estimado</b>	<b>6.3 - Cronograma estimado</b>		<b>6.4 - Monitoramento físico - concluído</b>						
						<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Jul-18</b>	<b>Jan-19</b>	<b>Jul-19</b>	<b>Jan-20</b>	<b>Jul-20</b>	<b>Jan-21</b>		
	1	Abertura do processo - DEMANDANTE				1	Apr-18	Apr-18							
	2	Instrução - DEMANDANTE				25	Apr-18	Jul-18							
	3	Análise técnica - NTI				3	Jul-18	Jul-18							
	4	Análise orçamentária - PROPLAD/CPO				3	Aug-18	Aug-18							
	5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS				25	Aug-18	Sep-18							
	6	Análise jurídica - PROCURADORIA				10	Sep-18	Oct-18							
	7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL				25	Nov-18	Dec-18							
	8	Emissão de empenho - CGFC				3	Jan-19	Jan-19							
	9	Pedido - DEMANDANTE				2	Feb-19	Feb-19							
	10	Recebimento - DEMANDANTE				3	Mar-19	Mar-19							
	11														
12															
		<b>Total</b>				<b>100</b>									
<b>7 - Custos do projeto</b>	<b>ID</b>	<b>7.1 - Categoria</b>		<b>7.2 - Detalhamento</b>			<b>7.3 - Custo estimado</b>		<b>7.4 - Orçamento referente ao ano</b>						
	1	Graduação		Notebook (10 unidades - valor unitário R\$ 3.200,00)			R\$ 32.000,00								
	2	Graduação		Desktop			R\$ 3.000,00								
	3	Graduação		Projetor multimídia			R\$ 2.500,00								
	4	Graduação		Suporte para projetor			R\$ 400,00								
	5	Graduação		Tela de projeção			R\$ 700,00								
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
11															
12															
<b>8 - Riscos do projeto</b>	<b>Categorias:</b> Custo/Tempo/Qualidade/Outros <b>Probabilidade:</b> (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta <b>Impacto:</b> (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto <b>Severidade:</b> Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco <b>Resposta:</b> 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.														
	<b>8.1 - Se (Causa)</b>						<b>8.2 - Então (consequência)</b>		<b>8.3 - Categoria</b>	<b>8.4 - Probabilidade</b>	<b>8.5 - Impacto</b>	<b>8.6 - Severidade</b>	<b>8.7 - Resposta ao risco</b>		
												<b>8.7.1</b>	<b>8.7.2 - Como será realizado</b>		
		Faltar recurso	A qualidade da aula poderá ficar comprometida			Qualidade	3	3	alto risco			Aceitar	Solicitar equipamentos usados que estejam disponíveis, até que haja disponibilidade de recurso.		
<b>Gestor do projeto</b>	<b>Nome</b>	Profª. Dra. Fernanda Franzolin					<b>Cargo</b>	Coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas							
	<b>E-mail</b>	fernanda.franzolin@ufabc.edu.br					<b>Ramal</b>	8359							
	<b>Área</b>	CCNH													
<b>Suplente</b>	<b>Nome</b>	Profª. Dra. Mirian Pacheco Silva Albrecht					<b>Cargo</b>	Vice-Cordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas							
	<b>E-mail</b>	mirian.pacheco@ufabc.edu.br					<b>Ramal</b>	8354							
	<b>Área</b>	CCNH													
<b>Contato para monitoramento</b>	<b>Nome</b>	Ana Carolina Tonelotti Assis					<b>Cargo</b>	Administradora							
	<b>E-mail</b>	administracao.ccnh@ufabc.edu.br					<b>Ramal</b>	7987 / 7968							
	<b>Área</b>	CCNH													