

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Atualização dos softwares de simulação PROMODEL											
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		Atualizar as versões disponíveis do software PROMODEL de 2010 para a versão 2017											
3 - Justificativas do projeto		Atualização tecnológica e de funcionalidade permitindo que as aulas sejam ministradas com última versão disponível no mercado											
4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Ugo Ibusuki				Área/Setor	CECS - Engenharia de Gestão			Papel	Professor		
	Nome					Área/Setor				Papel			
	Nome					Área/Setor				Papel			
	Nome					Área/Setor				Papel			
	Nome					Área/Setor				Papel			
5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)												
	5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21						
	3.168,00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
		100%											
5.3 - Observações/ Justificativas	Jul/18 - Cotação da Belge consultoria, empresa credenciada pela PROMODEL com exclusividade para operar no Brasil, de 22 de novembro de 2017 no valor de 990 USD (3.168,00 Reais com cotação R\$3,2 por dólar)												
	Jan/19 - Projeto novo. Professor ainda não conseguiu recursos com o CECS.												
	Jul/19 - Não respondeu à solicitação de monitoramento.												
	Jan/20 - O projeto foi suspenso devido a falta de verba.												
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.													
6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho			6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
		Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
	1	Aprovação da verba			0	Inicio	Dec-17	Jan-18					
	2	Contato com fornecedor e emissão de pedido			0		Jan-18	Feb-18					
	3	Recebimento do pedido e instalação na UFABC			100		Mar-18	Apr-18					
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
12													
		Total			100								
7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria			7.2 - Detalhamento			7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano				
		Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
	1	Governança de TI			atualização de software já disponível na UFABC (PROMODEL)			3168,00	2018				
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
12													
8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); 4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.												
							8.7 - Resposta ao risco						
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado					
	Atraso	Não disponibilidade da atualização	qualidade	1	2	baixo risco	Evitar	acompanhar aprovação					
Gestor do projeto	Nome	Ugo Ibusuki				Cargo	Professor						
	E-mail	ugo.ibusuki@ufabc.edu.br				Ramal	49968284						
	Área	CECS - Engenharia de Gestão											
Suplente	Nome					Cargo							
	E-mail					Ramal							
	Área												
Contato para monitoramento	Nome	Ugo Ibusuki				Cargo	Professor						
	E-mail	ugo.ibusuki@ufabc.edu.br				Ramal	49968284						
	Área	CECS - Engenharia de Gestão											