

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Contratação de Empresa para Fornecimento de Link Dedicado de Enlace Inter Câmpus Redundante através de Fibra Óptica																																																																																																																																																																												
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		O projeto se destina a contratação de empresa para o fornecimento de Solução de Proteção de Rede com características de Next Generation Firewall (NGFW), com assistência técnica de garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, bem como, os serviços de instalação, treinamento e operação assistida quando necessário.																																																																																																																																																																												
3 - Justificativas do projeto		Considerando a crescente necessidade dos serviços de comunicação via internet, e da dependência do Câmpus SBC aos sistemas alocados integralmente no Câmpus Santo André, a contratação de mais um link de interconexão-enlace inter câmpus, sendo este de contingência, torna-se indispensável vez que, caso haja a interrupção dos serviços prestados pela atual fornecedora contratada, faremos uso imediato deste link redundante. Valendo-se também do uso de balanceamento de carga no uso de 2 links, quando houver saturamento do link principal.																																																																																																																																																																												
4 - Quem são os participantes deste projeto?		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Área/Setor</th> <th>Papel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paulo Victor Fernandes Silva</td> <td>NTI / Coordenação Geral</td> <td>Autoridade de TIC</td> </tr> <tr> <td>Carlos Alberto Orsolon Silva</td> <td>NTI / Coordenação Operações</td> <td>Demandante</td> </tr> <tr> <td>Renato Martuchi</td> <td>NTI / Divisão de Redes</td> <td>Fiscal Técnico</td> </tr> <tr> <td>Conrado Emilio</td> <td>NTI / CGP</td> <td>Fiscal Administrativo</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Área/Setor	Papel	Paulo Victor Fernandes Silva	NTI / Coordenação Geral	Autoridade de TIC	Carlos Alberto Orsolon Silva	NTI / Coordenação Operações	Demandante	Renato Martuchi	NTI / Divisão de Redes	Fiscal Técnico	Conrado Emilio	NTI / CGP	Fiscal Administrativo																																																																																																																																																												
Nome	Área/Setor	Papel																																																																																																																																																																												
Paulo Victor Fernandes Silva	NTI / Coordenação Geral	Autoridade de TIC																																																																																																																																																																												
Carlos Alberto Orsolon Silva	NTI / Coordenação Operações	Demandante																																																																																																																																																																												
Renato Martuchi	NTI / Divisão de Redes	Fiscal Técnico																																																																																																																																																																												
Conrado Emilio	NTI / CGP	Fiscal Administrativo																																																																																																																																																																												
5 - Indicador financeiro		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</th> </tr> <tr> <th>5.1 - Previsão inicial</th> <th>Jul-18</th> <th>Jan-19</th> <th>Jul-19</th> <th>Jan-20</th> <th>Jul-20</th> <th>Jan-21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 42,749.61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)							5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	R\$ 42,749.61							100%																																																																																																																																																	
5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																																																																																																																																																																														
5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21																																																																																																																																																																								
R\$ 42,749.61																																																																																																																																																																														
100%																																																																																																																																																																														
5.3 - Observações/ justificativas		Valor anual de contrato, sendo o valor mensal estimado de R\$3.562,47																																																																																																																																																																												
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.																																																																																																																																																																														
6 - Marcos e entregas do projeto		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</th> <th>6.2 - (%) estimado</th> <th colspan="2">6.3 - Cronograma estimado</th> <th colspan="6">6.4 - Monitoramento físico - concluído</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Início</th> <th>Término</th> <th>Jul-18</th> <th>Jan-19</th> <th>Jul-19</th> <th>Jan-20</th> <th>Jul-20</th> <th>Jan-21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Estudo preliminar da solução - DEMANDANTE</td> <td>10</td> <td>Jan-20</td> <td>Apr-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Abertura do processo - DEMANDANTE</td> <td>1</td> <td>May-20</td> <td>May-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Instrução - DEMANDANTE</td> <td>20</td> <td>May-20</td> <td>Jun-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Análise técnica - NTI</td> <td>3</td> <td>May-20</td> <td>Jun-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Análise orçamentária - PROPLADI/CPO</td> <td>3</td> <td>Jun-20</td> <td>Jun-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS</td> <td>20</td> <td>Jun-20</td> <td>Jul-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Análise jurídica - PROCURADORIA</td> <td>10</td> <td>Jul-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Seleção de fornecedores - CGSA/CPL</td> <td>25</td> <td>Aug-20</td> <td>Aug-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Emissão de empenho - CGFC</td> <td>3</td> <td>Sep-20</td> <td>Sep-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pedido - DEMANDANTE</td> <td>2</td> <td>Sep-20</td> <td>Sep-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Recebimento - DEMANDANTE</td> <td>3</td> <td>Sep-20</td> <td>Sep-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído									Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	1	Estudo preliminar da solução - DEMANDANTE	10	Jan-20	Apr-20							2	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	May-20	May-20							3	Instrução - DEMANDANTE	20	May-20	Jun-20							4	Análise técnica - NTI	3	May-20	Jun-20							5	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	Jun-20	Jun-20							6	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	20	Jun-20	Jul-20							7	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	Jul-20								8	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	Aug-20	Aug-20							9	Emissão de empenho - CGFC	3	Sep-20	Sep-20							10	Pedido - DEMANDANTE	2	Sep-20	Sep-20							11	Recebimento - DEMANDANTE	3	Sep-20	Sep-20							12												Total	100														
ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído																																																																																																																																																																									
			Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21																																																																																																																																																																				
1	Estudo preliminar da solução - DEMANDANTE	10	Jan-20	Apr-20																																																																																																																																																																										
2	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	May-20	May-20																																																																																																																																																																										
3	Instrução - DEMANDANTE	20	May-20	Jun-20																																																																																																																																																																										
4	Análise técnica - NTI	3	May-20	Jun-20																																																																																																																																																																										
5	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	Jun-20	Jun-20																																																																																																																																																																										
6	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	20	Jun-20	Jul-20																																																																																																																																																																										
7	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	Jul-20																																																																																																																																																																											
8	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	Aug-20	Aug-20																																																																																																																																																																										
9	Emissão de empenho - CGFC	3	Sep-20	Sep-20																																																																																																																																																																										
10	Pedido - DEMANDANTE	2	Sep-20	Sep-20																																																																																																																																																																										
11	Recebimento - DEMANDANTE	3	Sep-20	Sep-20																																																																																																																																																																										
12																																																																																																																																																																														
	Total	100																																																																																																																																																																												
7 - Custos do projeto		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>7.1 - Categoria</th> <th>7.2 - Detalhamento</th> <th>7.3 - Custo estimado</th> <th>7.4 - Orçamento referente ao ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Governança de TI</td> <td>Contratação de Link de Dados SA SBC</td> <td>R\$ 42,749.61</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	1	Governança de TI	Contratação de Link de Dados SA SBC	R\$ 42,749.61	2020	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11																																																																																																																			
ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano																																																																																																																																																																										
1	Governança de TI	Contratação de Link de Dados SA SBC	R\$ 42,749.61	2020																																																																																																																																																																										
2																																																																																																																																																																														
3																																																																																																																																																																														
4																																																																																																																																																																														
5																																																																																																																																																																														
6																																																																																																																																																																														
7																																																																																																																																																																														
8																																																																																																																																																																														
9																																																																																																																																																																														
10																																																																																																																																																																														
11																																																																																																																																																																														
8 - Riscos do projeto		<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); 4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">8.7 - Resposta ao risco</th> </tr> <tr> <th>8.1 - Se (Causa)</th> <th>8.2 - Então (consequência)</th> <th>8.3 - Categoria</th> <th>8.4 - Probabilidade</th> <th>8.5 - Impacto</th> <th>8.6 - Severidade</th> <th>8.7.1</th> <th>8.7.2 - Como será realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Não Contratar</td> <td>Risco de eventual interrupção do serviço por falhas na rede física.</td> <td>Custo</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>alto risco</td> <td>Mitigar</td> <td>Iniciar processo de emergência para contratação de nova empresa de prestação de link de dados</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						8.7 - Resposta ao risco						8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado	Não Contratar	Risco de eventual interrupção do serviço por falhas na rede física.	Custo	2	4	alto risco	Mitigar	Iniciar processo de emergência para contratação de nova empresa de prestação de link de dados																																																																																																																																																	
8.7 - Resposta ao risco																																																																																																																																																																														
8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado																																																																																																																																																																							
Não Contratar	Risco de eventual interrupção do serviço por falhas na rede física.	Custo	2	4	alto risco	Mitigar	Iniciar processo de emergência para contratação de nova empresa de prestação de link de dados																																																																																																																																																																							
Gestor do projeto		<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Carlos Alberto Orsolon Silva</td> <td>Cargo</td> <td>Coordenador de Operações e Serviços</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>carlos.alberto@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7111</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>NTI</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Nome	Carlos Alberto Orsolon Silva	Cargo	Coordenador de Operações e Serviços	E-mail	carlos.alberto@ufabc.edu.br	Ramal	7111	Área	NTI																																																																																																																																																																	
Nome	Carlos Alberto Orsolon Silva	Cargo	Coordenador de Operações e Serviços																																																																																																																																																																											
E-mail	carlos.alberto@ufabc.edu.br	Ramal	7111																																																																																																																																																																											
Área	NTI																																																																																																																																																																													
Suplente		<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Renato Martuchi</td> <td>Cargo</td> <td>Chefe da Divisão de Redes</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>renato.martuchi@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7117</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Nome	Renato Martuchi	Cargo	Chefe da Divisão de Redes	E-mail	renato.martuchi@ufabc.edu.br	Ramal	7117	Área																																																																																																																																																																		
Nome	Renato Martuchi	Cargo	Chefe da Divisão de Redes																																																																																																																																																																											
E-mail	renato.martuchi@ufabc.edu.br	Ramal	7117																																																																																																																																																																											
Área																																																																																																																																																																														
Contato para monitoramento		<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Conrado Emilio Gomes</td> <td>Cargo</td> <td>Assistente em Administração</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>conrado.gomes@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7137</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>NTI</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Nome	Conrado Emilio Gomes	Cargo	Assistente em Administração	E-mail	conrado.gomes@ufabc.edu.br	Ramal	7137	Área	NTI																																																																																																																																																																	
Nome	Conrado Emilio Gomes	Cargo	Assistente em Administração																																																																																																																																																																											
E-mail	conrado.gomes@ufabc.edu.br	Ramal	7137																																																																																																																																																																											
Área	NTI																																																																																																																																																																													