

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Link Lan-to-Lan Redundante SA SBC
<b>Objetivo Estratégico</b>	Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade
<b>Eixo</b>	Conectividade
<b>Escopo do projeto</b>	Contratação de link lan to lan redundante para interligação entre os campi SA e SBC.
<b>Justificativas do projeto</b>	Fornecer redundância na comunicação entre os campi bem como prover acesso à internet para o campus São Bernardo em caso de falha do link principal
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2021]</b>	R\$ 80.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2022]</b>	R\$ 80.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2023]</b>	R\$ 80.000,00
<b>Data de início do projeto</b>	2021-01-01 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2023-12-31 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Samuel Werneck
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	samuel.werneck@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	NTI
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Renato Martuchi
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	renato.martuchi@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Equipe Técnica
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Apoio técnico
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	infra.nti@ufabc.edu.br

## Grupo: Metas e indicadores

<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]</b>	Serviço contratado
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]</b>	31/12/2021
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado]</b>	100%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância]</b>	95%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor]</b>	Porcentagem
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Indicador]</b>	Processo de contratação finalizado com sucesso
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Polaridade do Indicador]</b>	Quando maior, melhor
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Responsável]</b>	Gerente

<b>Meta e indicador relacionado ao projeto</b> Adicionar Remover [Valor atual do indicador]	0%
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]</b>	Link Instalado e Configurado
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]</b>	30/06/2022
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]</b>	100%
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]</b>	80%
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]</b>	Porcentagem
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]</b>	Link completamente instalado, configurado e pronto para uso
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]</b>	Quanto maior, melhor
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]</b>	Equipe Técnica
<b>1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]</b>	0%

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1][Etapas do projeto ]	Planejamento e Contratação
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1] [Responsável]	Gerente
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1][Data de início]	01/01/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1][Data de fim]	31/12/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2][Etapas do projeto ]	Configuração e instalação
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2] [Responsável]	Equipe técnica
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2][Data de início]	01/01/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2][Data de fim]	30/06/2022

## Grupo: Custos do projeto

<b>Custos por item [1][Item ]</b>	Link L2L SA - SBC
<b>Custos por item [1][Custo estimado]</b>	R\$ 80.000,00
<b>Custos por item [1][Ano do Orçamento]</b>	2021
<b>Custos por item [2][Item ]</b>	Link L2L SA - SBC
<b>Custos por item [2][Custo estimado]</b>	R\$ 80.000,00
<b>Custos por item [2][Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por item [3][Item ]</b>	Link L2L SA - SBC
<b>Custos por item [3][Custo estimado]</b>	R\$ 80.000,00
<b>Custos por item [3][Ano do Orçamento]</b>	2023
<b>Custos por item [4][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por item [5][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por item [6][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por item [7][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por item [8][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por item [9][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco</b>	<b>[Se (causa ou ameaça)]</b>	Indisponibilidade de recursos orçamentários
<b>Risco</b>	<b>[Então (consequência)]</b>	Serviço não será contratado
<b>Risco</b>	<b>[Categoria do risco]</b>	Custo
<b>Avaliação do risco</b>	<b>[Impacto]</b>	2
<b>Avaliação do risco</b>	<b>[Probabilidade]</b>	3
<b>Avaliação do risco</b>	<b>[Severidade:]</b>	6
<b>Resposta ao risco</b>	<b>[Opção de tratamento do risco]</b>	Mitigar
<b>Resposta ao risco</b>	<b>[Como será realizado?]</b>	Pesquisar alternativas de contratação
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>		Não
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>		Não