

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Aquisição de projetores
Objetivo Estratégico	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	Aquisição de projetores para atender demandas gerais de soluções visuais em áreas administrativas, e salas de aulas/laboratórios didáticos. O projeto contempla 90 unidades de projetores básicos, compatíveis com a infraestrutura atual.
Justificativas do projeto	O parque atual de projetores possui 151 projetores defasados que necessitam ser substituídos, sendo que as opções para manutenção deste tipo de equipamento são limitadas. Contempla-se substituir 60% dos projetores inicialmente, em consideração à depreciação e defasagem tecnológica destes equipamentos.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2021]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2022]	R\$ 307.800,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2022-01-03 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-12-23 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Nicolas Uehara
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Nicolas Uehara
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]	Gerente
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Nome]	Sergio Roberto Meneses Carvalho
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Função no Projeto]	Administrador

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Remove [Meta]	Substituição de projetores defasados
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de cumprimento]	Remove [Prazo	Fim de 2023
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar esperado]	Remove [Valor	60%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar tolerância]	Remove [Valor de	40%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar valor]	Remove [Tipo de	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Indicador]	Remove	Projetores substituídos
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Polaridade do Indicador]	Remove	Quanto maior melhor
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Responsável]	Remove	Carlos Alberto Orsolon Silva
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar atual do indicador]	Remove [Valor	0%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Etapas do projeto]	Planejamento e instrução
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1] [Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de início]	01/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de fim]	01/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Etapas do projeto]	Orçamentação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2] [Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de início]	01/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de fim]	01/05/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Etapas do projeto]	Dotação orçamentária
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3] [Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de início]	01/05/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de fim]	01/06/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Etapas do projeto]	Análise Jurídica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4] [Responsável]	Procuradoria Jurídica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Data de início]	01/07/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Data de fim]	01/08/2022

Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [5][Etapas do projeto]	Seleção de fornecedores
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [5][Responsável]	PROAD
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [5][Data de início]	01/08/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [5][Data de fim]	01/09/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [6][Etapas do projeto]	Formalização da contratação
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [6][Responsável]	PROAD
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [6][Data de início]	01/09/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [6][Data de fim]	01/10/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7][Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7][Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7][Data de início]	01/10/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7][Data de fim]	01/11/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	Projetores - 90 unidades
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 307.800,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2022
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [6][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [7][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [8][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [9][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não adquirir
Risco [Então (consequência)]	Falta de equipamentos para substituição, alguns espaços da UFABC correm risco de ficarem sem soluções para projeção de vídeo
Risco [Categoria do risco]	Custo/Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	3
Avaliação do risco [Severidade:]	9
Resposta ao risco [Opção de tratamento do	Mitigar

risco]	
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Priorizar a aquisição dos equipamentos
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	Registro de Impugnações e Recursos no pregão
Risco [Então (consequência)]	Impedimento de progresso do processo licitatório, abandono do pregão. Tempo de análise de recursos e impugnações podem inviabilizar o processo licitatório.
Risco [Categoria do risco]	Aspectos Legais
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Mapear possíveis pontos de contestação técnica, e contratuais, e traçar plano de resposta às impugnações e recursos. Ampliar competitividade do processo com alterações nas especificações técnicas, quando possível.
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	incompatibilidade técnica
Risco [Então (consequência)]	Projetor não funcionará corretamente parcial ou integralmente com recursos existentes. Possível necessidade de adquirir novos equipamentos.
Risco [Categoria do risco]	Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Evitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Analisar exaustivamente especificações técnicas dos equipamentos atualmente disponíveis no mercado, e possíveis incompatibilidades técnicas.