

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Laboratórios do Bloco Zeta
Objetivo Estratégico	Ampliar e manter o parque computacional para a comunidade acadêmica
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	Implementação dos laboratórios didáticos dos laboratórios didáticos do bloco Zeta.
Justificativas do projeto	A entrega dos laboratórios didáticos já estava prevista no PDTI anterior. Entretanto houve atrasos nas obras. Há a previsão de 12 laboratórios didáticos, sendo 4 deles laboratórios de informática exclusivamente (total de 164 postos) , e 4 laboratório com computadores para operação de módulos e equipamentos didáticos nos demais laboratórios (total de 52 postos).
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 1.080.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-03-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-04-29 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Paula Ayako Tiba
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	gabinete.prograd@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	Prograd
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Vania Trombioni Hernandez
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	gabinete.prograd@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	Prograd
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Camilo Misura
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	Prograd
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Parte Interessada
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	camilo.misura@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]	Wanderlei Soares
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]	Prograd
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]	Parte Interessada
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][E-mail]	wanderlei.santos@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Função no Projeto]	Administrador

Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Área ou Setor]	PROAD
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Função no Projeto]	Financeiro
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Área ou Setor]	Propladi
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Função no Projeto]	Financeiro
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [6][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [6][Função no Projeto]	Fiscal
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [7][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [8][Área ou Setor]	NTI

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Remove [Meta]	Equipar os laboratórios do bloco zeta
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de cumprimento]	Remove [Prazo	2º quadrimestre 2022
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar esperado]	Remove [Valor	100%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de tolerância]	Remove [Valor	60%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar valor]	Remove [Tipo de	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Indicador]	Remove	Número de laboratórios entregues
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Polaridade do Indicador]	Remove	quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Responsável]	Remove	Wanderlei Soares
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar atual do indicador]	Remove [Valor	0%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Etapas do projeto]		Entrega do termo de referência
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1] [Responsável]		NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de início]		01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de fim]		04/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Etapas do projeto]		Instrução do processo
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2] [Responsável]		NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de início]		04/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de fim]		01/08/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Etapas do projeto]		Pregão
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3] [Responsável]		NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de início]		01/08/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de fim]		29/10/2021

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Etapas do projeto]	Recebimento
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4] [Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de início]	29/10/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de fim]	17/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Etapas do projeto]	Instalação dos computadores
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5] [Responsável]	NTI / DLDIPE / DLDS
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de início]	17/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de fim]	29/04/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	Desktops
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 1.080.000,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2021, 2022
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [6][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [7][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [8][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [9][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Falta de orçamento
Risco [Então (consequência)]	Impossibilidade de compra de softwares e hardwares
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	4
Avaliação do risco [Severidade:]	16
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Aceitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Aceitar o risco, aproveitando computadores antigos e licenças desatualizadas ou busca de parcerias
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não