

PDTI 2018 -2020

| | |
|---|---|
| 1 - Nome do projeto | Aquisição de equipamentos para a aplicação de testes de nivelamento em língua estrangeira |
| 2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? | Aplicar testes de nivelamento em língua estrangeira para estudantes de graduação, pós-graduação, servidores ou público externo. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 3 - Justificativas do projeto | As oportunidades oferecidas pela Assessoria de Relações Internacionais, seja pelo cursos de idiomas ou mobilidade acadêmica internacional, necessitam da indicação de nível de proficiência dos candidatos. |
|--------------------------------------|---|

| 4 - Quem são os participantes deste projeto? | Nome | Área/Setor | Papel |
|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | Natália Cardoso Abreu de Araujo | ARI | Coordenadora de mobilidade acadêmica |
| Janaina Gonçalves | ARI | Chefia da Divisão de Idiomas | |
| Luciana Martiliano Milena | ARI | Aplicadora | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5 - Indicador financeiro | 5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$) | | | | | | |
| | 5.1 - Previsão inicial | Jul-18 | Jan-19 | Jul-19 | Jan-20 | Jul-20 | Jan-21 |
| | R\$ 4,800.00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| | 100% | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 5.3 - Observações/ justificativas | Jul/18 - O projeto foi suspenso porque conseguimos adaptar a utilização de caixas de som emprestadas do NTE e utilizamos também um software livre autorizado pelo seu desenvolvedor, um docente da UFABC (webMCTest, professor Francisco Zampirolli), para a correção óptica dos resultados de testes, o que facilitou a aplicação dos testes neste ano. |
| | Jan/19 - Não recebemos resposta a respeito do andamento do projeto. |
| | Jul/19 - Utilizamos os recursos presentes na universidade para aplicação dos testes, não foi necessário comprar equipamentos novos. As aplicações de nivelamento ocorreram normalmente, exceto pelos áudios, até o ano presente. No entanto, com a criação do Netel, estamos elaborando uma aplicação totalmente digital de nivelamentos de línguas pelos recursos que temos aqui, de forma que possamos aplicar nos laboratórios de computação. Ainda estamos em fase de elaboração das provas de nivelamento, com a prova de espanhol já preparada, a de inglês com 50% e a de português com 20%. |
| Jan/20 - O projeto foi descontinuado, pois a Divisão de Idiomas, responsável pela aplicação dos testes de nivelamento, está no NETEL. O projeto está cancelado. | |

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

| 6 - Marcos e entregas do projeto | ID | 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho | 6.2 - (%) estimado | 6.3 - Cronograma estimado | | 6.4 - Monitoramento físico - concluído | | | | | | |
|----------------------------------|----|---|--------------------|---------------------------|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | Início | Término | Jul-18 | Jan-19 | Jul-19 | Jan-20 | Jul-20 | Jan-21 | |
| | 1 | Abertura do processo - DEMANDANTE | 1 | Apr-18 | Apr-18 | | | | | | | |
| | 2 | Instrução - DEMANDANTE | 25 | Apr-18 | Jul-18 | | | | | | | |
| | 3 | Análise técnica - PU | 3 | Jul-18 | Jul-18 | | | | | | | |
| | 4 | Análise orçamentária - PROPLADI/CPO | 3 | Aug-18 | Aug-18 | | | | | | | |
| | 5 | Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS | 25 | Aug-18 | Sep-18 | | | | | | | |
| | 6 | Análise jurídica - PROCURADORIA | 10 | Sep-18 | Oct-18 | | | | | | | |
| | 7 | Seleção de fornecedores - CGSA/CPL | 25 | Nov-18 | Dec-18 | | | | | | | |
| | 8 | Emissão de empenho - CGFC | 3 | Jan-19 | Jan-19 | | | | | | | |
| | 9 | Pedido - DEMANDANTE | 2 | Feb-19 | Feb-19 | | | | | | | |
| | 10 | Recebimento - DEMANDANTE | 3 | Mar-19 | Mar-19 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | Total | 100 | | | | | | | | | |

| 7 - Custos do projeto | ID | 7.1 - Categoria | 7.2 - Detalhamento | 7.3 - Custo estimado | 7.4 - Orçamento referente ao ano |
|-----------------------|----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--|-----------------------------|
| 8 - Riscos do projeto | <p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p> | | | | | | |
| | 8.7 - Resposta ao risco | | | | | | |
| | 8.1 - Se (Causa) | 8.2 - Então (consequência) | 8.3 - Categoria | 8.4 - Probabilidade | 8.5 - Impacto | 8.6 - Severidade | 8.7.1 - Como será realizado |
| Faltar recurso | Estudantes não se inscreverão para os editais da ARI | Qualidade | 3 | 3 | alto risco | Evitar Solicitar equipamentos usados que estejam disponíveis, até que haja disponibilidade de recurso. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--------|------------------------------|-------|------|
| Gestor do projeto | Nome | Luciana Martiliano Milena | Cargo | TAE |
| | E-mail | ljuciana.milena@ufabc.edu.br | Ramal | 7223 |
| | Área | ARI | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------|--|-------|-----------------------------|
| Suplente | Nome | Janaina Gonçalves | Cargo | secretária executiva |
| | E-mail | janaina.goncalves@ufabc.edu.br | Ramal | 7225 |
| | Área | ARI | | |
| Contato para monitoramento | Nome | Natália Cardoso Abreu de Araujo | Cargo | Assistente em Administração |
| | E-mail | natalia.araujo@ufabc.edu.br | Ramal | 7224 |
| | Área | ARI | | |