

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Solução de segurança de terminais e e-mails (antivírus)																				
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		Aquisição de Licença de Solução Corporativa de Segurança de Terminais pelo período de 5 anos																				
3 - Justificativas do projeto		Garantir o fluxo de informações e a continuidade das atividades no ambiente de negócio, da segurança da informação, prevenção a ataques cibernéticos, proteção do parque computacional da UFABC a virus e outras ameaças.																				
4 - Quem são os participantes deste projeto?		Nome				Área/Setor			Papel													
		Cristiano de Noronha Lopes				Divisão de Redes			Gerente do projeto													
		Ricardo Magnusson Mussini				Coordenação de Operações de TI			Integrante requisitante													
		Conrado Emilio Gomes				Coordenação de Gestão e Planejamento			Administrativo													
5 - Indicador financeiro		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																				
		5.1 - Previsão inicial		jul/18		jan/19		jul/19		jan/20		jul/20		jan/21								
		R\$	430.000,00	R\$	270.600,00																	
		100%				62,93%																
5.3 - Observações/ justificativas		Jul/18 - Solicitada atualização de valores do PDTI em 30/05/2018, devido a validação de propostas. O valor planejado passou de R\$ 360.000,00 para R\$ 430.000,00.																				
		Jan/19 - O processo foi concluído e todos os itens da ATA foram adquiridos com R\$ 270.600,00 em recursos.																				
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.																						
6 - Marcos e entregas do projeto		6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho				6.2 - (%) estimado		6.3 - Cronograma estimado			6.4 - Monitoramento físico - concluído											
		1 Seleção de fornecedores - CGSA/CPL				30		Início			jul/18		jan/19		jul/19		jan/20		jul/20		jan/21	
		2 Pedido de compra - DEMANDANTE				25		Término			mai/18											
		3 Emissão de empenho - CGFC				15					jun/18		jul/18									
		4 Solicitação de entrega - DEMANDANTE				10					jul/18		jul/18									
		5 Recebimento - DEMANDANTE				20					ago/18		ago/18									
		6									set/18		nov/18									
		7																				
		8																				
		9																				
		10																				
		11																				
		12																				
Total				100																		
7 - Custos do projeto		7.1 - Categoria				7.2 - Detalhamento				7.3 - Custo estimado		7.4 - Orçamento referente ao ano										
		1 Governança de TI				Aquisição de antivírus				R\$ 430.000,00		2018										
		2																				
		3																				
		4																				
		5																				
		6																				
		7																				
		8																				
		9																				
8 - Riscos do projeto		<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros</p> <p>Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta</p> <p>Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto</p> <p>Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco</p> <p>Resposta:</p> <p>1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou</p> <p>2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou</p> <p>3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou</p> <p>4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p>																				
		8.1 - Se (Causa)		8.2 - Então (consequência)		8.3 - Categoria		8.4 - Probabilidade		8.5 - Impacto		8.6 - Severidade		8.7 - Resposta ao risco								
		Atrasar a licitação		Risco de desproteção do sistema		Qualidade		2		4		alto risco		Transferir								
		Produto não atender as especificações		Será necessário novo processo de compra		Tempo		1		3		baixo risco		Mitigar								
Gestor do projeto		Nome Cristiano de Noronha Lopes				Cargo Tecnólogo em Segurança da Informação																
		E-mail noronha.cristiano@ufabc.edu.br				Ramal 7115																
		Área Divisão de Redes																				
Suplente		Nome Ricardo Magnusson Mussini				Cargo Coordenador de Operações de TI																
		E-mail ricardo.mussini@ufabc.edu.br				Ramal 7111																
		Área Coordenação de Operações																				
Contato para monitoramento		Nome Conrado Emilio Gomes				Cargo Assistente em Administração																
		E-mail conrado.gomes@ufabc.edu.br				Ramal 7137																
		Área Coordenação de Gestão e Planejamento																				