

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Telefone

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Aquisição de aparelhos telefônicos e eventuais licenças de uso, compatíveis com a central privada de comutação telefônica (PABX-IP/TDM) da marca Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

3 - Justificativas do projeto Aquisição de aparelhos telefônicos e eventuais licenças de uso justificam-se devido a expansão e a necessidade de comunicação e informatização dos pavimentos, laboratórios e salas que estão sendo construídos.

4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel
	Renato Martuchi	Divisão de Redes	Integrante Requisitante
Nalva Silva Carvalho	Divisão de Redes	Integrante Técnico	

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)						
	5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
	R\$ 200,000.00				R\$ -		
100%							

5.3 - Observações/ justificativas
Mai/19 - Realizado pedido de envio das informações do item 6 - Marcos e entregas do projeto. Resposta enviada, projeto atualizado.
Jan/20 - O projeto será necessário conforme as demandas para novos aparelhos telefônicos forem surgindo. Não houve andamento do projeto até o momento devido aos atrasos nas entregas de novos prédios como Bloco Cultural, Anexo e Zeta, e também devido aos aparelhos telefônicos estarem cobertos pelo suporte e garantia até o final do ano de 2019. Muito provavelmente será necessário a aquisição de novos aparelhos somente conforme novas áreas e servidores forem surgindo e os aparelhos atuais forem quebrando.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
				Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
				1	Seleção de fornecedores – CGSA/CPL	45	Jan-20	May-20			
2	Pedido de compra - DEMANDANTE	10	Jun-20	Jul-20							
3	Emissão de empenho - CGFC	15	Jul-20	Jul-20							
4	Solicitação de entrega - CGSA	10	Aug-20	Aug-20							
5	Recebimento - DEMANDANTE	20	Sep-20	Nov-20							
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
		Total	100								

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

8 - Riscos do projeto
Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco
Resposta:
 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou
 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou
 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou
 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco	
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
não adquirir	faltará equipamento para atendimento	Custo	3	3	alto risco	Evitar	Reutilizar peças e equipamentos usados que apresentarem defeito
adquirir equipamentos incompatíveis com a Central Telefonica	os aparelhos não funcionarão com todas as funções da Central Telefonica	Custo	1	3	baixo risco	Mitigar	Adquirir equipamentos compatível com todas as funcionalidades da central telefônica ou da mesma marca.

Gestor do projeto
Nome: Renato Martuchi
E-mail: renato.martuchi@ufabc.edu.br
Área: Divisão de Redes do NTI
Cargo: Chefe da Divisão de Redes
Ramal: 7117

Suplente
Nome: Nalva da Silva Carvalho
E-mail: nalva.carvalho@ufabc.edu.br
Área: Divisão de Redes do NTI
Cargo:
Ramal: 7113

Contato para monitoramento
Nome:
E-mail:
Área:
Cargo:
Ramal: