

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Monitoramento de índices acadêmicos da UFABC: citações e desempenho das pesquisas.										
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		A finalidade da contratação da licença para uso da ferramenta Incities aprimorará o levantamento de informações de dados e de desempenho da pesquisa realizada na UFABC. Foi diagnosticado por alguns setores da universidade (ProPes, ProPG e ARI) que é crítico o aprimoramento do levantamento desse tipo de informação pois a qualidade desses dados impacta o desempenho de programas institucionais como o CAPES-Print, rankings acadêmicos e outros programas institucionais, cruciais para a relação de nossa universidade com o ambiente acadêmico regional, nacional e internacional.										
3 - Justificativas do projeto		Alguns setores da universidade precisam dispor de ferramenta para o monitoramento do desempenho acadêmico que perpassa boa parte de nossa comunidade de discentes a docentes e também setores como os programas de pós-graduação, núcleos de pesquisa, grupos de pesquisa ou centros e até as diversas áreas temáticas das pesquisas realizadas. O acompanhamento desses indicadores embasa propostas de projetos institucionais, temáticos ou individuais além de suprir bancos de dados de pesquisa de nossa instituição para os rankings institucionais ou para atender demandas de órgãos extra-universitários. Assim se justifica o uso dessa ferramenta, o sistema Incities da Clarivate Analytics para essas finalidades. As áreas que fariam mais uso dessa ferramenta seriam a ProPes, ProPG, ARI e, eventualmente as comissões de pesquisa dos centros.										
4 - Quem são os participantes deste projeto?		Nome		Área/Setor		Papel						
		Sônia M. Malmonge / Rodrigo L. O. R. Cunha		ProPes		Coordenar a organização e o uso do programa pelas áreas apontadas, ProPG e ARI.						
5 - Indicador financeiro		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)										
		5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20					
		R\$ 22,156.54										
		100%										
5.3 - Observações/ justificativas		O projeto foi orçado em US\$ 3900.80. Para efeito de cálculo de monitoramento do projeto, considerou-se o dólar da cotação de 20/05/2020 a R\$ 5,68.										
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.												
6 - Marcos e entregas do projeto		6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho		6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
					Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
		1 Avaliação e negociação da proposta do sistema (ProPes)				Jul-19	Feb-20					
		2 Instrução do Processo - ProPes				Apr-20	Apr-20					
		3 Análise Técnica - NTI				Apr-20	May-20					
		4 Análise Orçamentária - ProPLADI				Apr-20	Apr-20					
		5 Análise de Processo - CGSA/Aquisições e Contratos				Apr-20	Apr-20					
		6 Análise Jurídica - PROCURADORIA FEDERAL				Apr-20	May-20					
		7 Emissão de Empenho - CGFC				Apr-20	May-20					
		8 Pedido - ProPes				May-20	May-20					
		9 Recebimento - ProPes				May-20	May-20					
		10										
		11										
		12										
		Total										
7 - Custos do projeto		7.1 - Categoria		7.2 - Detalhamento			7.3 - Custo estimado		7.4 - Orçamento referente ao ano			
		1 Administração		Aquisição do Software para levantamento de dados e desempenho da pesquisa realizada na UFABC.			US\$ 3.900,80		2020			
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
		7										
		8										
		9										
		10										
		11										
		12										
8 - Riscos do projeto		Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.										
		8.7 - Resposta ao risco										
		8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado			
		Não contratar	os dados de pesquisa da UFABC continuarão sendo levantados com deficiências, impactando o desempenho de	Custo	3	3	alto risco	Evitar	Recomenda-se a aquisição da licença para evitar os riscos apontados.			
Gestor do projeto		Nome	Rodrigo L. O. R. Cunha			Cargo	Pró-reitor Adjunto de Pesquisa					
		E-mail	rodrigo.cunha@ufabc.edu.br			Ramal	8384					
		Área	ProPes-UFABC									
Suplente		Nome				Cargo						
		E-mail				Ramal						
		Área										
Contato para monitoramento		Nome	Alessandra Batista			Cargo	secretaria ProPes					
		E-mail	alessandra.batista@ufabc.edu.br			Ramal	7614					
		Área	ProPes									