

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Equipar Laboratórios com WorkStations
<b>Objetivo Estratégico</b>	Ampliar e manter o parque computacional para a comunidade acadêmica
<b>Eixo</b>	Suporte e Infraestrutura
<b>Escopo do projeto</b>	Aquisição de workstations para atendimento dos cursos Pós-BI Eng. de Gestão, Eng. Ambiental e Urbana, Eng. de Energia, Eng. Automação, Instrumentação e Robótica, Eng. Aeroespacial, Bach. em Ciências da Computação e Bach. em Planejamento Territorial.
<b>Justificativas do projeto</b>	Atualmente a UFABC dispõem de 3 laboratórios (401-1, 508-1 e A2-L002-SB) equipados com computadores tipo Workstation (maior capacidade de processamento e de processamento de imagem). Estão ocupados com computadores HP Z420. Esse equipamentos são de 2014, estão fora de garantia e correndo risco de quebra. Além destes, os laboratórios os laboratórios 402-2 e 408-2 também foram equipados com Workstation, adquiridas em 2009. Esses equipamentos deterioraram com o tempo e não tem mais condições de atendimento das demandas, principalmente de computação gráfica. Há ainda a previsão de equipar os novos laboratórios do Bloco Zeta e do térreo do bloco A (S002-0). Todos esses espaços demandam o uso de workstations (Processador Intel® Xeon ou equivalente, 32GB de memória e placa NVIDIA® Quadro®) ou, ao menos, 50% deles equipados com desktops com placa de vídeo NVIDIA® Quadro
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]</b>	R\$ 2.900.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]</b>	R\$ 0,00
<b>Data de início do projeto</b>	2022-04-04 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2023-04-28 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Paula Ayako Tiba
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	Paula.tiba@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	PROGRAD
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Vania Trombini Hernades
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	vtrombini@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	PROGRAD
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Camilo Misura
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	Prograd/ DLDIPE
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Parte Interessada
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	camilo.misura@ufabc.edu.br

Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Nome]	A definir
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Área ou Setor]	PROAD
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Função no Projeto]	Fiscal
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Nome]	A definir
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Área ou Setor]	PROPLAI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Função no Projeto]	Financeiro
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Nome]	A definir
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Função no Projeto]	Administrador
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Nome]	A definir
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Função no Projeto]	Apoio técnico

## Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projeto[Meta]	Substituição dos computadores antigos e equipamento dos novos laboratórios
Meta e indicador relacionado ao projeto[Prazo de cumprimento]	1º quadrimestre de 2023
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	65%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	42%
Meta e indicador relacionado ao projeto Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projeto[Indicador]	Número de laboratórios equipados
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0%

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto ]	Entrega do termo de referência
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de início]	18/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de fim]	29/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Etapas do projeto ]	Instrução do processo
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de início]	29/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de fim]	29/07/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Etapas do projeto ]	Pregão
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3] [Responsável]	PROAD
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data	

<b>de início]</b>	15/08/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Data de fim]</b>	02/09/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Etapas do projeto ]</b>	Recebimento
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Responsável]</b>	NTI
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Data de início]</b>	21/11/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Data de fim]</b>	16/12/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Etapas do projeto ]</b>	Troca/Instalação dos computadores
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Responsável]</b>	NTI / DLDIPE
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Data de início]</b>	16/01/2023
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Data de fim]</b>	31/01/2023

## Grupo: Custos do projeto

<b>Custos por itemAdicionar Remover [1][Item ]</b>	Workstation
<b>Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]</b>	R\$ 2.900.000,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por itemAdicionar Remover [2][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [3][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [4][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [5][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [6][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [7][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [8][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [9][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [10][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [11][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [12][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [13][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [14][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [15][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [16][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [17][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [18][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [19][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [20][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco [Se (causa ou ameaça)]</b>	Falta de orçamento
<b>Risco [Então (consequência)]</b>	Impossibilidade de compra de softwares e hardwares
<b>Risco [Categoria do risco]</b>	Custo
<b>Avaliação do risco [Impacto]</b>	4
<b>Avaliação do risco [Probabilidade]</b>	4

<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	16
<b>Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]</b>	Aceitar
<b>Resposta ao risco [Como será realizado?]</b>	Aceitar o risco, aproveitando computadores antigos e licenças desatualizadas ou busca de parcerias
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não