

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Sistema de Gestão dos Programas de Iniciação Científica
Objetivo Estratégico	Dar prosseguimento à implantação do Sistema Integrado de Gestão na UFABC
Eixo	Gestão
Escopo do projeto	O Projeto tem como escopo implementar um sistema adequado para a gestão dos programas de Iniciação Científica que envolvem a submissão e avaliação de projetos e relatórios submetidos, classificação dos projetos, alocação e gestão das bolsas distribuídas, bem como daqueles que realizam IC como voluntários e também a gestão do evento de Iniciação Científica. Hoje a UFABC utiliza uma plataforma free, mas esta não satisfaz aos critérios que a ProPes entende como Excelência em Pesquisa e Gestão Acadêmica. O objetivo é implementar as adequações necessárias no módulo IC do SIGAA ou desenvolver uma plataforma capaz de interagir com os demais sistemas de gestão utilizados pela UFABC.
Justificativas do projeto	Hoje a UFABC utiliza uma plataforma free, mas esta não satisfaz aos critérios que a ProPes entende como Excelência em Pesquisa e Gestão Acadêmica. O objetivo é implementar as adequações necessárias no módulo IC do SIGAA ou desenvolver uma plataforma capaz de interagir com os demais sistemas de gestão utilizados pela UFABC.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2020-11-20 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2021-03-01 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Sonia Maria Malmonge
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	sonia.malmonge@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	ProPes
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Vera Nagamuta Araújo
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	vera.nagamuta@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	CPIC- CMCC
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Célia Antunes
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	ProPes
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Supervisor
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	celia.antunes@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]	Fernanda Ana

Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Área ou Setor]	ProPes
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][E-mail]	fernanda.ana@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Nome]	Felipe Dantas
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Área ou Setor]	ProPes
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][E-mail]	felipe.dantas@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Nome]	Kenji Nose Filho
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Área ou Setor]	CPIC - CECS
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Função no Projeto]	Parte Interessada
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][E-mail]	kenji.nose@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Nome]	Roseli F Benassi
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Área ou Setor]	CPIC- CECS
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Função no Projeto]	Parte Interessada
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][E-mail]	roseli.benassi@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [6][Nome]	Lilian Watarai
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [6][Área ou Setor]	ProPes
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [6][Função no Projeto]	Administrador
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [6][E-mail]	lilian.watarai@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]	Sistema funcionando adequadamente para submissão dos projetos referentes ao edital PIC 2021
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]	março de 2021

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Etapas do projeto]	Planejamento
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Responsável]	Todos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de início]	20/11/2020
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de fim]	30/11/2020
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Etapas do projeto]	Desenvolvimento
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Responsável]	Apoio técnico
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de início]	01/12/2020
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de fim]	30/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Etapas do projeto]	Testes
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Responsável]	Apoios técnico
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de início]	01/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de fim]	26/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Etapas do projeto]	Implantação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Responsável]	Apoio técnico
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Data de início]	01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Data de fim]	30/03/2021

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco	[Se (causa ou ameaça)]	Não conseguir desenvolver o sistema
Risco	[Então (consequência)]	Continuar usando o atual, que não é adequado e gerando insatisfação da comunidade
Risco	[Categoria do risco]	Alta
Avaliação do risco [Impacto]		4
Avaliação do risco [Probabilidade]		4
Avaliação do risco [Severidade:]		4
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]		Evitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]		Buscar empenho da equipe e interação com NTI
Deseja incluir mais um risco?		Não
Deseja incluir mais um risco?		N/A