

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Inclusao digital e permanencia qualificada
Objetivo Estratégico	Ampliar e manter o parque computacional para a comunidade acadêmica
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	O Projeto de Inclusão Digital tem por objetivo democratizar e ampliar as condições de permanência na instituição de estudantes dos cursos de graduação da Universidade Federal do ABC, que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e econômica, por meio do acesso à recursos tecnológicos que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a promoção da inclusão social pela educação e redução das taxas de retenção e evasão.
Justificativas do projeto	Os dados levantados pelo V Perfil Nacional dos Estudantes das IFES, pesquisa realizada em 2018 pelo FONAPRACE - ANDIFES revelam que na UFABC temos aproximadamente 400 estudantes em exclusão digital : sem computadores e internet banda larga. Os dados levantados em pesquisa realizada pela ProAP em abril de 2019, confirmam estes resultados e apontam que grande parte dos estudantes que possuem computadores em suas residências compartilham os mesmos com outros membros da família. Desta forma, considerando as restricoes de atividades presenciais impostas pela pandemia COVID - 19 temos a necessidade de mitigar possiveis danos associados a exclusão digital da nossa comunidade discente.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 400.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 100.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-02-08 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-12-12 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	ACACIO SIDINEI ALMEIDA SANTOS
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	acacio.almeida@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	ProAP
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	TATIANA LIMA FERREIRA
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	tatiana.ferreira@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	ProAP
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	WELLINGTON GONCALVES
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	PROAP - ADMINISTRATIVO

Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Administrador
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	wellington.goncalves@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]	MARA ALMEIDA
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]	PROAP - BOLSAS
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][E-mail]	mara.almeida@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Nome]	ROSANA QUEVEDO
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Área ou Setor]	PROAP- NUCLEO DE ACESSIBILIDADE
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][E-mail]	rosana.quevedo@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]	50% dos alunos que nao possuam computador sejam beneficiados (200 ESTUDANTES)
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]	marco de 2021
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado]	50%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância]	30%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor]	percentagem
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Indicador]	quantidades de discentes beneficiados
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Polaridade do Indicador]	quanto mais melhor
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Responsável]	ACACIO SIDINEI ALMEIDA SANTOS
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor atual do indicador]	400 ESTUDANTES SEM COMPUTADOR

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Etapas do projeto]	INSTRUCAO DO PROCESSO E CONTRATACAO
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Responsável]	PROAP , NTI E PROAD
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de início]	02/11/2020
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de fim]	01/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Etapas do projeto]	SELECAO DOS ESTUDANTES
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Responsável]	PROAP
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de início]	25/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2]	

[Data de fim]	08/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3] [Etapas do projeto]	ACOMPANHAMENTO E SUPORTE
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3] [Responsável]	PROAP NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3] [Data de início]	08/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3] [Data de fim]	12/12/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	COMPUTADORES
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 400.000,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2021
Custos por item [2][Item]	ASSISTENCIA E MANUTENCAO
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 100.000,00
Custos por item [2][Ano do Orçamento]	2021 E 2021
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	ATRASO NA CONTRATACAO
Risco [Então (consequência)]	INICIO DE PERIODO LETIVO DE 2022 SEM COMPUTADORES
Risco [Categoria do risco]	TEMPO
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	MITIGAR
Resposta ao risco [Como será realizado?]	CONDUCAO DO PROCESSO ENTRE VARIAS AREAS GARANTINDO AGILIDADE NAS ETAPAS
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não