

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Switch de Núcleo Bloco B
Objetivo Estratégico	Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade
Eixo	Conectividade
Escopo do projeto	Aquisição de switch de núcleo para substituir o equipamento já existente sem garantia
Justificativas do projeto	Realizar a substituição de equipamento em funcionamento há mais de 10 anos, que concentra a rede de todo Bloco B da UFABC assim como conexões com operadoras
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 900.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-06-30 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Samuel Werneck
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	samuel.werneck@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Renato Martuchi
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	renato.martuchi@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Equipe de Redes
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	infra.redes@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Aquisição de switch de núcleo
Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	31/12/2021
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	100%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	90%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	Processo de compra totalmente encerrado
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	Quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Gerente do projeto

Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Instalação e configuração do equipamento
Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	30/06/2022
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	100%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	80%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	Equipamento em funcionamento completamente instalado e configurado
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	Quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Equipa técnica
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Etapas do projeto]	Planejamento e instrução
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Responsável]	Samuel Werneck
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de fim]	31/12/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Etapas do projeto]	Instalação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Responsável]	Equipe técnica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de início]	01/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de fim]	30/06/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por itemAdicionar Remover [1][Item]	Switch de Núcleo
Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]	R\$ 900.000,00
Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]	2021

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Indisponibilidade de Recursos
Risco [Então (consequência)]	Equipamento não será adquirido
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Aceitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Realizar a aquisição no próximo ano e sensibilizar da importância dessa aquisição.
Deseja incluir mais um risco?	Não

Deseja incluir mais um risco?

Não