

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Aquisição de solução de segurança para a rede de computadores da UFABC
Objetivo Estratégico	Promover a segurança de sistemas de informação
Eixo	Gestão
Escopo do projeto	Aquisição de firewall para compor a solução de segurança de perímetro
Justificativas do projeto	Prover redundância da solução de segurança atual, bem como possibilitar uma configuração de rede mais robusta provendo outro ponto de saída para a internet
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2021]	R\$ 900.000,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-06-30 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Samuel Werneck
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	samuel.werneck@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Renato Martuchi
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	renato.martuchi@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Equipe técnica
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	infra.nti@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Equipamento comprado
Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	31/12/2021
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	100%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	95%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	Processo de compra finalizado com sucesso
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	Quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Gerente
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Instalação e configuração do Equipamento
Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	30/06/2022
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	100%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	80%

Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	Equipamento instalado e configurado
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	Quando maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Equipe técnica
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Etapas do projeto]	Planejamento e contratação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1] [Responsável]	Gerente
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de fim]	31/12/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Etapas do projeto]	Instalação e Configuração
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2] [Responsável]	Equipe Técnica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de início]	01/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de fim]	30/06/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por itemAdicionar Remover [1][Item]	Solução de Segurança
Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]	R\$ 900.000,00
Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]	2021

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Indisponibilidade de recursos orçamentários
Risco [Então (consequência)]	Equipamentos não serão contratados
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Aceitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Realizar a contratação no próximo ano e sensibilizar sobre a sua importância
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não