

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Aquisição de ativos de rede
Objetivo Estratégico	Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade
Eixo	Conectividade
Escopo do projeto	Aquisição de equipamentos ativos de rede para atendimento das necessidades atuais e futuras da UFABC
Justificativas do projeto	Aquisição de equipamentos ativos de rede para a ampliação da rede de dados e voz da UFABC. Esta aquisição visa o atendimento das demandas de acesso aos serviços de rede de novas áreas de ensino, pesquisa e extensão em todos os campi da UFABC (Bloco Anexo)
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 2.750.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-06-30 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Samuel Werneck
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	samuel.werneck@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Renato Martuchi
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	renato.martuchi@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Equipe Técnica
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	infra.nti@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]	Equipamento comprado
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]	31/12/2021
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado]	100%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância]	95%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove	Processo de compra finalizado

[Indicador]	com sucesso
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	Quando maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Gerente
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0%
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Instalação e configuração do Equipamento
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	30/06/2022
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	100%
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	80%
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	Porcentagem
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	Equipamento instalado e configurado
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	Quando maior, melhor
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Equipe técnica
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Planejamento e contratação
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	Gerente
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	31/12/2021
Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Instalação e Configuração
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	Equipe Técnica
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	30/06/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	Ativos de Redes
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 2.750.000,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2021
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [6][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [7][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [8][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [9][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco	[Se (causa ou ameaça)]	Indisponibilidade de recursos orçamentários
Risco	[Então (consequência)]	Equipamentos não serão contratados
Risco	[Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco	[Impacto]	2
Avaliação do risco	[Probabilidade]	3
Avaliação do risco	[Severidade:]	6
Resposta ao risco	[Opção de tratamento do risco]	Aceitar
Resposta ao risco	[Como será realizado?]	Realizar a contratação no próximo ano e sensibilizar sobre a sua importância
Deseja incluir mais um risco?		Não
Deseja incluir mais um risco?		Não