

Grupo: Dados do projeto ou ação

| | |
|--|--|
| Nome do projeto | Renovação parcial dos pc's |
| Objetivo Estratégico | Ampliar e manter o parque computacional para a comunidade acadêmica |
| Eixo | Suporte e Infraestrutura |
| Escopo do projeto | Substituição dos computadores modelos HP8100 e HP 8200, com garantias vencidas há 5 anos |
| Justificativas do projeto | Os laboratórios didáticos secos (403-1, 404-1, 405-1, 407-1, 408-1, 410-1 e 503-1) e de informática (A1-L001, A1-L101, A1-L102) ainda tem micros modelos HP8100 e HP8200, São modelos que não atendem as necessidades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) desenvolvidas nesses espaços, e correm risco de quebra a qualquer momento pelo excessivo uso e falta de garantia. Por essa razão há a necessidade da substituição desses computadores por novos com arquitetura apropriada e garantia ativa. O modelo deve ter preferencialmente processador modelo core i5 (ou semelhante), 16gb de memória ram (ideal) ou 8 gb de memória ram (mínimo), garantia de indicada de 5 anos (3 o mínimo). |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021] | R\$ 1.125.000,00 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022] | R\$ 0,00 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023] | R\$ 0,00 |
| Data de início do projeto | 2021-04-12 00:00:00 |
| Data estimada de fim do projeto | 2022-03-01 00:00:00 |

Grupo: Papéis e responsabilidades

| | |
|--|----------------------------|
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome] | Paula Ayako Tiba |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail] | Paula.tiba@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área] | PROGRAD |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome] | Vania Trombini Hernandes |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail] | vtrombini@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área] | PROGRAD |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome] | Camilo Misura |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor] | PROGRAD - DLDIPE |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto] | Parte Interessada |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail] | camilo.misura@ufabc.edu.br |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome] | A definir |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor] | PROAD |
| | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Participantes do ProjetoAdicionar | Remove [2][Função no Projeto] | Financeiro |
| Participantes do ProjetoAdicionar | Remove [3][Nome] | A definir |
| Participantes do ProjetoAdicionar | Remove [3][Área ou Setor] | PROPLADI |
| Participantes do ProjetoAdicionar | Remove [3][Função no Projeto] | Financeiro |
| Participantes do ProjetoAdicionar | Remove [4][Nome] | A definir |
| Participantes do ProjetoAdicionar | Remove [4][Área ou Setor] | NTI |
| Participantes do ProjetoAdicionar | Remove [4][Função no Projeto] | Administrador |

Grupo: Metas e indicadores

| | |
|---|--|
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta] | Substituição dos computadores em todos os laboratórios indicados |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento] | 2º quadrimestre de 2021 |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado] | 100% |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância] | 70% |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor] | Porcentagem |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Indicador] | Número de postos disponíveis para uso em aula |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Polaridade do Indicador] | quanto maior, melhor |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Responsável] | quanto maior, melhor |
| Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor atual do indicador] | 0% |

Grupo: Marcos e entregas do projeto

| | |
|---|---|
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1] [Etapas do projeto] | Entrega do termo de referência jan/19 set/19 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1] [Responsável] | NTI |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1] [Data de início] | 05/07/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1] [Data de fim] | 19/07/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2] [Etapas do projeto] | Instrução do processo |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2] [Responsável] | NTI |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2] [Data de início] | 02/08/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2] [Data de fim] | 03/09/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3] [Etapas do projeto] | Pregão |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3] [Responsável] | PROAD |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3] [Data de início] | 06/09/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3] [Data de fim] | 20/09/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4] | Recebimento |

| | |
|--|------------------------|
| [Etapas do projeto] | |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4] [Responsável] | NTI |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4] [Data de início] | 22/11/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4] [Data de fim] | 10/12/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5] [Etapas do projeto] | Troca dos computadores |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5] [Responsável] | NTI/DLDIPE |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5] [Data de início] | 10/01/2022 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5] [Data de fim] | 28/01/2022 |

Grupo: Custos do projeto

| | |
|--|------------------|
| Custos por item [1][Item] | Desktops |
| Custos por item [1][Custo estimado] | R\$ 1.125.000,00 |
| Custos por item [1][Ano do Orçamento] | 2021 |
| Custos por item [2][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [3][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [4][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [5][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [6][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [7][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [8][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [9][Custo estimado] | R\$ 0,00 |

Grupo: Riscos do Projeto

| | |
|---|--|
| Risco [Se (causa ou ameaça)] | Falta de orçamento |
| Risco [Então (consequência)] | Impossibilidade de compra de softwares e hardwares |
| Risco [Categoria do risco] | Custo |
| Avaliação do risco [Impacto] | 4 |
| Avaliação do risco [Probabilidade] | 4 |
| Avaliação do risco [Severidade:] | 16 |
| Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco] | Aceitar |
| Resposta ao risco [Como será realizado?] | Aceitar o risco, aproveitando computadores antigos e licenças desatualizadas ou busca de parcerias |
| Deseja incluir mais um risco? | Não |
| Deseja incluir mais um risco? | Não |