

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Nome do projeto Renovação/Aquisição de Licenças de Software
Objetivo Estratégico	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	Renovar as licenças de software adquiridos pela UFABC para uso (matlab e arcgis, por exemplo), ou adquirir licenças para novos softwares. em laboratório didático de graduação, conforme necessidade, e aquisição de novos softwares
Justificativas do projeto	Para ensino de graduação foi efetuada a aquisição de alguns softwares. A renovação destas visa manter a qualidade do ensino de graduação. Aplicável para todo software que ainda é utilizado (Ex.: Matlab, Envi, Isidri), mas há casos que serão revisados (E.: O solidworks deve ser descontinuado na disciplina de Fundamentos de Desenho e Projetos, o que não demandará mais as atuais 500 licenças, apenas as necessárias pelo curso de Engenharia de Gestão.) A definição dos softwares e não é possível, visto que é afetada pela contratação e novos docentes, as diferentes das de expiração das licenças, alterações de projeto pedagógico, além dos valores dada a forte influência da variação do câmbio sobre esses bens.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 30.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 100.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 200.000,00
Data de início do projeto	2021-03-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2023-12-15 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Coordenador de curso
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	curso@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	Centro
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Vice coordenador de curso
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	curso@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	Centro
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Coordenador de Laboratórios de Informática
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	PROGRAD
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico

Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [1][E-mail]	cld.informatica@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Setor]	Remove [2][Área ou Setor]	PROAD
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [2][Função no Projeto]	Financeiro
Participantes do ProjetoAdicionar Setor]	Remove [3][Área ou Setor]	PROPLADI
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [3][Função no Projeto]	Financeiro
Participantes do ProjetoAdicionar Setor]	Remove [4][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [4][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Setor]	Remove [5][Área ou Setor]	Docente
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [5][Função no Projeto]	Parte Interessada
Participantes do ProjetoAdicionar Setor]	Remove [6][Área ou Setor]	Adm. Dos centros
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [6][Função no Projeto]	Administrador

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Meta]	Remove	Instalar os softwares do laboratório
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Prazo de cumprimento]	Remove	3º quadrimestre 2023
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Valor esperado]	Remove	100%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Valor de tolerância]	Remove	60%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Tipo de valor]	Remove	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Indicador]	Remove	Quantidade de disciplinas que usam o software de ensino
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Polaridade do Indicador]	Remove	quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Responsável]	Remove	Coordenador de curso
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Valor atual do indicador]	Remove	30%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Etapas do projeto]	Solicitação de Atualização de software de licença paga / Compra de novo
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Responsável]	Docente / Curso
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de início]	01/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de fim]	05/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Etapas do projeto]	Entrega do termo de referência
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Responsável]	Coordenador de curso

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de início]	05/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de fim]	30/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Etapas do projeto]	Instrução do processo
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Responsável]	Divisão administrativa do centro
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de início]	30/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de fim]	31/10/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Etapas do projeto]	Pregão
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Responsável]	Proad
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de início]	03/11/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de fim]	30/06/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Etapas do projeto]	Recebimento da mídia física ou chave de acesso
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Responsável]	Divisão administrativa do centro
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de início]	31/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de fim]	31/07/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Etapas do projeto]	Atualização da licença no servidor
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de início]	28/02/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de fim]	31/08/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Etapas do projeto]	Definição dos laboratórios onde os softwares a serão instalados
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Responsável]	DLDIPE
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Data de início]	28/02/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Data de fim]	31/08/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [8][Etapas do projeto]	Criação de imagem do computador
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [8][Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [8][Data de início]	28/02/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [8][Data de fim]	08/09/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [9][Etapas do projeto]	Instalação das imagens nos laboratórios
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [9][Responsável]	DLDIPE
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [9][Data de início]	07/03/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	Softwares didáticos
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 30.000,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2021
Custos por item [2][Item]	Softwares didáticos
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 100.000,00
Custos por item [2][Ano do Orçamento]	2022
Custos por item [3][Item]	Softwares didáticos
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 200.000,00
Custos por item [3][Ano do Orçamento]	2023
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [6][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [7][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [8][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [9][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Falta de orçamento
Risco [Então (consequência)]	Impossibilidade de compra de softwares
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	4
Avaliação do risco [Severidade:]	16
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Aceitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Usar as licenças antigas ou softwares livres
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não