RDC nº _____/2015

Data Base: jan/2016

Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSULTORIA E DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CAPELAS DOS LABORATÓRIOS DO BLOCO DELTA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO QUANTIDADE	CUSTO (R$) UNITÁRIO	CUSTO (R$) TOTAL			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
1			**Consultoria**																		
1.1	CPU	001	ELABORAÇÃO DE AS BUILT DO SISTEMA ATUAL	un	1,00	20.808,48	20.808,48	Físico													
								Financeiro	Mensal	20.808,48	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	20.808,48	100,00%	20.808,48	100,00%	20.808,48	100,00%	20.808,48	100,00%	20.808,48	100,00%	20.808,48	100,00%
1.2	CPU	002	RELATÓRIO DE PESQUISA DOS PROCESSOS DE MANIPULAÇÃO DAS CAPELAS JUNTO AOS PROFESSORES	un	1,00	9.548,75	9.548,75	Físico													
								Financeiro	Mensal	9.548,75	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	9.548,75	100,00%	9.548,75	100,00%	9.548,75	100,00%	9.548,75	100,00%	9.548,75	100,00%	9.548,75	100,00%
1.3	CPU	003	RELATÓRIO DE CONSULTORIA - DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS	un	1,00	9.603,25	9.603,25	Físico													
								Financeiro	Mensal	4.801,63	50,00%	4.801,63	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	4.801,63	50,00%	9.603,25	100,00%	9.603,25	100,00%	9.603,25	100,00%	9.603,25	100,00%	9.603,25	100,00%
1.4	CPU	004	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS	un	1,00	12.807,00	12.807,00	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	12.807,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	12.807,00	100,00%	12.807,00	100,00%	12.807,00	100,00%	12.807,00	100,00%	12.807,00	100,00%
			TOTAL DO ITEM 01				**52.767,48**			**35158,855**	**66,63%**	**17608,625**	**33,37%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**52767,48**	**100,00%**
2			**Projeto**																		
2.1	CPU	005	ETAPA DE ESTUDO PRELIMINAR	un	1,00	6.126,25	6.126,25	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	-	0,00%	6.126,25	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	6.126,25	100,00%	6.126,25	100,00%	6.126,25	100,00%	6.126,25	100,00%
2.2	CPU	006	PROJETO BÁSICO	un	1,00	14.115,67	14.115,67	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.115,67	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.115,67	100,00%	14.115,67	100,00%	14.115,67	100,00%
2.3	CPU	007	PROJETO EXECUTIVO	un	1,00	19.637,50	19.637,50	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	19.637,50	100,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	19.637,50	100,00%	19.637,50	100,00%
			TOTAL DO ITEM 02				**39.879,42**			**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**6126,25**	**15,36%**	**14115,67**	**35,40%**	**19637,5**	**49,24%**	**39879,42**	**100,00%**
TOTAL GERAL																					
			SUBTOTAL GERAL	**R$**			**92.646,90**			**35.158,86**	**37,95%**	**17.608,63**	**19,01%**	**6.126,25**	**6,61%**	**14.115,67**	**15,24%**	**19.637,50**	**21,20%**	**92.646,90**	**100,00%**
			BDI	**%**	**27,50%**		**25.477,90**			**9.668,69**	**37,95%**	**4.842,37**	**19,01%**	**1.684,72**	**6,61%**	**3.881,81**	**15,24%**	**5.400,31**	**21,20%**	**25.477,90**	**100,00%**
			TOTAL GERAL (Io - DATA BASE: JAN/2016)				**118.124,80**			**44.827,54**	**37,95%**	**22.451,00**	**19,01%**	**7.810,97**	**6,61%**	**17.997,48**	**15,24%**	**25.037,81**	**21,20%**	**118.124,80**	**100,00%**
			VALOR DO REAJUSTE	**%**	**0,00%**		**-**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
			TOTAL GERAL COM REAJUSTE - (TOTAL GERAL Io + VALOR DO REAJUSTE)				**118.124,80**			**44.827,54**	**37,95%**	**22.451,00**	**19,01%**	**7.810,97**	**6,61%**	**17.997,48**	**15,24%**	**25.037,81**	**21,20%**	**118.124,80**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO										**44.827,54**	**37,95%**	**22.451,00**	**19,01%**	**7.810,97**	**6,61%**	**17.997,48**	**15,24%**	**25.037,81**	**21,20%**	**118.124,80**	**100,00%**