Informações iniciais

ID e Nome do Projeto	22_CMCC_Repositorios_de_Ciencia_Aberta
Responsável pela alteração	Flávio Horita
Motivo da alteração	Os valores indicados na proposta inicial não foram registrados.

Dados do projeto ou ação

Previsão inicial de custo (R$) [Estimativa por ano em R$][2021]	R$ 30.000,00
Previsão inicial de custo (R$) [Estimativa por ano em R$][2022]	R$ 30.000,00
Previsão inicial de custo (R$) [Estimativa por ano em R$][2023]	R$ 30.000,00

Papéis e responsabilidades

Metas e indicadores

Marcos e entregas do projeto

Custos do projeto

Custos por item[Item]	Registros DOI
Custos por item[Custo estimado]	R$ 10.000,00
Custos por item[Ano do Orçamento]	2021, 2022, 2023
Custos por item[Item]	HD
Custos por item[Custo estimado]	R$ 20.000,00
Custos por item[Ano do Orçamento]	2021, 2022, 2023
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00
Custos por item[Custo estimado]	R$ 0,00

Riscos do Projeto

Deseja incluir mais um risco?	N/A
Deseja incluir mais um risco?	N/A

Informações Complementares sobre o Projeto - Anexos

Deseja anexar documento(s) ao projeto?	0
Anexar documento ao projeto	0
Anexar documento ao projeto	0
Anexar documento ao projeto	0
Anexar documento ao projeto	0