Universidade Federal do ABC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SPO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CSA - OBRAS DE ACESSIBILIDADE - 2026	SINAPI - 08/2026 - São Paulo ORSE - 07/2026 - Sergipe SETOP - 04/2026 - Minas Gerais SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte	21,92%	Não Desonerado: Horista: Sinapi - 115,01% Mensalista: Sinapi - 71,18%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	100,00% 55.805.24	80,00% 44.644.19	4,00% 2.232.21	4,00% 2.232.21	4,00% 2.232.21	4,00% 2.232.21	4,00% 2.232.21
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 13.194.19	50,00% 6.597.10	50,00% 6.597.10				
3	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	100,00% 69.111.55	30,00% 20.733.47	70,00% 48.378.09				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 25.627.21		40,00% 10.250.88	60,00% 15.376.33			
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	100,00% 3.849.00		20,00% 769.80	80,00% 3.079.20			
6	ESQUADRIAS	100,00% 115.377.49			10,00% 11.537.75	10,00% 11.537.75	30,00% 34.613.25	50,00% 57.688.75
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	100,00% 37.719.41		10,00% 3.771.94	20,00% 7.543.88	70,00% 26.403.59		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	100,00% 1.911.46				100,00% 1.911.46		
9	REVESTIMENTOS	100,00% 1.377.37					100,00% 1.377.37	
10	PINTURA	100,00% 2.615.83					100,00% 2.615.83	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.970.41						100,00% 2.970.41
12	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	100,00% 4.973.50						100,00% 4.973.50
13	GERENCIAMENTO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO	100,00% 47.611.44	15,00% 7.141.72	15,00% 7.141.72	14,00% 6.665.60	14,00% 6.665.60	10,00% 4.761.14	32,00% 15.235.66
14	PISO	100,00% 49.901.27			40,00% 19.960.51	40,00% 19.960.51	20,00% 9.980.25	
Porcentagem			**18,31%**	**18,32%**	**15,37%**	**15,9%**	**12,86%**	**19,23%**
Custo			**79.116,46**	**79.141,73**	**66.395,47**	**68.711,11**	**55.580,05**	**83.100,52**
Porcentagem Acumulado			**18,31%**	**36,63%**	**52,0%**	**67,9%**	**80,77%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**79.116,46**	**158.258,19**	**224.653,66**	**293.364,77**	**348.944,82**	**432.045,37**