Universidade Federal do ABC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SPO

CAMPUS SANTO ANDRÉ - OBRAS DE ACESSIBILIDADE

EVENTOGRAMA DE PAGAMENTOS - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº DE OCORRÊNCIAS DO EVENTO	TOTAL	PESO (%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS**			
1.1	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS / ALUGUEL DE CONTÊINERS - MENSAL (6 MESES)	6	12.964,38	3,00 %
1.2	PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA	1	17.314,16	4,01 %
1.3	MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	1	17.910,28	4,15 %
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	1	7.616,42	1,76 %
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			
2.1	ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO	2	13.194,19	3,05 %
3	**INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES**			
3.1	ESTACA BROCA MURRO E ESCADA	1	7.145,46	1,65 %
3.2	ESTACA BROCA RAMPA	1	19.925,34	4,61 %
3.3	FORMAS BALDRAMES E BLOCOS	1	17.551,54	4,06 %
3.4	ARMAÇÃO BALDRAMES E BLOCOS	1	15.468,81	3,58 %
3.5	CONCRETO USINADO FCK = 25MPA BALDRAMES E BLOCOS	1	9.020,40	2,09 %
4	**SUPERESTRUTURA**			
4.1	FORMAS, ARMAÇÃO E CONCRETO PILARES / VIGAS	1	6.655,19	1,54 %
4.2	FORMAS, ARMAÇÃO E CONCRETO ESCADA	1	7.394,41	1,71 %
4.3	GUARDA-CORPO DE CONCRETO	1	11.577,61	2,68 %
5	**ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA**			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO	1	3.849,00	0,89 %
6	**ESQUADRIAS**			
6.1	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FIXADO EM PAREDE	1	3.029,29	0,70 %
6.2	GUARDA-CORPO METÁLICO EM GRADIL MONTADO C/ CORRIMÃO DUPLO	4	112.348,20	26,00 %
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E SANITÁRIAS**			
7.1	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO	1	911,05	0,21 %
7.2	CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM CONCRETO	1	7.475,84	1,73 %
7.3	GRELHA LINEAR DE PISO COM GRELHA FOFO	1	22.357,10	5,17 %
7.4	TUBULAÇÃO PVC SÉRIE R	1	6.975,42	1,61 %
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA**			
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASS POLIMÉRICA E MEMBRANA GEOTEXTIL	1	1.911,46	0,44 %
9	**REVESTIMENTOS**			
9.1	CHAPISCO, EMBOÇO	1	1.377,37	0,32 %
10	**PINTURA**			
10.1	HIDROFUGANTE, FUNDO SELADOR E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA	1	2.615,83	0,61 %
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
11.1	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DE ENTREGA DE OBRA	1	2.970,41	0,69 %
12	**PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO**			
12.1	GRAMA ESMERALDA	1	4.973,50	1,15 %
13	**GERENCIAMENTO DE OBRA**			
13.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PROPORCIONAL AO EXECUTADO)	5	32.375,76	7,49 %
13.2	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	1	7.617,84	1,76 %
13.3	RECEBIMENTO DEFINITIVO	1	7.617,84	1,76 %
14	**PISO**			
14.1	PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO RAMPA	2	41.735,40	9,66 %
14.2	CONTRAPISO, ACABAMENTO POLIDO E PISO PODOTÁTIL	1	8.165,87	1,89 %
	TOTAL GERAL		**432.045,37**	**100,00%**