
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                       
DATA BASE:                                                                                                                                                                                                                              Processo nº 23006.013645/2022-71

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

48.684,53                                                          0,05                 40.088,34                                                          0,04                 73.756,25                                                          0,07                 138.101,41                                                        0,14                 162.189,26                                                        0,16                 254.491,34                                                        0,25                 198.095,46                                                        0,20                 72.132,63                                                          0,07                 14.341,12                                                          0,01                 

1 PROJETOS 31.250,40                     15.625,20 50,00% 15.625,20 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1 PROJETOS 31.250,40                     15.625,20 50,00% 15.625,20 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS 48.051,46                     22.672,89 47,18% 15.910,63 33,11% 1.082,27 2,25% 1.082,27 2,25% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.303,40 15,20%

2.1 CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 14.606,80                     7.303,40 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.303,40 50,00%

0,00%

2.2 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 30.738,98                     15.369,49 50,00% 15.369,49 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.3 DEMOLIÇÃO 2.705,68                       0,00 0,00% 541,14 20,00% 1.082,27 40,00% 1.082,27 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 SUPERESTRUTURA 3.609,99                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 722,00 20,00% 1.444,00 40,00% 1.444,00 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.1 VERGAS E CONTRAVERGAS E CINTAS 3.609,99                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 722,00 20,00% 1.444,00 40,00% 1.444,00 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 68.895,55                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.493,58 2,17% 23.642,07 34,32% 19.483,02 28,28% 20.861,09 30,28% 3.415,79 4,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4.1 ALVENARIA TRRF 3.335,70                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 833,93 25,00% 833,93 25,00% 833,93 25,00% 833,93 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00%

4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS 1.649,14                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 659,66 40,00% 659,66 40,00% 329,83 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4.3 GESSO ACARTONADO 8.539,48                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1.707,90 20,00% 3.415,79 40,00% 3.415,79 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4.4 SELAGEM CORTA FOGO HORIZONTAL E VERTICAL (PAREDE E SHAFT) 55.371,23                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.148,49 40,00% 16.611,37 30,00% 16.611,37 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 ESQUADRIAS 90.999,88                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.099,99 10,00% 18.199,98 20,00% 27.299,96 30,00% 18.199,98 20,00% 18.199,98 20,00% 0,00 0,00%

5.1 PORTAS 90.999,88                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.099,99 10,00% 18.199,98 20,00% 27.299,96 30,00% 18.199,98 20,00% 18.199,98 20,00% 0,00 0,00%

6 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO 118.042,26                   0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.386,57 14,73% 17.386,57 14,73% 25.163,92 21,32% 25.163,92 21,32% 25.163,92 21,32% 7.777,35 6,59% 0,00 0,00%

6.1 TUBOS E CONEXÕES EM COBRE E OUTROS MATERIAIS PARA SPRINKLER 34.995,81                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.999,16 20,00% 6.999,16 20,00% 6.999,16 20,00% 6.999,16 20,00% 6.999,16 20,00% 0,00 0,00

6.2 TUBOS E CONEXÕES E OUTROS ACESSÓRIOS PARA HIDRANTES 51.937,05                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.387,41 20,00% 10.387,41 20,00% 10.387,41 20,00% 10.387,41 20,00% 10.387,41 20,00% 0,00 0,00

6.3 EXTINTORES 31.109,40                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 7.777,35 25,00% 7.777,35 25,00% 7.777,35 25,00% 7.777,35 25,00% 0,00

7 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 418.000,62                   0,00 0,00% 0,00 0,00% 37.336,54 8,93% 55.983,72 13,39% 63.296,61 15,14% 124.550,92 29,80% 106.731,92 25,53% 28.444,58 6,80% 1.656,34 0,40%

7.1 ELETRODUTOS E CONDULETES 160.303,56                   0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.060,71 20,00% 32.060,71 20,00% 32.060,71 20,00% 32.060,71 20,00% 32.060,71 20,00% 0,00 0,00

7.2 FIOS E CABOS ELÉTRICOS 26.379,15                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.275,83 20,00% 5.275,83 20,00% 5.275,83 20,00% 5.275,83 20,00% 5.275,83 20,00% 0,00 0,00

7.3 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 18.928,00                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 3.785,60 20,00% 5.678,40 30,00% 5.678,40 30,00% 3.785,60 20,00% 0,00

7.4 ALARME DE INCÊNDIO 186.471,74                   0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.647,17 10,00% 18.647,17 10,00% 74.588,70 40,00% 55.941,52 30,00% 18.647,17 10,00% 0,00

7.5 CENTRAL DE ALARME 17.636,49                     0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 3.527,30 20,00% 5.290,95 30,00% 5.290,95 30,00% 3.527,30 20,00% 0,00 0,00%

7.6 INTERLIGAÇÃO - CENTRAL DE ALARME 8.281,68                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1.656,34 20,00% 2.484,50 30,00% 2.484,50 30,00% 1.656,34 20,00%

8 REVESTIMENTOS 2.414,43                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 603,61 25,00% 603,61 25,00% 603,61 25,00% 603,61 25,00%

8.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE 2.414,43                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 603,61 25,00% 603,61 25,00% 603,61 25,00% 603,61 25,00%

9 PINTURAS E TEXTURAS 6.872,87                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.718,22 25,00% 1.718,22 25,00% 1.718,22 25,00% 1.718,22 25,00%

9.1 PINTURAS DE PAREDES E TETOS 6.872,87                       0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.718,22 25,00% 1.718,22 25,00% 1.718,22 25,00% 1.718,22 25,00%

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.031,50                     2.868,53 4,86% 2.362,03 4,00% 4.345,77 7,36% 8.137,03 13,78% 9.556,31 16,19% 14.994,81 25,40% 11.671,92 19,77% 4.250,11 7,20% 844,99 1,43%

788.137,46R$          38.298,09                                                          4,86% 31.535,83                                                          4,00% 58.020,97                                                          7,36% 108.638,62                                                        13,78% 127.587,53                                                        16,19% 200.197,72                                                        25,40% 155.833,43                                                        19,77% 56.743,73                                                          7,20% 11.281,56                                                          1,43%

 BDI -  27,12% 213.742,88R$          10.386,44                                                          8.552,52                                                            15.735,29                                                          29.462,79                                                          34.601,74                                                          54.293,62                                                          42.262,03                                                          15.388,90                                                          3.059,56                                                            

1.001.880,34R$       48.684,53                                                          4,86% 40.088,34                                                          4,00% 73.756,25                                                          7,36% 138.101,41                                                        13,78% 162.189,26                                                        16,19% 254.491,34                                                        25,40% 198.095,46                                                        19,77% 72.132,63                                                          7,20% 14.341,12                                                          1,43%

59.031,50R$            2.868,53                                                            4,86% 2.362,03                                                            4,00% 4.345,77                                                            7,36% 8.137,03                                                            13,78% 9.556,31                                                            16,19% 14.994,81                                                          25,40% 11.671,92                                                          19,77% 4.250,11                                                            7,20% 844,99                                                               1,43%

 BDI -  27,12% 16.009,34R$            777,95                                                               640,58                                                               1.178,57                                                            2.206,76                                                            2.591,67                                                            4.066,59                                                            3.165,42                                                            1.152,63                                                            229,16                                                               

75.040,84R$            3.646,48                                                            4,86% 3.002,61                                                            4,00% 5.524,34                                                            7,36% 10.343,79                                                          13,78% 12.147,98                                                          16,19% 19.061,40                                                          25,40% 14.837,34                                                          19,77% 5.402,74                                                            7,20% 1.074,15                                                            1,43%

847.168,96R$          41.166,62                                                          4,86% 33.897,86                                                          4,00% 62.366,74                                                          7,36% 116.775,65                                                        13,78% 137.143,84                                                        16,19% 215.192,53                                                        25,40% 167.505,35                                                        19,77% 60.993,84                                                          7,20% 12.126,55                                                          1,43%

229.752,22R$          11.164,39                                                          4,86% 9.193,10                                                            4,00% 16.913,86                                                          7,36% 31.669,56                                                          13,78% 37.193,41                                                          16,19% 58.360,21                                                          25,40% 45.427,45                                                          19,77% 16.541,53                                                          7,20% 3.288,72                                                            1,43%

1.076.921,18R$       52.331,01                                                          4,86% 43.090,95                                                          4,00% 79.280,59                                                          7,36% 148.445,20                                                        13,78% 174.337,24                                                        16,19% 273.552,74                                                        25,40% 212.932,80                                                        19,77% 77.535,37                                                          7,20% 15.415,27                                                          1,43%

05/2022 - DESONERADA

 Custo Total (R$) 

 TOTAL - itens 1 a 10 

 TOTAL BDI 

 TOTAL GERAL 

 SUBTOTAL 1 - itens 1 a 9 

 SUBTOTAL 1 - itens 1 a 9 com BDI 27,12% 

 SUBTOTAL 2 - item 10 

 SUBTOTAL 2 - item 7 com BDI 27,12% 

985 642 3 7
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA (EM MESES)
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