
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 PROJETOS 34.912,80                   34.912,80             100,00% -                         0,00% -                         0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                         0,00% 100,00%

1.1
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

34.912,80                   34.912,80             100,00% -                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           -                         100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS 95.368,99                   7.000,29               7,34% 20.145,96             21,12% 20.145,96             21,12% 20.145,96                21,12% 20.145,96                21,12% 1.097,30                  1,15% 1.097,30                  1,15% 1.008,20                  1,06% 4.582,08               4,80% 100,00%

2.1 CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 14.974,16                   4.582,08               30,60% 830,00                  5,54% 830,00                  5,54% 830,00                     5,54% 830,00                     5,54% 830,00                     5,54% 830,00                     5,54% 830,00                     5,54% 4.582,08               30,60% 100,00%

2.1.1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS                                                                                                                       

7.470,00                     830,00                  11,11% 830,00                  11,11% 830,00                  11,11% 830,00                     11,11% 830,00                     11,11% 830,00                     11,11% 830,00                     11,11% 830,00                     11,11% 830,00                  11,11% 100,00%

2.1.2

MOBILIZAÇÃO

3.752,08                     3.752,08               100,00% -                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           -                         100,00%

2.1.3
DESMOBILIZAÇÃO

3.752,08                     -                         -                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           3.752,08               100,00% 100,00%

2.2
PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

4.200,21                     2.418,21               57,57% 267,30                  6,36% 267,30                  6,36% 267,30                     6,36% 267,30                     6,36% 267,30                     6,36% 267,30                     6,36% 178,20                     4,24% -                         0,00% 100,00%

2.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.418,21                     2.418,21               100,00% -                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           -                         100,00%

2.2.2

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA E 
MADEIRA PONTALETADA H=1,05 M COM REAPROVEITAMENTO 
DE 5X

1.782,00                     -                         267,30                  15,00% 267,30                  15,00% 267,30                     15,00% 267,30                     15,00% 267,30                     15,00% 267,30                     15,00% 178,20                     10,00% -                         100,00%

2.3
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

76.194,62                   -                         0,00% 19.048,66             25,00% 19.048,66             25,00% 19.048,66                25,00% 19.048,66                25,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                         0,00% 100,00%

2.3.1

DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 57.744,58                   -                         14.436,15             25,00% 14.436,15             25,00% 14.436,15                25,00% 14.436,15                25,00% -                           -                           -                           -                         100,00%

2.3.2

REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN 

27,91                          -                         6,98                       25,00% 6,98                       25,00% 6,98                         25,00% 6,98                         25,00% -                           -                           -                           -                         100,00%

2.3.3

REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS

55,82                          -                         13,96                     25,00% 13,96                     25,00% 13,96                       25,00% 13,96                       25,00% -                           -                           -                           -                         100,00%

2.3.4

REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO

10.770,56                   -                         2.692,64               25,00% 2.692,64               25,00% 2.692,64                  25,00% 2.692,64                  25,00% -                           -                           -                           -                         100,00%

2.3.5

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE 
CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

7.595,75                     -                         1.898,94               25,00% 1.898,94               25,00% 1.898,94                  25,00% 1.898,94                  25,00% -                           -                           -                           -                         100,00%

3 MOVIMENTO DE TERRA 69.080,88                   -                         0,00% 11.478,79             16,62% 11.478,79             16,62% 16.111,93                23,32% 16.111,93                23,32% 4.633,15                  6,71% 4.633,15                  6,71% 4.633,15                  6,71% -                         0,00% 100,00%

3.1
ESCAVAÇÃO, REATERRO, REASSENTAMENTOS

69.080,88                   -                         0,00% 11.478,79             16,62% 11.478,79             16,62% 16.111,93                23,32% 16.111,93                23,32% 4.633,15                  6,71% 4.633,15                  6,71% 4.633,15                  6,71% -                         0,00% 100,00%

3.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30M, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL 28.231,31                   -                         7.057,83               25,00% 7.057,83               25,00% 7.057,83                  25,00% 7.057,83                  25,00% -                           -                           -                           -                         100,00%

3.1.2
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM 
APROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE 17.683,83                   -                         4.420,96               25,00% 4.420,96               25,00% 4.420,96                  25,00% 4.420,96                  25,00% -                           -                           -                           -                         100,00%

3.1.3

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL

23.165,74                   -                         -                         -                         4.633,15                  20,00% 4.633,15                  20,00% 4.633,15                  20,00% 4.633,15                  20,00% 4.633,15                  20,00% -                         100,00%
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4 REVESTIMENTO 41.625,63                   -                         0,00% -                         0,00% -                         0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% 20.812,82                50,00% 20.812,82             50,00% 100,00%

4.1
REVESTIMENTO PISO

41.625,63                   -                         0,00% -                         0,00% -                         0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% -                           0,00% 20.812,82                50,00% 20.812,82             50,00% 100,00%

4.1.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

41.625,63                   -                         -                         -                         -                           -                           -                           -                           20.812,82                50,00% 20.812,82             50,00% 100,00%

5 COBERTURA 101.156,25                -                         0,00% -                         0,00% 25.289,06             25,00% 25.289,06                25,00% 25.289,06                25,00% 25.289,06                25,00% -                           0,00% -                           0,00% -                         0,00% 100,00%

5.1
ACESSÓRIOS E COMPLEMENTO

101.156,25                -                         0,00% -                         0,00% 25.289,06             25,00% 25.289,06                25,00% 25.289,06                25,00% 25.289,06                25,00% -                           0,00% -                           0,00% -                         0,00% 100,00%

5.1.1

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

101.156,25                -                         -                         25.289,06             25,00% 25.289,06                25,00% 25.289,06                25,00% 25.289,06                25,00% -                           -                           -                         100,00%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 465.401,09                -                         0,00% 462,04                  0,10% 3.759,74               0,81% 86.139,29                18,51% 86.139,29                18,51% 86.139,29                18,51% 82.841,59                17,80% 82.841,59                17,80% 37.078,24             7,97% 100,00%

6.1
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

13.190,80                   -                         0,00% -                         0,00% 3.297,70               25,00% 3.297,70                  25,00% 3.297,70                  25,00% 3.297,70                  25,00% -                           0,00% -                           0,00% -                         0,00% 100,00%

6.1.1

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

7.070,82                     -                         -                         1.767,71               25,00% 1.767,71                  25,00% 1.767,71                  25,00% 1.767,71                  25,00% -                           -                           -                         100,00%

6.1.2

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

2.407,60                     -                         -                         601,90                  25,00% 601,90                     25,00% 601,90                     25,00% 601,90                     25,00% -                           -                           -                         100,00%

6.1.3

CURVA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 300 MM- REF.: 
TERMOTÉCNICA  TEL-781; RAYCON DR-138 OU EQUIVALENTE, 
COM SUPORTE FIXAÇÃO, COM BASE PLANA- REF.: GELCAM 
SSG 04/F OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.402,38                     -                         -                         350,60                  25,00% 350,60                     25,00% 350,60                     25,00% 350,60                     25,00% -                           -                           -                         100,00%

6.1.4

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), 
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2.310,00                     -                         -                         577,50                  25,00% 577,50                     25,00% 577,50                     25,00% 577,50                     25,00% -                           -                           -                         100,00%

6.2
SISTEMA DE ATERRAMENTO

385.768,82                -                         0,00% -                         0,00% -                         0,00% 77.153,76                20,00% 77.153,76                20,00% 77.153,76                20,00% 77.153,76                20,00% 77.153,76                20,00% -                         0,00% 100,00%

6.2.1

 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8". REF.: 
TERMOTÉCNICA TEL-771 COM SUPORTE FIXAÇÃO, COM BASE 
PLANA-REF.GELCAM  SSG 04/F OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

218.634,87                -                         -                         -                         43.726,97                20,00% 43.726,97                20,00% 43.726,97                20,00% 43.726,97                20,00% 43.726,97                20,00% -                         100,00%

6.2.2

 CORDOALHA DE COBRE NU #35 MM2, NÃO-ENTERRADA, COM 
ISOLADOR E TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

12.830,40                   -                         -                         -                         2.566,08                  20,00% 2.566,08                  20,00% 2.566,08                  20,00% 2.566,08                  20,00% 2.566,08                  20,00% -                         100,00%

6.2.3

 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

92.783,66                   -                         -                         -                         18.556,73                20,00% 18.556,73                20,00% 18.556,73                20,00% 18.556,73                20,00% 18.556,73                20,00% -                         100,00%

6.2.4

 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO-PARA CABO 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

4.669,60                     -                         -                         -                         933,92                     20,00% 933,92                     20,00% 933,92                     20,00% 933,92                     20,00% 933,92                     20,00% -                         100,00%

6.2.5

 HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA- 5/8" X 3,00 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM CONECTOR). REF..: 
TERMOTÉCNICA, INTELLI, MONTAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

53.054,54                   -                         -                         -                         10.610,91                20,00% 10.610,91                20,00% 10.610,91                20,00% 10.610,91                20,00% 10.610,91                20,00% -                         100,00%

6.2.6
 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H=300 MM, EM ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.755,02                     -                         -                         -                         551,00                     20,00% 551,00                     20,00% 551,00                     20,00% 551,00                     20,00% 551,00                     20,00% -                         100,00%

6.2.7

 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E 
ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

894,80                        -                         -                         -                         178,96                     20,00% 178,96                     20,00% 178,96                     20,00% 178,96                     20,00% 178,96                     20,00% -                         100,00%

6.2.8
 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA 
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 145,93                        -                         -                         -                         29,19                       20,00% 29,19                       20,00% 29,19                       20,00% 29,19                       20,00% 29,19                       20,00% -                         100,00%
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6.3
CAIXA DE INSPEÇÃO

26.128,93                   -                         0,00% -                         0,00% -                         0,00% 5.225,79                  20,00% 5.225,79                  20,00% 5.225,79                  20,00% 5.225,79                  20,00% 5.225,79                  20,00% -                         0,00% 100,00%

6.3.1

 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM 
PVC OU POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
.REF. :  PARATEC PRT-960, RAYCON DR-107 C, MONTAL-721B; 
GELCAM CAJM OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

18.565,30                   -                         -                         -                         3.713,06                  20,00% 3.713,06                  20,00% 3.713,06                  20,00% 3.713,06                  20,00% 3.713,06                  20,00% -                         100,00%

6.3.2

 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO INTERNO =0,3 M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO COM TAMPA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA EM AÇO 
GALVANIZADO 

7.563,63                     -                         -                         -                         1.512,73                  20,00% 1.512,73                  20,00% 1.512,73                  20,00% 1.512,73                  20,00% 1.512,73                  20,00% -                         100,00%

6.4
SERVIÇOS DIVERSOS

40.312,54                   -                         0,00% 462,04                  1,15% 462,04                  1,15% 462,04                     1,15% 462,04                     1,15% 462,04                     1,15% 462,04                     1,15% 462,04                     1,15% 37.078,24             91,98% 100,00%

6.4.1

 LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
LARGURA 1,20M, ALTURA DA PEÇA 2,0M, INCLUINDO SAPATAS 
E ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM- INCLUSO MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

3.696,34                     -                         462,04                  12,50% 462,04                  12,50% 462,04                     12,50% 462,04                     12,50% 462,04                     12,50% 462,04                     12,50% 462,04                     12,50% 462,04                  12,50% 100,00%

6.4.2

LAUDO TÉCNICO SPDA CONFORME NBR-5419

36.616,20                   -                         -                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           36.616,20             100,00% 100,00%

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 66.218,74                   3.436,87               5,19% 2.631,12               3,97% 4.975,23               7,51% 12.110,27                18,29% 12.110,27                18,29% 9.607,02                  14,51% 7.262,91                  10,97% 8.962,25                  13,53% 5.122,80               7,74% 100,00%

7.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA -  SOBRE OS ITENS 1 A 6

66.218,74                   3.436,87               5,19% 2.631,12               3,97% 4.975,23               7,51% 12.110,27                18,29% 12.110,27                18,29% 9.607,02                  14,51% 7.262,91                  10,97% 8.962,25                  13,53% 5.122,80               7,74% 100,00%

807.545,64R$      41.913,09R$    5,19% 32.086,78R$    3,97% 60.673,55R$    7,51% 147.686,24R$    18,29% 147.686,24R$    18,29% 117.158,80R$    14,51% 88.572,04R$      10,97% 109.295,76R$    13,53% 62.473,14R$    7,74% 100,00%

238.952,75R$      12.402,08R$    5,19% 9.494,48R$      3,97% 17.953,30R$    7,51% 43.700,36R$      18,29% 43.700,36R$      18,29% 34.667,29R$      14,51% 26.208,47R$      10,97% 32.340,61R$      13,53% 18.485,80R$    7,74% 100,00%

1.046.498,39R$   54.315,17R$    5,19% 41.581,26R$    3,97% 78.626,85R$    7,51% 191.386,60R$    18,29% 191.386,60R$    18,29% 151.826,09R$    14,51% 114.780,51R$    10,97% 141.636,37R$    13,53% 80.958,94R$    7,74% 100,00%

66.218,74R$        3.436,87R$      5,19% 2.631,12R$      3,97% 4.975,23R$      7,51% 12.110,27R$      18,29% 12.110,27R$      18,29% 9.607,02R$        14,51% 7.262,91R$        10,97% 8.962,25R$        13,53% 5.122,80R$      7,74% 100,00%

19.594,13R$        1.016,97R$      5,19% 778,55R$         3,97% 1.472,17R$      7,51% 3.583,43R$        18,29% 3.583,43R$        18,29% 2.842,72R$        14,51% 2.149,09R$        10,97% 2.651,93R$        13,53% 1.515,84R$      7,74% 100,00%

85.812,87R$        4.453,84R$      5,19% 3.409,66R$      3,97% 6.447,40R$      7,51% 15.693,70R$      18,29% 15.693,70R$      18,29% 12.449,74R$      14,51% 9.412,00R$        10,97% 11.614,18R$      13,53% 6.638,63R$      7,74% 100,00%

873.764,38R$      45.349,96R$    5,19% 34.717,90R$    3,97% 65.648,78R$    7,51% 159.796,51R$    18,29% 159.796,51R$    18,29% 126.765,82R$    14,51% 95.834,95R$      10,97% 118.258,01R$    13,53% 67.595,93R$    7,74% 100,00%

258.546,88R$      13.419,05R$    5,19% 10.273,03R$    3,97% 19.425,47R$    7,51% 47.283,79R$      18,29% 47.283,79R$      18,29% 37.510,01R$      14,51% 28.357,56R$      10,97% 34.992,54R$      13,53% 20.001,64R$    7,74% 100,00%

1.132.311,26R$   58.769,02R$    5,19% 44.990,92R$    3,97% 85.074,25R$    7,51% 207.080,30R$    18,29% 207.080,30R$    18,29% 164.275,83R$    14,51% 124.192,51R$    10,97% 153.250,55R$    13,53% 87.597,57R$    7,74% 100,00%
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