
  

Obra Data-base B.D.I.

ago/24 21,59%

Item Descrição Total Por Etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

100,00% 26,04% 18,77% 17,22% 12,55% 11,78% 3,52% 3,52% 6,61%

28.781,44             7.493,74             5.403,54             4.955,85             3.612,78             3.390,06             1.012,23             1.012,23             1.901,02 

100,00% 19,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 19,25%

9.875,42             1.901,02             1.012,23             1.012,23             1.012,23             1.012,23             1.012,23             1.012,23             1.901,02 

100,00% 29,45% 18,02% 18,02% 18,02% 16,48% 0,00% 0,00% 0,00%

14.429,13             4.249,65             2.600,55             2.600,55             2.600,55             2.377,83                        -                          -                          -   

100,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.476,89             1.343,07             1.790,76             1.343,07                        -                          -                          -                          -                          -   

100,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.546,80                        -               1.818,72             1.818,72                909,36                        -                          -                          -                          -   

100,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.546,80                        -               1.818,72             1.818,72                909,36                        -                          -                          -                          -   

100,00% 33,53% 35,98% 23,24% 5,25% 2,01% 0,00% 0,00% 0,00%

104.294,18           34.964,93           37.523,08           24.235,21             5.473,67             2.097,30                        -                          -                          -   

100,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.395,37                        -               2.558,15             2.558,15             1.279,07                        -                          -                          -                          -   

100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.486,49                        -                          -               4.194,60             4.194,60             2.097,30                        -                          -                          -   

100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

87.412,32           34.964,93           34.964,93           17.482,46                        -                          -                          -                          -                          -   

100,00% 0,00% 9,40% 18,80% 27,08% 21,56% 23,16% 0,00% 0,00%

187.546,58                        -             17.630,54           35.261,08           50.789,70           40.427,57           43.437,70                        -                          -   

100,00% 0,00% 9,40% 18,80% 27,08% 21,56% 23,16% 0,00% 0,00%

187.546,58                        -             17.630,54           35.261,08           50.789,70           40.427,57           43.437,70                        -                          -   

100,00% 0,00% 11,27% 11,27% 13,57% 13,57% 11,27% 14,85% 24,20%

116.502,30                        -             13.129,90           13.129,90           15.807,49           15.807,49           13.129,90           17.301,90           28.195,74 

100,00% 0,00% 17,91% 17,91% 21,56% 21,56% 17,91% 1,58% 1,58%

73.326,19                        -             13.129,90           13.129,90           15.807,49           15.807,49           13.129,90             1.160,76             1.160,76 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,38% 62,62%

43.176,11                        -                          -                          -                          -                          -                          -             16.141,14           27.034,98 

100,00% 5,64% 10,90% 15,94% 16,35% 18,57% 15,56% 14,28% 2,75%

543.731,88           30.649,89           59.287,93           86.675,15           88.923,93          100.958,73           84.624,17           77.661,79           14.950,26 

100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00%

211.220,48           21.122,05           31.683,07           31.683,07           31.683,07           31.683,07           31.683,07           31.683,07                        -   

100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00%

88.173,48             8.817,35           13.226,02           13.226,02           13.226,02           13.226,02           13.226,02           13.226,02                        -   

100,00% 2,93% 4,40% 18,53% 18,53% 18,53% 18,53% 18,53% 0,00%

24.222,88                710,49             1.065,73             4.489,33             4.489,33             4.489,33             4.489,33             4.489,33                        -   

100,00% 0,00% 7,56% 15,12% 22,44% 22,44% 20,00% 10,00% 2,44%

176.128,74                        -             13.313,11           26.626,23           39.525,51           39.525,51           35.225,75           17.612,87             4.299,76 

100,00% 0,00% 0,00% 24,21% 0,00% 27,36% 0,00% 24,21% 24,21%

43.986,30                        -                          -             10.650,50                        -             12.034,80                        -             10.650,50           10.650,50 

100,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.986,45                        -                  797,29             1.594,58             1.594,58                        -                          -                          -                          -   

100,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.986,45                        -                  797,29             1.594,58             1.594,58                        -                          -                          -                          -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,42% 33,42% 40,00% 13,15% 0,00%

8.940,20                        -                          -                          -               1.200,04             2.988,08             3.576,08             1.175,99                        -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,42% 33,42% 40,00% 13,15% 0,00%

8.940,20                        -                          -                          -               1.200,04             2.988,08             3.576,08             1.175,99                        -   

100,00% 7,32% 13,58% 16,80% 16,86% 16,59% 14,60% 9,73% 4,52%

74.778,37             5.473,78           10.154,90           12.562,77           12.607,63           12.405,73           10.917,64             7.275,94             3.379,98 

100,00% 7,32% 13,58% 16,80% 16,86% 16,59% 14,60% 9,73% 4,52%

74.778,37             5.473,78           10.154,90           12.562,77           12.607,63           12.405,73           10.917,64             7.275,94             3.379,98 

7,32% 13,58% 16,80% 16,86% 16,59% 14,60% 9,73% 4,51%

       78.582,32      145.745,90      180.233,25      180.919,19      178.074,96      156.697,73      104.427,85        48.427,00 

7,32% 20,90% 37,70% 54,56% 71,15% 85,76% 95,49% 100,00%

       78.582,32      224.328,22      404.561,47      585.480,65      763.555,62      920.253,34   1.024.681,20   1.073.108,20 

Total Geral  R$         1.073.108,20 

Custo Acumulado

Porcentagem

 7.1 Revestimentos de parede

 8.1 Pintura de paredes e tetos

 9.1 Administração local de obra - SPCI-SA

 8 Pinturas e Texturas

 9 Administração Local

Custo

Porcentagem Acumulado

 4.1 Portas

 5.1 Tubos e conexões e outros acessórios para hidrantes

 5.2 Extintores

 5 Sistemas e Instalações Hidráulicas e Incêndio

 6 Sistemas e Instalações elétricas

 7 Revestimentos

 6.4 Alarme de incêndio

 6.5 Central de alarme e repetidoras

 6.1 Eletrodutos e conduletes

 6.2 Fios e cabos elétricos

 6.3 Luminárias, disjuntor e tomadas

 4 Esquadrias

 3 Alvenaria, vedações e divisórias

 3.1 Alvenaria TRRF 120min e de Vedação com Blocos Cerâmicos/Concretos

 3.2 Gesso Acartonado

SPCI_Campus Santo André

Número do Processo Licitatório

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado23006.013645/2022-70

Serviços preliminares e serviços técnicos 1 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

Canteiro de Obras - Instalações Provisórias

Proteção, Sinalização e Segurança

Demolição

Vergas e contravergas e cinta 2.1 

 2 Superestrutura

 3.3 Selagem Corta Fogo Horizontal e Vertical (Parede e Shaft)
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