
  

PREENHCER DESCONTO A SER APLICADO (EM PERCENTUAL): 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

 1 

 1.1.1 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS E ALUGUEL DE CONTÊINERES - MENSAL (13 MESES) 137.417,15 0,86 %

 1.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 72.228,84 0,45 %

 1.1.3 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 181.918,84 1,13 %

 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA - MENSAL (6 MESES) 146.579,98 0,91 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO 23.697,68 0,15 %

 1.4 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 17.072,81 0,11 %

 2 

 2.1 ESTACAS ESCAVADAS DE GRANDE DIÂMETRO - LADO SEDE 316.437,94 1,97 %

 2.2 ESTACAS ESCAVADAS DE GRANDE DIÂMETRO - LADO TAMANDUATEHY 210.958,63 1,31 %

 2.3 ESTACAS ESCAVADAS DO TIPO RAÍZ INCLINADA D=50CM (ARCO PASSARELA) - LADO SEDE 922.467,75 5,74 %

 2.4 ESTACAS ESCAVADAS DO TIPO RAÍZ INCLINADA D=50CM (ARCO PASSARELA) - LADO 

TAMANDUATEHY

1.157.791,16 7,21 %

 2.5 ESTACAS ESCAVADAS DO TIPO RAÍZ D=31CM (TORRES, PASSARELA DE ACESSO E BLOCOS DE 

ILUMINAÇÃO) - LADO SEDE

92.329,18 0,57 %

 2.6 ESTACAS ESCAVADAS DO TIPO RAÍZ D=31CM (TORRES E BLOCOS DE ILUMINAÇÃO) - LADO 

TAMANDUATEHY

54.801,84 0,34 %

 2.7 BLOCOS DE FUNDAÇÃO - LADO SEDE 303.194,00 1,89 %

 2.8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO - LADO TAMANDUATEHY 324.536,85 2,02 %

 3 

 3.1 

 3.1.1.1 PILARES - LADO SEDE 92.894,32 0,58 %

 3.1.1.2 PILARES - LADO TAMANDUATEHY 61.929,54 0,39 %

 3.1.2.1 ARCO - LADO SEDE 552.960,99 3,44 %

 3.1.2.2 ARCO - LADO TAMANDUATEHY 552.960,99 3,44 %

 3.1.3 PENDURAIS - POR PAR INSTALADO (8 PARES) 1.408.119,61 8,77 %

 3.1.4 

 3.1.4.1 ESCORAMENTO METÁLICO VÃO 01 A 06 - LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL - MENSAL (2 MESES) 208.041,91 1,30 %

 3.1.4.2 ESCORAMENTO METÁLICO ESCADA - LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL - MENSAL (2 MESES) 36.154,13 0,23 %

 3.1.4.3 ESCORAMENTO METÁLICO VÃO CENTRAL- LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL - MENSAL (8 MESES) 1.638.575,89 10,20 %

 3.1.4.4 ESTACAS, PASSADIÇO E GUINDASTE - MONTAGEM 81.120,76 0,51 %

 3.1.4.5 GUINDASTE - DESMONTAGEM 45.965,04 0,29 %

 3.2 

 3.2.1.1 LAJES E VIGAS - VÃOS CONVENCIONAIS DOS ACESSOS - LADO SEDE 458.862,35 2,86 %

 3.2.1.2 LAJES E VIGAS - VÃOS CONVENCIONAIS DOS ACESSOS - LADO TAMANDUATEHY 458.862,35 2,86 %

 3.2.2.1 LAJES E VIGAS - VÃO PRINCIPAL - SEÇÃO TÍPICA 01 797.537,51 4,97 %

 3.2.2.2 LAJES E VIGAS - VÃO PRINCIPAL - SEÇÃO TÍPICA 02 797.537,51 4,97 %

 3.2.3 LAJES E VIGAS - VÃO PRINCIPAL - SEÇÃO NA LIGAÇÃO DO TABULEIRO COM O ARCO 74.790,40 0,47 %

 3.2.4.1 LAJES E VIGAS - ESCADA 01 - LADO SEDE 171.841,62 1,07 %

 3.2.4.2 LAJES E VIGAS - ESCADA 02 - LADO TAMANDUATEHY 171.841,62 1,07 %

 3.2.5.1 ESTRUTURA METÁLICA (INSERTES E GRADIS METÁLICOS) - LADO SEDE 187.878,36 1,17 %
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

 3.2.5.2 ESTRUTURA METÁLICA (INSERTES E GRADIS METÁLICOS) - LADO TAMANDUATEHY 187.878,36 1,17 %

 3.2.6.1 ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS) - LADO SEDE 188.692,14 1,18 %

 3.2.6.2 ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS) - LADO TAMANDUATEHY 188.692,14 1,18 %

 3.3 

 3.3.1 JUNTA DE DILATAÇÃO 8.540,03 0,05 %

 3.3.2 LINHA DE VIDA 21.909,58 0,14 %

 3.4.1 HIDRÁULICA E DRENAGEM - LADO SEDE 74.879,74 0,47 %

 3.4.2 HIDRÁULICA E DRENAGEM - LADO TAMANDUATEHY 74.879,74 0,47 %

 3.5 ABRIGO 1.029,27 0,01 %

 4 

 4.1 REQUADRO BLOCO E 6.302,81 0,04 %

 4.2 PASSARELA DE ACESSO ELEVADOR 01 65.582,84 0,41 %

 4.3.1 TORRE DO ELEVADOR 01 - LADO SEDE 96.106,65 0,60 %

 4.3.2 TORRE DO ELEVADOR 02 - LADO TAMANDUATEHY 96.106,65 0,60 %

 4.4 BLOCOS DAS BASES DOS POSTES 13.417,62 0,08 %

 5 

 5.1 FIOS E CABOS - LADO SEDE 95.103,35 0,59 %

 5.2 FIOS E CABOS - LADO TAMANDUATEHY 95.103,35 0,59 %

 5.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - LADO SEDE 67.381,17 0,42 %

 5.4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - LADO TAMANDUATEHY 67.381,17 0,42 %

 5.5 CAIXAS 30.867,30 0,19 %

 5.6 QUADROS DE LUZ 2.298,07 0,01 %

 5.7 SISTEMAS DE ATERRAMENTO 48.019,22 0,30 %

 5.8 ILUMINAÇÃO DA PASSARELA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LADO SEDE 140.650,37 0,88 %

 5.9 ILUMINAÇÃO DA PASSARELA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LADO TAMANDUATEHY 140.650,37 0,88 %

 6 

 6.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 63.448,25 0,40 %

 6.2.1 TRATAMENTO DE CONCRETO COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO 108.180,00 0,67 %

 6.2.2 TRATAMENTO DE CONCRETO COM HIDROFUGANTE POLIURETANO 92.476,32 0,58 %

 6.2.3 RESINA DPS PARA PISO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 82.320,00 0,51 %

 6.2.4 TRATAMENTO DE PISO DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 29.618,73 0,18 %

 6.3 REVESTIMENTO DE PAREDE (TORRES E ABRIGO) 56.352,50 0,35 %

 6.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES 795,79 0,00 %

 7 

 7.1 ESQUADRIAS DE AÇO 12.251,14 0,08 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 3.769,47 0,02 %

 8 

 8.1 PAISAGISMO 32.082,06 0,20 %

 8.2 URBANIZAÇÃO 5.482,31 0,03 %

 8.3 PROTEÇÃO 64.716,78 0,40 %

 8.4 COMUNICAÇÃO VISUAL 19.184,44 0,12 %

 9 EQUIPAMENTOS

ITENS COMPLEMENTARES

TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS, TRATAMENTOS DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

 9.1.1 ELEVADOR DE PASSAGEIROS 01 - LADO SEDE 234.835,28 1,46 %

 9.1.2 ELEVADOR DE PASSAGEIROS 02 - LADO TAMANDUATEHY 234.835,28 1,46 %

 10 

 10.1 DESMOBILIZAÇÃO 22.988,10 0,14 %

 11 

 11.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 761.837,88 4,74 %

 11.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO 761.837,88 4,74 %

TOTAL GERAL 16.057.791,62 100,00%

OBS.: LADO SEDE: Considera-se toda a execução partindo da Unidade Sede até o eixo central do Arco

LADO TAMANDUATEHY: Considera-se toda a execução partindo da Unidade Tamanduatehy até o eixo central do Arco

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO DA OBRA
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