
 

Obra Número do Processo Licitatório Data-base

PASSARELA 23006.020493/2024-25 set/25

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS

100,00% 32,95% 32,95% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 0,00%

578.915,30 190.752,59 190.752,59 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37 17.946,37                      -   

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.382.517,35 676.503,47 676.503,47 676.503,47 676.503,47 676.503,47                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

100,00% 0,00% 0,00% 5,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 7,00% 0,00% 0,00%

8.544.375,84                      -                        -   427.218,79 939.881,34 939.881,34 939.881,34 939.881,34 939.881,34 939.881,34 939.881,34 939.881,34 598.106,31                      -                        -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

277.516,57                      -                        -                        -                        -   55.503,31 55.503,31 55.503,31 55.503,31 55.503,31                      -                        -                        -                        -                        -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00%

687.454,36                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   137.490,87 137.490,87 206.236,31 206.236,31                      -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

433.191,59                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   216.595,80 216.595,80                      -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

16.020,61                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   8.010,31 8.010,31                      -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

121.465,59                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   121.465,59                      -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

469.670,56                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   469.670,56                      -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

22.988,10                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   22.988,10                      -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.523.675,75                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   761.837,88 761.837,88

Porcentagem 5,4% 5,4% 6,99% 10,18% 10,52% 6,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,82% 6,82% 6,52% 11,36% 4,74%

Custo 867.256,06 867.256,06 1.121.668,63 1.634.331,18 1.689.834,50 1.013.331,03 1.013.331,03 1.013.331,03 1.013.331,03 1.095.318,58 1.095.318,58 1.046.895,09 1.824.750,90 761.837,87

Porcentagem Acumulado 5,4% 10,8% 17,79% 27,96% 38,49% 44,8% 51,11% 57,42% 63,73% 70,55% 77,37% 83,89% 95,26% 100,0%

Custo Acumulado 867.256,06 1.734.512,12 2.856.180,75 4.490.511,93 6.180.346,43 7.193.677,46 8.207.008,49 9.220.339,52 10.233.670,55 11.328.989,13 12.424.307,71 13.471.202,80 15.295.953,70 16.057.791,62

Total Geral: 16.057.791,62R$   

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais
Não DesoneradoPadrão - 22,0%

Equipamento para Aquisição 

Permanente - 18,98%

TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E 

PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 1 

 2 INFRAESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES

 3 ESTRUTURA

 4 

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS 6 

ESQUADRIAS 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO DA OBRA
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INÍCIO DURAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ATIVIDADE QTDE PRAZO EQUIPES DURAÇÃO

OAE
OAE

VÃO PRINCIPAL
VÃO PRINCIPAL

ESTACA 2 8
ESTACA 2 8 2 8

BLOCO DE FUNDAÇÃO 10 2
BLOCO DE FUNDAÇÃO 2 2 2 2

ARCO 12 18   
ARCO 1 18 1 18

TABULEIRO 28 18
TABULEIRO 1 18 1 18

PENDURAIS 45 2
PENDURAIS 16 0,25 2 2

VÃOS DE ACESSO
VÃOS DE ACESSO

ESTACA
11

6
ESTACA 10 0,6 1 6

BLOCOS DE FUNDAÇÃO 17 4
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 10 0,4 1 4

PILARES 21 4
PILARES 10 0,8 2 4

TABULEIRO 23 24   
TABULEIRO 12 8 4 24

ACABAMENTOS

GRADIL 35 4
GRADIL 362 0,01 1 4

ELÉTRICA
35

4
ELÉTRICA 1 4 1 4

PISO 36 5
PISO 180 0,025 1 5

TORRES DE ELEVADOR
TORRES DE ELEVADOR

FUNDAÇÕES 17 4
FUNDAÇÕES 2 2 1 4

ESTRUTURA METÁLICA 24 3
ESTRUTURA METÁLICA 2 1,5 1 3

FECHAMENTO 27 4   
FECHAMENTO 2 2 1 4

ELEVADOR 30 3
ELEVADOR 2 1,5 1 3

ACABAMENTOS 33 3
ACABAMENTOS 1 3 1 3

UFABC
PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO - CAMPUS SANTO ANDRÉ

ATIVIDADE

PERÍODO SEMANAS


