
PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição de serviço para oferta de softwares para edição de imagens

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O sistema Adobe é essencial para a realização das atividades da Assessoria de Comunicação e Imprensa

3 - Justificativas do projeto Sem os sistemas não é possível executar o trabalho de programação visual e trabalhos relacionados ao portal intitucional, WebTV e redes sociais. 

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Alessandra de Castilho ACI Gerente do projeto

Felipe Lessa ACI Fiscal técnico
Maria Eunice ACI Fiscal Administrativo

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 65,000.00-         -R$ -  -                       -R$ -  -                     -R$ -  -                     -R$ -  -                     

100%

5.3 - Observações/ justificativas Jan/20 - O processo está atrasado em relação ao prazos previstos inicialmente porque outras demandas mais urgentes foram priorizadas, mas fica mantida a mesma previsão de  conclusão da 
contratação: começou a ser instruído em fevereiro de 2020 e, atualmente, está na fase de pesquisa de mercado.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos 
indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado 6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

1 Abertura do Processo 1 Aug-19 Aug-19 x
2 Instrução 25 Aug-19 Sep-19 x
3 Pesquisa de Mercado 15 Sep-19 Sep-19
4 Análise do Processo 12 Sep-19 Oct-19
5 Análise Jurídica 10 Oct-19 Oct-19
6 Licitação e seleção de fornecedores 15 Oct-19 Dec-19
7 Formalização do contrato 10 Feb-20 Feb-20
8 Emissão de empenho 6 Mar-20 Mar-20
9 Pedido 3 Jul-20 Jul-20

10 Recebimento 3 Aug-20 Aug-20
11
12

Total 100 26

7 - Custos do projeto

ID 7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao 
ano

1 Comunicação Institucional Licença de software Adobe pelo período de 4 anos -R$ 65,000.00-                             2020
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.1 8.7.2 - Como será realizado

Faltar recurso

Comprometeremos a comunicação 
institucional (elaboração de artes para 
meios impressos e digitais: WebTV, Portal 
da UFABC, Programação Visual,  e 
Comunicação Digital )

Qualidade 2 4 alto risco Mitigar

As atividades de WebTV, Portal da UFABC, 
Programação Visual,  e Comunicação Digital 

dependem da utilização dos softwares 
Adobe (o pacote Creative Cloud engloba 

todos os softwares necessários). A Empresa 
não vende mais os softwares. A única forma 

de acesso a eles é por meio de licença de 
utilização por períodos determinados. A 
licença atual expirará em agosto de 2020.

Gestor do projeto
Nome Alessandra de Castilho Cargo Coordenadora da Assessoria de Comunicação e Imprensa
E-mail alessandra.castilho@ufabc.edu.br Ramal 7576
Área ACI

Suplente
Nome Maria Eunice do Nascimento Cargo Chefe da Divisão Administrativa
E-mail eunice.nascimento@ufabc.edu.br Ramal 7577
Área ACI

Contato para monitoramento
Nome Maria Eunice do Nascimento Cargo Chefe da Divisão Administrativa
E-mail eunice.nascimento@ufabc.edu.br Ramal 7577
Área ACI


