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1 - Nome do projeto Aquisição de equipamentos para laboratório de Licenciatura em Ciências Biológicas

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O projeto destina-se ao aparelhamento do laboratório didático, a ser inaugurado na atual sala S004 - Bloco A. Dessa forma, será necessária a aquisição de equipamentos de informática para atender as 
necessidades futuras, tais como computadores, notebooks e projetores de imagem.

3 - Justificativas do projeto O projeto faz parte da ampliação dos espaços de ensino da Universidade, será utilizado para as aulas de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas. Atualmente os alunos utilizam 
equipamentos próprios para as disciplinas do curso em questão.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Profª. Dra. Fernanda Franzolin / Profª. Dra. Mirian Pacheco Silva Albrecht CCNH Gerente e fiscal do projeto

Camilo Misura (Coordenador dos Laboratórios Didáticos Informática / Ensino) PROGRAD Fiscal técnico
NTI Fiscal administrativo

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 38,600.00-         -R$ -  -                       -R$ -  -                     -R$ -  -                     -R$ -  -                     

100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/18 - Projeto suspenso. O espaço destinado ao Laboratório ainda não foi liberado, e não há previsão de quando isso acontecerá.

Jan/19 - O espaço destinado ao laboratório de Licenciatura em Ciências Biológicas foi apenas recentemente definido, ainda que não esteja oficialmente determinado. Nenhuma das etapas foi 
concluída.

Jul/19 - O projeto esta aguardando a possibilidade de liberação de verba. A sala solicitada foi recebida este ano e está aguardando a liberação de orçamento para aquisição dos materiais.

Jan/20 - O projeto não foi iniciado. Está sendo aguardada a definição quanto ao espaço destinado ao laboratório.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos 
indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado 6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

1 Abertura do processo - DEMANDANTE 1 Apr-18 Apr-18
2 Instrução - DEMANDANTE 25 Apr-18 Jul-18
3 Análise técnica - NTI 3 Jul-18 Jul-18
4 Análise orçamentária - PROPLADI/CPO 3 Aug-18 Aug-18
5 Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS 25 Aug-18 Sep-18
6 Análise jurídica - PROCURADORIA 10 Sep-18 Oct-18
7 Seleção de fornecedores - CGSA/CPL 25 Nov-18 Dec-18
8 Emissão de empenho - CGFC 3 Jan-19 Jan-19
9 Pedido - DEMANDANTE 2 Feb-19 Feb-19

10 Recebimento - DEMANDANTE 3 Mar-19 Mar-19
11
12

Total 100

7 - Custos do projeto

ID 7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao 
ano

1
Graduação Notebook (10 unidades - valor unitário R$ 3.200,00) -R$ 32,000.00-                             

2
Graduação Desktop -R$ 3,000.00-                               

3 Graduação Projetor multimídia -R$ 2,500.00-                               
4 Graduação Suporte para projetor -R$ 400.00-                                   
5 Graduação Tela de projeção -R$ 700.00-                                   
6
7
8
9

10
11
12

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.1 8.7.2 - Como será realizado

Faltar recurso A qualidade da aula poderá ficar 
comprometida Qualidade 3 3 alto risco Aceitar

Solicitar equipamentos usados que estejam 
disponíveis, até que haja disponibilidade de 

recurso.

Gestor do projeto
Nome Profª. Dra. Fernanda Franzolin Cargo Coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas
E-mail fernanda.franzolin@ufabc.edu.br Ramal 8359
Área CCNH

Suplente
Nome Profª. Dra. Mirian Pacheco Silva Albrecht Cargo Vice-Coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas
E-mail mirian.pacheco@ufabc.edu.br Ramal 8354
Área CCNH

Contato para monitoramento
Nome Ana Carolina Tonelotti Assis Cargo Administradora
E-mail administracao.ccnh@ufabc.edu.br Ramal 7987 / 7968
Área CCNH

mailto:mirian.pacheco@ufabc.edu.br

