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1 - Nome do projeto Aquisição de Licenças de Software

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Adquirir licenças para novos softwares (Matlab, Mathematica, Origin, ChemBioDraw e SPSS) para docentes lotados no CCNH.

3 - Justificativas do projeto Esses softwares possibilitam realizar simulações e aplicação de modelos teóricos em resultados experimentais, muito adequado e imprescindível para a construção de gráficos e tratamento de 
resultados obtidos,  trabalhar com planilhas de microdados com grande quantidade de linhas. 

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Ronei Miotto CCNH Gerente do projeto

Ana Carolina Tonelotti Assis CCNH Fiscal Administrativo
a definir NTI Fiscal Técnico

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

 a definir -R$ -  -                       -R$ -  -                     -R$ -  -                     -R$ -  -                     
100%

5.3 - Observações/ justificativas

Jan/19 - Projeto novo.

Jul/19 - O projeto não foi iniciado por falta de recursos. Nenhuma das etapas foi concluída.

Jan/20 - O projeto não iniciado por falta de recursos.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos 
indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado 6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

1 Abertura do processo - DEMANDANTE 1 Apr-18 Apr-18
2 Instrução - DEMANDANTE 25 Apr-18 Jul-18
3 Análise técnica - NTI 3 Jul-18 Jul-18
4 Análise orçamentária - PROPLADI/CPO 3 Aug-18 Aug-18
5 Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS 25 Aug-18 Sep-18
6 Análise jurídica - PROCURADORIA 10 Sep-18 Oct-18
7 Seleção de fornecedores - CGSA/CPL 25 Nov-18 Dec-18
8 Emissão de empenho - CGFC 3 Jan-19 Jan-19
9 Pedido - DEMANDANTE 2 Feb-19 Feb-19

10 Recebimento - DEMANDANTE 3 Mar-19 Mar-19
11
12

Total 100

7 - Custos do projeto

ID 7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao 
ano

1 Comunidade Acadêmica Softwares para docentes  a definir
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.1 8.7.2 - Como será realizado

Falta de orçamento Impossibilidade de compra de softwares Custo 3 2 médio risco Mitigar
Verificar outras possilidades de orçamento e 

softwares de
licença livre.

Gestor do projeto
Nome Ronei Miotto Cargo Diretor
E-mail direcao.ccnh@ufabc.edu.br Ramal 8364 / 0152
Área CCNH

Suplente
Nome Ana Carolina Tonelotti Assis Cargo Administradora
E-mail administracao.ccnh@ufabc.edu.br Ramal 7987/7968
Área CCNH

Contato para monitoramento
Nome Carolina Assumpção dos Santos Ramirez Cargo Administradora
E-mail administracao.ccnh@ufabc.edu.br Ramal 7987/7968
Área CCNH


