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8.7.1

Evitar

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Jan/19 - Não respondeu à solicitação de monitoramento.

Contato para monitoramento

Suplente

Gestor do projeto
SEGUNDO NILO MESTANZA MUÑOZ Professor Associado
nilo@ufabc.edu.br 8279
Micro/Nanotecnologia de dispositivos fotônicos e eletrônicos

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.2 - Como será realizado

Falta Recurso
Projeto vai degavar, porque os custos saem de 
meu prioprio bolso

Custo 1 1 baixo risco
Solicitar por enquanto alguns equipamentos 

usados e posteriormente ser trocados

 R$ 338,07 --> 8Impressoras = 2018

7 - Custos do projeto

7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao ano

Comunidade Acadêmica 8 CPU caracteristicas: Dell: Processador i7 16Gb de RAM, HD de 1Tb, Placa de   R$ 5.248/c--> 8CPU = R$ 2018

Comunidade Acadêmica 2 Projetores: Multimidia Epson Powerlite X36 + 3600 Lumens Xga Wireless -  R$ 2.626,26 --> 2Projetores = R$ 2018

Comunidade Acadêmica 8 Monitores : Dell: 23'' 1920x1080 LED 1080p  R$ 1.105,90 --> 8Monitores = R$ 2018
Comunidade Acadêmica 4 Impressoras : Impressoa Multifuncional EPSON EXPRESSION XP231 Jato de 

Total

6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término

Jul/18 - Este projeto que tenho iniciado o ano passado e com recursos proprios, foi premiado como o melhor trabalho apresentado no congresso SBPMat 2018 em setembro deste ano em Gramado. Para 
continuar com este projeto, estou precisando oito computadores para nosso laboratorio de pesquisa no bloco L, Lab. De Microfabricação de Dispositivos para Instrumentação!

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos indicadores, será 
possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado

100%

5.3 - Observações/ justificativas

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
 R$              58.788,28  R$                               -    R$                             -    R$                             -   

CARLOS ALBERTO DOS REIS FILHO IAR/CECS Professor Titular
EMERSON COSTA SANTOS PPEE Aluno de Mestrado

HERIQUES FRANDINI GATTI FÍSICA/CCNH Técnico
CARLOS EDUARDO CAPOVILLA IAR/CECS Professor e coordenador da PPEE

Jul/19 - Não respondeu à solicitação de monitoramento.

PDTI 2018 -2020
1 - Nome do projeto Tinta condutiva de Nanopartículas de Ag com Aplicações em Eletrônica Impressa e Flexiveis

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? 
Dar continuidade ao desenvolvimento da tecnologia de imprimir dispositivos eletrônicos a partir de tinta condutiva de nanopartículas metalicas, usando impressoras a jato de tinta e impressoras-3D. Desta 
forma, será necessaria a adquisição de equipamentos de informatica para atender a nossas necesidades, como: Impressoras, Computadores e Projetores de imagem. 

Coordenador do projeto
DANIEL FLORENCIO DE AQUINO IAR/CECS Técnico

JONATHAN COSTA NEGRI PPEE Aluno de Mestrado

3 - Justificativas do projeto
Faz parte da universidade (ampliação dos espaços de ensino) e de meus projetos de pesquisa de Iniciação Cientifica, Mestrado e Doutorado, contribuindo desta forma, para a formação de recursos humanos 
altamente qualificados.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
SEGUNDO NILO MESTANZA MUNOZ IAR/CECS


