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1 - Nome do projeto Contratação de LINK de redundância do acesso a Internet da UFABC

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Esse Link garante redundância e disponibilidade do acesso à internet da UFABC

3 - Justificativas do projeto A UFABC sofre constantes interrupções no Link da MetroSampa fornecido pela RNP. Estabelecer redundância é de extrema relevância para mitigar os problemas enfrentados de perda no acesso à 
Internet. 

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel

Renato Martuchi Divisão de Redes
Integrante Técnico

Carlos Alberto Silva Coordenação de Operações e Serviços Integrante Requisitante
Sérgio Roberto Meneses de Carvalho Coordenação de Gestão e Planejamento Integrante Administrativo

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 91,077.40-         -R$ 38,200.88-         -R$ 55,615.44-         -R$ 75,272.37-         

100% 41.94% 61.06% 82.65%

5.3 - Observações/ justificativas
jan/19 - Contratação vigente, com perspectiva de renovação. Etapa 1 concluída.

Jan/20 - O projeto tem o andamento dentro do previsto.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos 
indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado 6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

1 Contrato LINK de redundância 33.3 Jan-18 Dec-18 x
2 Contrato LINK de redundância 33.4 Jan-19 Dec-19
3 Contrato LINK de redundância 33.3 Jan-20 Dec-20
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Total 100 33.3

7 - Custos do projeto

ID 7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao 
ano

1 Governança de TI Contrato LINK de redundância -R$ 28,890.53-                             2018
2 Governança de TI Contrato LINK de redundância -R$ 30,335.06-                             2019
3 Governança de TI Contrato LINK de redundância -R$ 31,851.81-                             2020
4
5
6
7
8
9

10

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.1 8.7.2 - Como será realizado

Não contratar Perda de link de redundancia e eventual 
perda de acesso a internet Custo 3 3 alto risco Mitigar Garantir a disponibilidade do recurso

Gestor do projeto
Nome Renato Martuchi Cargo Chefe da Divisão de Redes
E-mail renato.martuchi@ufabc.edu.br Ramal 7117
Área Divisão de Redes

Suplente
Nome Carlos Alberto Silva Cargo Coordenador de Operações e Serviços
E-mail carlos.alberto@ufabc.edu.br Ramal 7111
Área Coordenação de Operações e Serviços

Contato para monitoramento
Nome Conrado Emilio Gomes Cargo
E-mail conrado.gomes@ufabc.edu.br Ramal 7137
Área Coordenação de Gestão e Planejamento
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