
jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21

1 30 x

2 25 x

3 15 x

4 10 x

5 20 x

6

7

8

9

10

11

12

100 30 100

ID 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.7.1

Evitar

Mitigar

Nome Cargo

E-mail Ramal

Área

Nome Cargo

E-mail Ramal

Área

Nome Cargo

E-mail Ramal

Área

5.3 - Observações/ justificativas

Jan/19 - foram adquiridos projetores da ATA no valor de R$ 74.200,66. ATA já está com a vigêcia encerrada. Projeto concluído.

Contato para monitoramento
Willians Barros Assistente em Administração

willians.barros@ufabc.edu.br 7137

NTI

Suplente
Felipe Baena Garcia

felipe.garcia@ufabc.edu.br 7107

Gestor do projeto
Carlos Alberto Orsolon Silva Chefe da Divisão de Suporte

carlos.alberto@ufabc.edu.br 7110

NTI

Adquirir em 

quantidade menor
Manter equipamentos obsoletos Custo 4 1 médio risco

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 

Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 

Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 

Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 

Resposta: 

1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 

2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 

3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 

4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco

8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.2 - Como será realizado

Não adquirir
Falta de equipamento para atendimento das 

demandas
Custo 3 2 médio risco Reutilizar peças e equipamentos usados.

Rever a politica de distribuição de 

equipamentos remanejando equipamentos 

sem ou com baixo uso

7 - Custos do projeto

7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao ano

Governança de TI Aquisição de projetores e suportes  R$                                 515.597,24 2018

Total

Recebimento - DEMANDANTE set/18 nov/18

Pedido de compra - DEMANDANTE jun/18 jul/18

Emissão de empenho - CGFC jul/18 jul/18

6.4 - Monitoramento físico - concluído

Início Término

Seleção de fornecedores - CGSA/CPL jan/18 mai/18

Jul/18 - O processo está aguardando pedido de compra pelo demandante de acordo com a necessidade do mesmo.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos indicadores, será 

possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho
6.2 - (%) 

estimado

6.3 - Cronograma estimado

100% 14,39%

Solicitação de entrega - DEMANDANTE ago/18 ago/18

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)

5.1 - Previsão inicial jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21

 R$            515.597,24  R$                               -    R$              74.200,66 

Felipe Baena Garcia Divisão de Suporte Fiscal técnico

3 - Justificativas do projeto Os itens atendem as demandas de projeção gerais da UFABC, incluindo salas de aula, salas de reunião, auditórios e laboratórios. 

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel

Willians Barros Coordenação de Gestão e Planejamento

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição de Projetores e Suportes

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Aquisição de projetores para uso didático e administrativo

Administrativo

Carlos Alberto Orsolon Silva Divisão de Suporte Requisitante


