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1 - Nome do projeto Contratação de Empresa para Fornecimento de Link Dedicado de Enlace Inter Câmpus Redundante através de Fibra Óptica                                                                                                                   

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O projeto se destina a contratação de empresa para o fornecimento de Solução de Proteção de Rede com características de Next Generation Firewall (NGFW), com assistência técnica de garantia e 
suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, bem como, os serviços de instalação, treinamento e operação assistida quando necessário.

3 - Justificativas do projeto
Considerando a crescente necessidade dos serviços de comunicação via internet, e da dependência do Câmpus SBC aos sistemas alocados integralmente no Câmpus Santo André, a contratação de 
mais um link de interconexão-enlace inter câmpus, sendo este de contingência, torna-se indispensável vez que, caso haja a interrupção dos serviços prestados pela atual fornecedora contratada, 
faremos uso imediato deste link redundante. Valendo-se também do uso de balanceamento de carga no uso de 2 links, quando houver saturamento do link principal.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Paulo Victor Fernandes Silva NTI / Coordenação Geral Autoridade de TIC
Carlos Alberto Orsolon Silva NTI / Coordenação Operações Demandante

Renato Martuchi NTI / Divisão de Redes Fiscal Técnico
Conrado Emilio NTI / CGP Fiscal Administrativo

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 42,749.61-         

100%

5.3 - Observações/ justificativas Valor anual de contrato, sendo o valor mensal estimado de R$3.562,47

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos 
indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado 6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

1 Estudo preliminar da solução - DEMANDANTE 10 Jan-20 Apr-20
2 Abertura do processo - DEMANDANTE 1 May-20 May-20
3 Instrução - DEMANDANTE 20 May-20 Jun-20
4 Análise técnica - NTI 3 May-20 Jun-20
5 Análise orçamentária - PROPLADI/CPO 3 Jun-20 Jun-20
6 Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS 20 Jun-20 Jul-20
7 Análise jurídica - PROCURADORIA 10 Jul-20 Jul-20
8 Seleção de fornecedores - CGSA/CPL 25 Aug-20 Aug-20
9 Emissão de empenho - CGFC 3 Sep-20 Sep-20

10 Pedido - DEMANDANTE 2 Sep-20 Sep-20
11 Recebimento - DEMANDANTE 3 Sep-20 Sep-20
12

Total 100

7 - Custos do projeto

ID 7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao 
ano

1 Governança de TI Contratação de Link de Dados SA SBC -R$ 42,749.61-                             2020
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.1 8.7.2 - Como será realizado

Não Contratar Risco de eventual interrupção do serviço 
por falhas na rede fisica. Custo 2 4 alto risco Mitigar

Iniciar processo de emergência para 
contratação de nova empresa de prestação 

de link de dados

Gestor do projeto
Nome Carlos Alberto Orsolon Silva Cargo Coordenador de Operações e Serviços
E-mail carlos.alberto@ufabc.edu.br Ramal 7111
Área NTI

Suplente
Nome Renato Martuchi Cargo Chefe da Divisão de Redes
E-mail renato.martuchi@ufabc.edu.br Ramal 7117
Área

Contato para monitoramento
Nome Conrado Emílio Gomes Cargo Assistente em Administração
E-mail conrado.gomes@ufabc.edu.br Ramal 7137
Área NTI


