
 

Formulário PDTIC 2021-2023

Resposta do questionário 1

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
47_PROAP-Servidor_gerenciamento_cameras

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Rivelton Cosmo de Barros

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 2

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
46-PROEC-Apresentacoes_audiovisuais

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Priscila Carvalho Dalviasom

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 3

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
48-PROEC-Programa de Apoio a Ações de Extensão (PAAE)

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Priscila Carvalho Dalviasom

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 4

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
10 NTI Data Center - Segurança na infraestrutura dos sistemas

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%

                                        página 4 / 49



 

Resposta do questionário 5

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
11 NTI Data Center - Reestruturação do Correio Eletrônico

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 6

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
12 NTI Data Center - Reestruturação do Controlador de Domínio

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
30%
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Resposta do questionário 7

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
13 NTI Data Center - Manutenção em Ativos de Data Center

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Cancelado
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Resposta do questionário 8

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
15 NTI Data Center - Aquisição de Solução de Armazenamento de dados

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 813.700,00

Status do projeto:
Concluído
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Resposta do questionário 9

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
16 NTI Data Center - Solução de Processamento de dados

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 1.018.029,06

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
80%
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Resposta do questionário 10

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Submeter um novo projeto ao PDTI 2021-2023

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
 

Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
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Resposta do questionário 11

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
09 Editora - Editora

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Cleiton Klechen

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
Outros
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Resposta do questionário 12

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
15 NTI Data Center - Aquisição de Solução de Armazenamento de dados

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 813.700,00

Status do projeto:
Concluído
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Resposta do questionário 13

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
16 NTI Data Center - Solução de Processamento de dados

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 690.000,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
90%
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Resposta do questionário 14

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
43-NTI-Data_Center_Bloco_B

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Cancelado
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Resposta do questionário 15

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
42-NTI-Data_Center_Bloco_L

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%
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Resposta do questionário 16

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
19_NTI_Data_Center_-_Adocao_de_Nuvem_Pública

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
20%
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Resposta do questionário 17

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
20_NTI_Suporte_-_licencas_de_software_Office_2019

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 18

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Alterar um projeto já submetido (PDTI 2021-2023)

ID e Nome do Projeto
20_NTI_Suporte_-_licencas_de_software_Office_2019

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
 

Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
 

                                      página 18 / 49



 

Resposta do questionário 19

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
04 NTI Governança - Ferramenta de Planejamento Estratégico

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Cristiano de Noronha Lopes

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%
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Resposta do questionário 20

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
05 CMCC - Laboratório Didático de Computação Gráfica L408-2

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

Monitoramento

Ano do monitoramento
2022

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%
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Resposta do questionário 21

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
06 CMCC - Monitor de 82'' para o Laboratório de Computação

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

Monitoramento

Ano do monitoramento
2022

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%
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Resposta do questionário 22

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
54 Licença anual do CLC Genomics Server e CLC Genomics WB, Network Plus

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Vanessa Elena Bomfim

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 52.411,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
50%
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Resposta do questionário 23

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
18_PROPES_- Sistema_de_Gestao_dos_Programas_de_Iniciacao_Científica

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Célia Ferreira Antunes Negrão dos Santos

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 24

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
54 Licença anual do CLC Genomics Server e CLC Genomics WB, Network Plus

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Nathalia de Setta Costa

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%
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Resposta do questionário 25

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
02 SPO - BIM para obras

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Lucas Ribeiro Torin

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 26

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
04 NTI Governança - Ferramenta de Planejamento Estratégico

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
tiago

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 2.030,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
20%
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Resposta do questionário 27

Informações iniciais

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
 

Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
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Resposta do questionário 28

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
17_NTI_Redes_-_Solucao_de_VPN

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 29

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
25 NTI Redes - Switch de Núcleo Bloco B - Corrigido

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 429.100,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
70%
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Resposta do questionário 30

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
26 NTI Redes - Solução de segurança para a rede

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 1.241.461,70

Status do projeto:
Concluído
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Resposta do questionário 31

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
27 NTI Redes - Aquisição de ativos de rede

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 32

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
28 NTI Redes - Contratação de link de redundância

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 33

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
34 NTI Redes - Aquisição de aparelhos telefônicos

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Novo
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Resposta do questionário 34

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
29 NTI Redes - Serviço de enlace de dados

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck (Estou reenviando essa resposta pois preenchi com o valor incorreto na resposta anterior)

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 43.010,22

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
90%
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Resposta do questionário 35

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
29 NTI Redes - Serviço de enlace de dados

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 38.443,91

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
90%
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Resposta do questionário 36

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
30 NTI Redes - Contratação de serviço de telefonia fixa

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 9.245,29

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
40%
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Resposta do questionário 37

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
31 NTI Redes - Contratação de serviço de telefonia móvel

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 28.863,14

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
90%
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Resposta do questionário 38

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
32 NTI Redes - Manutenção do PABX

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 22.419,96

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
30%
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Resposta do questionário 39

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
33 NTI Redes - Link Lan-to-Lan Redundante SA SBC

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 44.701,20

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
20%
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Resposta do questionário 40

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
03 ProPG - Diploma digital

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Fujiko Yoshimoto Miura

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00
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Resposta do questionário 41

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Alterar um projeto já submetido (PDTI 2021-2023)

ID e Nome do Projeto
05 CMCC - Laboratório Didático de Computação Gráfica L408-2

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
 

Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
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Resposta do questionário 42

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
03 ProPG - Diploma digital

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

Monitoramento

Ano do monitoramento
2022

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%
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Resposta do questionário 43

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
50 TV videoconferência PROPG

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

Monitoramento

Ano do monitoramento
2022

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
10%
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Resposta do questionário 44

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Alterar um projeto já submetido (PDTI 2021-2023)

ID e Nome do Projeto
53 Renovação das Licenças do Software Keysight ADS

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
 

Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
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Resposta do questionário 45

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
03 ProPG - Diploma digital

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
xxxxx

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
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Resposta do questionário 46

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
54 Licença anual do CLC Genomics Server e CLC Genomics WB, Network Plus

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Vanessa Elena Bomfim

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 52.411,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
90%
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Resposta do questionário 47

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
21_ACI_-_Atualizacao_e_dinamizacao_da_ACI_UFABC

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Robson Luiz Mioto de Carvalho

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
R$ 0,00

Status do projeto:
Em andamento

Progresso do projeto, em %:
Outros
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Resposta do questionário 48

Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento

ID e Nome do Projeto
21_ACI_-_Atualizacao_e_dinamizacao_da_ACI_UFABC

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Robson Luiz Mioto de Carvalho

Monitoramento

Ano do monitoramento
2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
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Resposta do questionário 49

Informações iniciais

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
 

Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R$:
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                      página 49 / 49

http://www.tcpdf.org

