
Informações	iniciais

ID	e	Nome	do
Projeto 09	Editora	-	Editora

Responsável
pela	alteração Cleiton	Klechen

Motivo	da
alteração

As	alterações	contemplam	solicitação	realizada	pelo	CETIC	quanto	a	especificação	de
equipamentos,	atualização	do	valor	previsto,	e	ajuste	do	cronograma	de	execução.

Dados	do	projeto	ou	ação

Previsão	inicial	de	custo	(R$)	[Estimativa	por	ano	em	R$][2021] R$	0,00
Previsão	inicial	de	custo	(R$)	[Estimativa	por	ano	em	R$][2022] R$	18.600,00
Previsão	inicial	de	custo	(R$)	[Estimativa	por	ano	em	R$][2023] R$	0,00
Data	de	início	do	projeto 2022-02-01	00:00:00
Data	estimada	de	fim	do	projeto 2022-11-30	00:00:00

Papéis	e	responsabilidades

Metas	e	indicadores

Marcos	e	entregas	do	projeto



Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Etapas	do	projeto	] Planejamento	e	instrução
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Responsável] Editora
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	início] 01/02/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	fim] 28/02/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Etapas	do	projeto	] Orçamentação
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Responsável] Editora
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	início] 01/03/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	fim] 31/03/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Etapas	do	projeto	] Dotação	orçamentária
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Responsável] PROPLADI
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	início] 01/04/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	fim] 29/04/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Etapas	do	projeto	] Análise	jurídica
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Responsável] Procuradoria
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	início] 02/05/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	fim] 31/05/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Etapas	do	projeto	] Seleção	de	fornecedores
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Responsável] CGSA
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	início] 01/06/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	fim] 29/07/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Etapas	do	projeto	] Formalização	da	contratação
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Responsável] CGSA
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	início] 01/08/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	fim] 31/08/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Etapas	do	projeto	] Recebimento	do	bem/serviço
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Responsável] Editora
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	início] 01/09/2022
Estrutura	de	decomposição	do	trabalho	[Data	de	fim] 30/11/2022

Custos	do	projeto

Custos	por
item[Item	]

Processador:	Intel	Core	i5	(7ª	geração)	de	dois	núcleos	e	2,3	GHz	(Turbo	Boost	até	3,6	GHz)
Memória:	DDR4	de	8	GB	com	2133	MHz	Hard	Disk:	SSD	de	256	GB	Placa	Gráfica:	Intel	Iris
Plus	Graphics	640	Acessórios:	Magic	Mouse	2	Magic	Keyboard	-	inglês	(EUA)	Referência:
iMac,	modelo	básico	de	21,5	polegadas.

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	14.500,00

Custos	por
item[Ano
do
Orçamento]

2021

Custos	por
item[Item	]

Mesa	Digitalizadora	Área	ativa:	224	x	148	mm	Tamanho:	338	x	219	x	8	mm	Tipo	de	caneta:
sensível	à	pressão,	sem	fio	e	sem	pilhas	Níveis	de	pressão:	8.192	ponta	da	caneta	e	borracha
Resolução:	5080	lpi	Referência:	Wacom	Intous	Pro	Média	PTH660

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	4.100,00

Custos	por
item[Ano
do
Orçamento]

2021

Custos	por
item[Custo
estimado] R$	0,00



Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
item[Custo
estimado]

R$	0,00

Riscos	do	Projeto

Deseja	incluir	mais	um	risco? N/A
Deseja	incluir	mais	um	risco? N/A

Informações	Complementares	sobre	o	Projeto	-	Anexos



Deseja	anexar	documento(s)	ao	projeto? 0
Anexar	documento	ao	projeto 0
Anexar	documento	ao	projeto 0
Anexar	documento	ao	projeto 0
Anexar	documento	ao	projeto 0


