
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do	projeto Reestruturação	do	Sistema	Controlador	de	Domínio	Primário	(PDC)
Objetivo
Estratégico Promover	a	segurança	de	sistemas	de	informação

Eixo Gestão
Escopo	do
projeto Reestruturação	do	Sistema	Controlador	de	Domínio	Primário	(PDC)

Justificativas	do
projeto

Este	projeto	justifica-se	ao	visar	o	constante	aperfeiçoamento	dos	serviços	prestados,	e
necessidade	de	reconstrução	e	documentação	do	ambiente,	visto	a	atual	falta	de
documentação	do	mesmo	implicando	em	um	maior	ANS	na	busca	da	causa	raiz	de
problemas	apresentados	e	implementação	de	novas	regras	de	negócio.

Previsão	inicial
de	custo	(R$)
[Estimativa	por
ano	em	R$]
[2021]

R$	0,00

Previsão	inicial
de	custo	(R$)
[Estimativa	por
ano	em	R$]
[2022]

R$	0,00

Previsão	inicial
de	custo	(R$)
[Estimativa	por
ano	em	R$]
[2023]

R$	0,00

Data	de	início	do
projeto 2021-01-01	00:00:00

Data	estimada
de	fim	do
projeto

2023-12-31	00:00:00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Silas	Silva
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] silas.silva@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] NTI
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Larissa	de	Mattos
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] larissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] NTI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Equipe	de	Data	Center
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou	Setor] NTI

Grupo:	Metas	e	indicadores

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Etapas	do
projeto	] Planejamento

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Responsável]

Equipe	de	Data	Center
(NTI)

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Data	de
início] 01.01.2021



Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Data	de
fim]

31.05.2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Etapas	do
projeto	] Execução

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Responsável]

Equipe	de	Data	Center
(NTI)

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Data	de
início] 01.06.2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Data	de
fim] 31.12.2023

Grupo:	Custos	do	projeto

Grupo:	Riscos	do	Projeto

Risco					[Se	(causa	ou	ameaça)] Não	executado
Risco					[Então	(consequência)] Risco	para	a	sustentação	do	sistema
Risco					[Categoria	do	risco] Qualidade
Avaliação	do	risco	[Impacto] 3
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 1
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 3
Deseja	incluir	mais	um	risco? Não
Deseja	incluir	mais	um	risco? N/A


