
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do
projeto Contratação	de	Serviço	de	Manutenção	em	Ativos	de	Data	Center

Objetivo
Estratégico Manter	e	gerenciar	os	recursos	de	TIC	nas	instalações	já	existentes

Eixo Suporte	e	Infraestrutura

Escopo	do
projeto

Contratação	de	Serviço	de	Manutenção	em	Ativos	de	Data	Center,	sendo	preciso	fazer
estudo	de	mercado	para	este	tipo	de	contratação,	avaliação	de	viabilidade	da	mesma	e
comparativo	com	outras	modalidades	de	solução	do	necessidade.

Justificativas
do	projeto

Este	projeto	justifica-se	a	fim	de	manter	operacionais	os	ativos	de	data	center	já	fora	de
garantia	vigente,	visto	que	diversos	ativos	de	data	center	se	encontram	atualmente	fora	de
garantia.	Deste	modo,	uma	das	opções	para	a	continuidade	dos	mesmos	é	a	contratação	de
um	serviço	de	manutenção	continuada,	se	inviável,	por	exemplo,	a	aquisição	pontual	de
peças	para	substituição	das	mesmas.

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2021]

R$	233.280,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2022]

R$	0,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2023]

R$	0,00

Data	de	início
do	projeto 2021-01-01	00:00:00

Data
estimada	de
fim	do
projeto

2023-12-31	00:00:00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Carlos	Alberto
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] carlos.albertolarissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] NTI
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Larissa	de	Mattos
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] larissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] NTI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Equipe	de	Data	Center
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou
Setor] NTI

Grupo:	Metas	e	indicadores

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto



Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Etapas
do	projeto	] Estudo	de	Mercado

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Responsável] Equipe	de	Data	Center	(NTI)

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Data	de
início] 01.01.2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Data	de
fim] 31.04.2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Etapas
do	projeto	]

Execução	do	Processo	de
Compra

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Responsável] Equipe	de	Data	Center	(NTI)

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Data	de
início] 01.05.2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Data	de
fim] 31.12.2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3][Etapas
do	projeto	]

Acompanhamento	do
Contrato

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Responsável] Equipe	de	Data	Center	(NTI)

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3][Data	de
início] 01.01.2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3][Data	de
fim] 31.12.2023

Grupo:	Custos	do	projeto

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Item	] Serviço	de	Manutenção	em	Ativos	de	Data
Center

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Custo
estimado] R$	233.280,00

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Ano	do
Orçamento] 2021

Grupo:	Riscos	do	Projeto

Risco					[Se	(causa	ou	ameaça)] Não	executado
Risco					[Então	(consequência)] Sem	manutenção,	podendo	impactar	a	disponibilidade	de	sistemas.
Risco					[Categoria	do	risco] Operacional
Avaliação	do	risco	[Impacto] 3
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 2
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 6
Deseja	incluir	mais	um	risco? Não
Deseja	incluir	mais	um	risco? N/A


