
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do
projeto Atualização	e	dinamização	da	ACI	UFABC

Objetivo
Estratégico Promover	a	transformação	digital	dos	serviços	disponibilizados	à	comunidade	acadêmica

Eixo Gestão

Escopo	do
projeto

A	aceleração	da	velocidade	de	troca	e	de	circulação	da	informação	está	entre	as	mudanças
mais	visíveis,	para	as	Assessorias	de	Comunicação	e	Imprensa,	no	uso	das	tecnologias
digitais.	A	rotina	produtiva	resultante	da	convergência	midiática	requer	um	intervalo	cada
vez	menor	entre	o	acontecimento	e	sua	publicização.	Por	isso,	a	atualização	constante	dos
softwares	e	hardwares	da	ACI	dialoga	com	os	objetivos	de	excelência	de	nossa	universidade.
Todos	as	ações	contidas	nesse	projeto	tem,	portanto,	o	objetivo	de	acelerar	e	dinamizar	a
produção	de	conteúdos	comunicacionais	tanto	para	a	comunidade	UFABC	quanto	para	a
comunidade	externa.

Justificativas
do	projeto

O	advento	de	novas	tecnologias	de	comunicação	configurou-se	como	uma	mudança	nos
paradigmas	comunicacionais	e,	consequentemente,	na	atuação	das	assessorias	de
comunicação	e	imprensa,	que	passaram	a	demandar	de	suas	equipes	participação	cada	vez
mais	qualificada	nessas	novas	mídias.	Exige-se	das	equipes	de	jornalistas,	produtoras(es)	e
programadoras(es)	visuais	competências	e	estruturas	que	permitam	a	ágil	produção	de
conteúdo	para	os	novos	meios.	Tornou-se	inadmissível	que	um	órgão	público	não	tenha
presença	qualificada	nas	redes	sociais	e	nos	meios	de	comunicação	de	massa	--	e,	no	caso	da
UFABC,	que	o	faça	com	excelência,	seguindo	os	preceitos	de	inclusão	e
interdisciplinaridade.

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2021]

R$	130.497,60

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2022]

R$	9.249,10

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2023]

R$	17.000,00

Data	de
início	do
projeto

2021-03-01	00:00:00

Data
estimada	de
fim	do
projeto

2023-12-04	00:00:00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Mariella	Batarra	Mian	Zotelli
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] mariella.mian@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] ACI
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Gabriela	Rufino	Maruno
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] g.maruno@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] ACI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Mariella	Batarra	Mian	Zotelli
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou	Setor] ACI



Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Função	no
Projeto] Gerente

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][E-mail] mariella.mian@ufabc.edu.br
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Nome] Robson	Mioto
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Área	ou	Setor] ACI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Função	no
Projeto] Apoio	técnico

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][E-mail] robson.mioto@ufabc.edu.br
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[3][Nome] Danilo	Gustavo	Silva	Medeiros
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[3][Área	ou	Setor] ACI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[3][Função	no
Projeto] Apoio	técnico

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[3][E-mail] danilo.gustavo@ufabc.edu.br
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[4][Nome] Ricardo	Andrade
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[4][Área	ou	Setor] ACI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[4][Função	no
Projeto] Financeiro

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[4][E-mail] andrade.ricardo@ufabc.edu.br
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[5][Nome] Eunice	Nascimento
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[5][Área	ou	Setor] ACI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[5][Função	no
Projeto] Financeiro

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[5][E-mail] eunice.nascimento@ufabc.edu.br

Grupo:	Metas	e	indicadores

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Aquisição	de	todos	softwares	prioritários	e	do
espaço	virtual	para	ACI

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Até	dezembro	de	2021

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] 83%

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] 83%

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] porcentagem	do	total

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Indicador] número	de	serviços	contratados

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Polaridade	do	Indicador] quanto	mais,	melhor

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Mariella	Mian

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
atual	do	indicador] somente	um	dos	contratos	está	ativo.

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Atualização	da	workstations	da	ACI
1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo
de	cumprimento] Até	dezembro	de	2022

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] 5%

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
de	tolerância] 5%

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo
de	valor] porcentagem	do	total

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Indicador] aquisição	da	workstation



1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Polaridade	do	Indicador]

tudo	ou	nada

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Mariella	Mian

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
atual	do	indicador] sem	workstation	atualizada

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Atualização	dos	softwares	e	hardwares
complementares

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo
de	cumprimento] Até	o	final	de	2023

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] 12%

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
de	tolerância] 12%

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo
de	valor] porcentagem	do	total

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Indicador] aquisição	das	licenças

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Polaridade	do	Indicador] quanto	mais,	melhor

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Mariella	Mian

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
atual	do	indicador] zero

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Etapas	do	projeto	]

Apoio	à	instrução	da	contratação	-
PRIORIDADE	1

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Responsável] Ricardo	Andrade

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Data	de	início] 01/03/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Data	de	fim] 30/03/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Etapas	do	projeto	] Apoio	à	instrução	da	contratação

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Responsável] Eunice	Nascimento

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Data	de	início] 01/03/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Data	de	fim] 30/03/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Etapas	do	projeto	] Formalização	da	contratação;

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Responsável] Ricardo	Andrade

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Data	de	início] 30/03/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Data	de	fim] 30/09/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Etapas	do	projeto	] Formalização	da	contratação;

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Responsável] Eunice	Nascimento

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Data	de	início] 30/03/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]



[Data	de	fim] 30/09/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Etapas	do	projeto	] Recebimento	do	bem/serviço.

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Responsável] Mariella	Mian

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Data	de	início] 30/09/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Data	de	fim] 04/12/2023

Grupo:	Custos	do	projeto

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Item	] Aquisição	dos	softwares	e	serviços	prioritários
para	ACI

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Custo
estimado] R$	130.497,60

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Ano	do
Orçamento] 2021

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[2][Item	] Aquisição	de	workstations
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[2][Custo
estimado] R$	9.249,10

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[2][Ano	do
Orçamento] 2022

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[3][Item	] Aquisção	de	softwares	e	hardwares	de
atualização

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[3][Custo
estimado] R$	17.000,00

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[3][Ano	do
Orçamento] 2023

Grupo:	Riscos	do	Projeto

Risco					[Se	(causa	ou	ameaça)] Não	adquirirmos	licenças	prioritárias
Risco					[Então	(consequência)] Serviços	da	ACI	ficam	incapacitados
Risco					[Categoria	do	risco] Alta
Avaliação	do	risco	[Impacto] 4
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 1
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 4
Resposta	ao	risco	[Opção	de
tratamento	do	risco] Trabalhar	com	softwares	livres

Resposta	ao	risco	[Como	será
realizado?] Busca	e	pesquisa	de	alternativas

Deseja	incluir	mais	um	risco? Sim
Risco	[Se	(causa	ou	ameaça)] Não	adquirirmos	as	workstations
Risco	[Então	(consequência)] Há	risco	de	paralisação	das	máquinas	e	portanto	dos	trabalhos
Risco	[Categoria	do	risco] Alta
Avaliação	do	risco	[Impacto] 4
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 2
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 8
Resposta	ao	risco	[Opção	de
tratamento	do	risco] Diminuir	o	quantidade	de	trabalhos	da	área

Resposta	ao	risco	[Como	será
realizado?] Filtrando	as	demandas	que	chegam	à	àrea

Deseja	incluir	mais	um	risco? Sim
Não	adquirirmos	as	novas	licenças	e	hardwares



Risco	[Se	(causa	ou	ameaça)] complementares

Risco	[Então	(consequência)] Os	trabalhos	não	terão	qualidade	compatíveis	com	a	excelência
da	universidade

Risco	[Categoria	do	risco] baixa
Avaliação	do	risco	[Impacto] 1
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 1
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 1
Resposta	ao	risco	[Opção	de
tratamento	do	risco]

Manter	o	nível	de	qualidade	disponibilizado	pelas	licenças
vigentes

Resposta	ao	risco	[Como	será
realizado?] Utilizando	as	licenças	vigentes


