
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do
projeto Atualização	da	infraestrutura	de	computação	científica.

Objetivo
Estratégico Disponibilizar	os	meios	para	a	pesquisa	de	excelência	em	Computação	científica

Eixo Pesquisa

Escopo	do
projeto

A	divisão	de	computação	científica	na	UFABC	tem	uma	natureza	multiusuário.	Até	a
presente	data	(30/09/2020)	existem	279	usuários	cadastrados	nesta	divisão,	entre	docentes,
alunos	de	graduação,	pós-graduação	e	pós-doutorandos.	Desses	usuários	88	são	docentes,
dos	quais,	a	maioria	está	em	programas	de	pós-graduação,	com	a	seguinte	distribuição,
conforme	o	currículo	Lattes	dos	docentes	e	suas	orientações:	Biossistemas:	2	docentes
Biotecnociência:	3	docentes	Ciência	da	Computação:	15	docentes	Ciência	e	Engenharia	de
Materiais:	2	docentes	Ciência	e	Tecnologia	Química:	5	docentes	Economia:	1	docente
Energia:	4	docentes	Engenharia	Biomédica:	3	docentes	Engenharia	da	Informação:	5
docentes	Engenharia	e	Gestão	da	Inovação:	1	docen	Engenharia	Elétrica:	2	docentes
Engenharia	Mecânica:	6	docentes	Evolução	e	Diversidade:	4	docentes	Física:	11	docentes
Matemática	Aplicada:	1	docente	Nanociências	e	Materiais	Avançados:	9	docentes
Neurociência	e	Cognição:	4	docentes	A	produção	científica	dos	docentes	cadastrados	para
uso	da	infraestrutura	de	computação	científica	desde	2014	foi	a	seguinte:	Artigos	completos
publicados	em	periódicos	(1039)	Livros	publicados/organizados	ou	edições	(24)	Capítulos	de
livros	publicados	(80)	Textos	em	jornais	de	notícias/revistas	(21)	Trabalhos	completos
publicados	em	anais	de	congressos	(313)	Resumos	expandidos	publicados	em	anais	de
congressos	(49)	Resumos	publicados	em	anais	de	congressos	(178)	Apresentações	de
trabalho	(239)	(fonte:	Currículo	Lattes	via	ScriptLattes)	Quanto	a	transferência	de
conhecimento	e	formação	de	recursos	humanos,	temos	os	seguintes	números	para
orientações	em	andamento	e	concluídas	desde	2014:	Orientações	em	andamento:	Supervisão
de	pós-doutorado	(14)	Tese	de	doutorado	(68)	Dissertação	de	mestrado	(97)	Trabalho	de
conclusão	de	curso	de	graduação	(28)	Iniciação	científica	(51)	Supervisões	e	orientações
concluídas:	Supervisão	de	pós-doutorado	(29)	Tese	de	doutorado	(50)	Dissertação	de
mestrado	(188)	Monografia	de	conclusão	de	curso	de	aperfeiçoamento/especialização	(71)
Trabalho	de	conclusão	de	curso	de	graduação	(133)	Iniciação	científica	(230)	(fonte:
Currículo	Lattes	via	ScriptLattes)	Desta	maneira,	o	escopo	deste	projeto	é	amplo,	pois
atende	uma	grande	quantidade	de	programas	de	pós-graduação,	alunos	de	graduação	e
também	pesquisadores	de	pós-doutorado,	além	das	pesquisas	dos	docentes.	Por	conta	disso,
as	áreas	de	pesquisa	envolvidas	são	muito	variadas	e	as	ferramentas	computacionais
empregadas	também.	Por	fim	este	projeto	consiste	na	aquisição	de	um	novo	cluster
computacional	para	a	computação	científica,	com	investimento	em	estágios	anuais.	Desta
maneira	o	funcionamento	apropriado	é	mantido	e	também	se	mantém	com	equipamentos	de
ponta,	permitindo	que	os	projetos	de	pesquisa	das	mais	variadas	áreas	sejam	de	fronteira.

Justificativas
do	projeto

Os	usuários	da	computação	científica	apresentam	uma	alta	produtividade	científica	e
acadêmica,	sendo	uma	parcela	significativa	da	produção	de	toda	a	UFABC.	Neste	sentido
este	projeto	visa	atualizar	a	infraestrutura	de	computação	científica,	visto	que	o	último
cluster	computacional	foi	comprado	em	2014,	num	valor	de	U$550.750,00.	Este
equipamento	ainda	é	o	principal	para	toda	a	computação	científica	da	UFABC,	mas	o	qual	já
está	ultrapassado,	pois	tratando-se	de	equipamentos	de	informática	a	vida	útil	de	sistemas
computacionais	é	idealmente	de	3	anos	sendo	no	máximo	5	anos.	O	reflexo	disso	é	que	o	tipo
de	pesquisa	possível	de	ser	realizada	na	UFABC	fica	limitada,	enquanto	outras	instituições
se	atualizam.	Também	é	possível	notar	alguns	índicios	de	que	a	obsolência	do	parque
computacional	já	tem	impacto	direto	na	produção	científica	dos	usuários,	conforme	a
estimativa	de	números	de	artigos	publicados	por	ano:	2014:	150	2015:	168	2016:	162	2017:
158	2018:	155	2019:	135	(fonte:	Currículo	Lattes	via	ScriptLattes)	Nota-se	que	a	produção
desde	o	início	de	operação	do	cluster	adquirido	em	2014	vem	diminuindo	nos	últimos	anos,	o
que	pode	ser	influência	da	não	atualização	da	infraestrutura	de	computação	científica.	Um
ponto	positivo	na	infraestrutura	de	computação	científica	é	a	infraestrutura	para	instalação
de	equipamentos.	Em	investimentos	passados	foi	adquirido	um	container	datacenter	de	20
racks,	com	capacidade	para	700	kW	de	equipamentos	computacionais,	com	nobreak	já	ativo
para	400	kW	e	grupos	geradores	de	1	MW	já	instalados.	Além	disso	o	gasto	de	energia	com
refrigeração	neste	tipo	de	sistema	é	extremamente	eficiente,	uma	vez	que	em	sistemas
tradicionais	dobra-se	o	consumo	de	energia	com	a	refrigeração,	no	container	datacenter	da
UFABC,	adiciona-se	apenas	10%	no	consumo	total	de	energia.	Esta	é	uma	das	melhores
infraestruturas	do	país	para	computação	científica,	mas	está	subutilizada,	pois	atualmente
ocupamos	apenas	aproximadamente	70	kW.	Mas,	esta	infraestrutura	possibilita	que	o	foco
seja	apenas	na	compra	de	computadores,	sem	a	necessidade	de	adaptação	de	infraestrutura
física,	elétrica,	de	refrigeração	ou	rede,	algo	muito	raro	nas	instituições	de	pesquisa	do
Brasil.	Portanto,	devemos	aproveitar	a	oportunidade	da	facilidade	de	instalação	de	novos
equipamentos	de	computação	científica,	com	seu	alto	impacto	na	produção	científica	e	de
recursos	humanos.	Para	isso	propomos	a	compra	de	um	novo	cluster	computacional,	para



substituir	o	atualmente	instalado	que	está	ultrapassado	e	apresentando	mais	problemas	ano
a	ano,	o	que	pode	lhe	tornar	inutilizável	a	qualquer	momento.	Com	isso,	nosso	projeto	visa
investir	valor	semelhante	ao	de	2014	(em	dólares)	diluido	em	3	anos.

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2021]

R$	1.000.000,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2022]

R$	1.000.000,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2023]

R$	1.000.000,00

Data	de
início	do
projeto

2021-01-01	00:00:00

Data
estimada	de
fim	do
projeto

2023-12-31	00:00:00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Pedro	Alves	da	Silva	Autreto
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] pedro.autreto@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] CCNH

Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Maurício	Domingues	Coutinho
Neto

Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] mauricio.neto@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] CCNH
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Mateus	Andrade	de	Sousa
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou	Setor] Propes
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Função	no
Projeto] Administrador

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][E-mail] mateus.andrade@ufabc.edu.br

Grupo:	Metas	e	indicadores

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Demandas	de	configuração
Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Primeiro	Quadrimestre	de	2021

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] Resposta	de	90%	dos	usuários

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] Resposta	de	30%	dos	usuários

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de	valor] Porcentagem
Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Quantidade	de	resposta	dos	usuários.
Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade	do
Indicador] Quanto	maior	melhor.

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Responsável] Mateus	Andrade	de	Sousa



Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual	do
indicador] 0%

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Preparar	a	configuração	do	novo	sistema
computacional

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Segundo	Quadrimestre	de	2021

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] 100%

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] 100%

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] Porcentagem

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Configuração	finalizada
1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade
do	Indicador] Quanto	maior	melhor

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Gerente	e	suplente

1	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual
do	indicador] 0%

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Orçamentos	da	primeira	fase	do	sistema
computacional

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Agosto	de	2021

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] 6

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] 3

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] Número	de	orçamentos

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Número
2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade
do	Indicador] Quanto	maior	melhor

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] administrativo

2	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual
do	indicador] 0%

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Compra	da	primeira	fase	do	sistema
computacional

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Dezembro	de	2021

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] Compra	realizada

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] Não	se	aplica

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] Compra

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Compra	realizada	ou	não
3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade
do	Indicador] Não	se	aplica

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Apoio	administrativo

3	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual
do	indicador] Não	se	aplica

4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Orçamentos	da	segunda	fase	do	sistema
computacional

4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Agosto	de	2022

4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor 6



esperado]
4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] 3

4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] Número	de	orçamentos

4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Número
4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade
do	Indicador] Quanto	maior	melhor

4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Apoio	administrativo

4	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual
do	indicador] 0%

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Compra	da	segunda	fase	do	sistema
computacional

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Dezembro	de	2022

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] Compra	realizada

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] Não	se	aplica

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] Compra

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Compra	realizada	ou	não
5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade
do	Indicador] Não	se	aplica

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Apoio	administrativo

5	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual
do	indicador] Não	se	aplica

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Orçamentos	da	terceira	fase	do	sismtea
computacional

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Agosto	de	2023

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] 6

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] 3

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] Número	de	orçamentos

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Número
6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade
do	Indicador] Quanto	maior	melhor

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Apoio	administrativo

6	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual
do	indicador] 0%

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] Compra	da	terceira	fase	do	sistema
operacional

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de
cumprimento] Dezembro	de	2023

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor
esperado] Compra	realizada

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de
tolerância] Não	se	aplica

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de
valor] Compra

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Compra	realizada	ou	não



7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade
do	Indicador]

Não	se	aplica

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto
[Responsável] Apoio	administrativo

7	-	Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	atual
do	indicador] Não	se	aplica

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Etapas	do	projeto	]

Planejamento	e	instrução	-
Orçamentação

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Responsável] Gerente

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Data	de	início] 01/01/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Data	de	fim] 30/06/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Etapas	do	projeto	] Orçamento	-	Fase	1

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Data	de	início] 01/07/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Data	de	fim] 31/08/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Etapas	do	projeto	] Seleção	de	Fornecedores	-	Fase	1

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Data	de	início] 01/09/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Data	de	fim] 31/10/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Etapas	do	projeto	] Formalização	da	contratação	-	Fase	1

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Data	de	início] 01/10/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Data	de	fim] 30/10/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Etapas	do	projeto	] Recebimento	do	bem/serviço	-	Fase	1

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Responsável] Gerente/Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Data	de	início] 01/11/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[5]
[Data	de	fim] 31/12/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[6]
[Etapas	do	projeto	]

Planejamento	e	instrução	-
Orçamentação	-	Fase	2

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[6]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[6]
[Data	de	início] 01/01/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[6]
[Data	de	fim] 31/08/2022



Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[7]
[Etapas	do	projeto	]

Seleção	de	fornecedores	-	Fase	2

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[7]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[7]
[Data	de	início] 01/09/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[7]
[Data	de	fim] 30/09/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[8]
[Etapas	do	projeto	] Formalização	da	contratação	-	Fase

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[8]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[8]
[Data	de	início] 01/10/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[8]
[Data	de	fim] 31/10/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[9]
[Etapas	do	projeto	] Recebimento	do	bem/serviço	-	Fase	2

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[9]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[9]
[Data	de	início] 01/11/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[9]
[Data	de	fim] 31/12/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[10]
[Etapas	do	projeto	] Planejamento	e	instrução

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[10]
[Responsável] Gerente

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[10]
[Data	de	início] 01/01/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[10]
[Data	de	fim] 30/06/2022

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[11]
[Etapas	do	projeto	] Orçamento	-	Fase	3

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[11]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[11]
[Data	de	início] 01/07/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[11]
[Data	de	fim] 31/08/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[12]
[Etapas	do	projeto	] Seleção	de	forncedores

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[12]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[12]
[Data	de	início] 01/09/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[12]
[Data	de	fim] 30/09/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[13]
[Etapas	do	projeto	] Formalização	da	contratação	-	Fase	3

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[13]
[Responsável] Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[13]
[Data	de	início] 01/10/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[13]
[Data	de	fim] 31/10/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[14]
[Etapas	do	projeto	] Recebimento	do	bem/serviço	-	Fase	3



Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[14]
[Responsável]

Administrador

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[14]
[Data	de	início] 01/11/2023

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[14]
[Data	de	fim] 31/12/2023

Grupo:	Custos	do	projeto

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Item	] Fase	1
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Custo	estimado] R$	1.000.000,00
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Ano	do	Orçamento] 2021
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[2][Item	] Fase	2
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[2][Custo	estimado] R$	1.000.000,00
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[2][Ano	do	Orçamento] 2022
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[3][Item	] Fase	3
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[3][Custo	estimado] R$	1.000.000,00
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[3][Ano	do	Orçamento] 2023

Grupo:	Riscos	do	Projeto

Risco					[Se	(causa	ou	ameaça)] Alta	no	valor	do	dólar	americano

Risco					[Então	(consequência)] Orçamento	será	inadequado	para	adquirir	os
equipamentos

Risco					[Categoria	do	risco] Custo
Avaliação	do	risco	[Impacto] 3
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 2
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 6
Resposta	ao	risco	[Opção	de	tratamento	do
risco] Mitigar

Resposta	ao	risco	[Como	será	realizado?] Avaliando	o	que	é	possível	adquirir	com	os	recursos
disponíveis

Deseja	incluir	mais	um	risco? Não
Deseja	incluir	mais	um	risco? Não


