
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do	projeto Aquisição	de	aparelhos	telefônicos
Objetivo
Estratégico Manter	e	gerenciar	os	recursos	de	TIC	nas	instalações	já	existentes

Eixo Suporte	e	Infraestrutura

Escopo	do	projeto
Aquisição	de	aparelhos	telefônicos	e	eventuais	licenças	de	uso,	compatíveis	com	a
central	privada	de	comutação	telefônica	(PABX-IP/TDM)	da	marca	Alcatel-Lucent
OmniPCX	Enterprise

Justificativas	do
projeto

Com	a	alteração	no	contrato	de	manutenção	da	central	PABX	para	redução	de	custos,
foi	removido	o	suporte	aos	aparelhos	com	defeito.	Dessa	forma,	faz-se	necessária	a
previsão	de	aquisição	de	aparelhos	telefônico	para	substituição	em	caso	de	defeitos
nos	equipamentos	existentes

Previsão	inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa	por
ano	em	R$][2021]

R$	15.000,00

Previsão	inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa	por
ano	em	R$][2022]

R$	15.000,00

Previsão	inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa	por
ano	em	R$][2023]

R$	15.000,00

Data	de	início	do
projeto 2021-01-01	00:00:00

Data	estimada	de
fim	do	projeto 2023-12-31	00:00:00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Samuel	Werneck
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] samuel.werneck@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] NTI
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Renato	Martuchi
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] renato.martuchi@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] NTI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Equipe	Técnica
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou	Setor] NTI
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Função	no	Projeto] Apoio	técnico
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][E-mail] infra.nti@ufabc.edu.br

Grupo:	Metas	e	indicadores

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Meta] Processo	de	compra	finalizado

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Prazo	de	cumprimento] 31/12/2021

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Valor	esperado] 100%

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Valor	de	tolerância] 95%

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Tipo	de	valor] Porcentagem



Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Indicador]

Processo	de	compra	finalizado	e
pronto	para	aquisição

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Polaridade	do	Indicador] Quanto	maior,	melhor

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Responsável] Gerente

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover
[Valor	atual	do	indicador] 0%

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1][Etapas	do
projeto	]

Planejamento	e
contratação

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1]
[Responsável] Gerente

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1][Data	de
início] 01/01/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1][Data	de
fim] 31/12/2021

Grupo:	Custos	do	projeto

Custos	por	item	[1][Item	] Aparelhos	telefônicos
Custos	por	item	[1][Custo	estimado] R$	15.000,00
Custos	por	item	[1][Ano	do	Orçamento] 2021
Custos	por	item	[2][Item	] Aparelhos	telefônicos
Custos	por	item	[2][Custo	estimado] R$	15.000,00
Custos	por	item	[2][Ano	do	Orçamento] 2022
Custos	por	item	[3][Item	] Aparelhos	telefônicos
Custos	por	item	[3][Custo	estimado] R$	15.000,00
Custos	por	item	[3][Ano	do	Orçamento] 2023
Custos	por	item	[4][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[5][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[6][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[7][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[8][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[9][Custo	estimado] R$	0,00

Grupo:	Riscos	do	Projeto

Risco					[Se	(causa	ou	ameaça)] Indisponibilidade	de	recursos	orçamentários
Risco					[Então	(consequência)] Equipamentos	não	serão	comprados
Risco					[Categoria	do	risco] Custo
Avaliação	do	risco	[Impacto] 2
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 3
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 6
Resposta	ao	risco	[Opção	de	tratamento
do	risco] Aceitar

Resposta	ao	risco	[Como	será
realizado?]

Realizar	a	contratação	no	próximo	ano	e	sensibilizar	sobre	a
sua	importância

Deseja	incluir	mais	um	risco? Não
Deseja	incluir	mais	um	risco? Não


