
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do
projeto Data	Center	Bloco	L

Objetivo
Estratégico Garantir	os	recursos	de	TIC	para	que	os	novos	prédios	sejam	utilizados	em	sua	plenitude

Eixo Suporte	e	Infraestrutura
Escopo	do
projeto

Adequações	e	implantação	do	novo	Data	Center,	localizado	no	7º	Andar	do	Bloco	L.
Estando	contempladas	adequações	elétricas,	hidráulicas,	climáticas	e	mobiliária.

Justificativas
do	projeto

O	espaço	necessário	destinado	a	este	projeto	já	se	encontra	disponível,	sendo	necessária
suas	adequações	para	a	sua	plena	utilização.	Visando	o	estado	que	se	encontra	o	atual	Data
Center	no	Bloco	B,	faz-se	necessário	este	projeto,	visto	que	um	novo	ambiente	com
condições	ideais,	torna	um	ambiente	mais	seguro	e	eficaz	disponível,	facilitando	inclusive	o
trabalho	da	equipe	responsável.

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2021]

R$	3.000.000,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2022]

R$	0,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2023]

R$	0,00

Data	de	início
do	projeto 2021-01-01	00:00:00

Data	estimada
de	fim	do
projeto

2021-12-31	00:00:00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Carlos	Alberto	Orsolon	Silva
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] carlos.alberto@ufabc.edu.br

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] NTI	-	Coord.	de	Operações	e
Serviços

Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Paulo	Victor	Fernandes
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] paulo.victor@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] NTI	-	Coord.	geral
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Larissa	de	Mattos
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou	Setor] NTI	-	Data	Center
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Função	no
Projeto] Supervisor

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][E-mail] larissa.mattos@ufabc.edu.br
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Nome] Samuel	Werneck
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Área	ou	Setor] NTI	-	Redes
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Função	no
Projeto] Apoio	técnico

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][E-mail] samuel.werneck@ufabc.edu.br



Grupo:	Metas	e	indicadores

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Meta] 70%	dos	equipamentos	hoje
alocados	no	Bloco	B	transferidos

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Prazo	de	cumprimento] 2	quadrimestre	de	2021
Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	esperado] 70%
Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Valor	de	tolerância] 30%
Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Tipo	de	valor] Porcentagem

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Indicador] Quantidade	de	equipamentos
realocados

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Polaridade	do
Indicador] Quanto	maior	melhor

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projeto	[Responsável] Carlos	Alberto	Orsolon	Silva
Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");
q++;	});	for(var	i=3;i	[Valor	atual	do	indicador]

0%	-	nenhum	equipamento	alocado
no	local

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Etapas
do	projeto	] Estudo	e	Planejamento

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1]
[Responsável] Carlos	Alberto	Orsolon	Silva

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Data	de
início] 01/01/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[1][Data	de
fim] 28/02/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Etapas
do	projeto	]

Instrução	de	Processo	de
Compra

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2]
[Responsável] Larissa	de	Mattos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Data	de
início] 01/03/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[2][Data	de
fim] 31/05/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3][Etapas
do	projeto	] Dotação	Orçamentária

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3]
[Responsável] Carlos	Alberto	Orsolon	Silva

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3][Data	de
início] 01/06/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[3][Data	de
fim] 15/06/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4][Etapas
do	projeto	]

Execução	do	Processo	de
Compra

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4]
[Responsável] Larissa	de	Mattos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4][Data	de
início] 01/07/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	Remover	[4][Data	de
fim] 30/09/2021

Grupo:	Custos	do	projeto

Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Item	] Itens	de	adequação	do	espaço
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Custo	estimado] R$	3.000.000,00



Custos	por	itemAdicionar		Remover	[1][Ano	do	Orçamento] 2021
Custos	por	itemAdicionar		Remover	[2][Item	] Itens	de	adequação	do	espaço

Grupo:	Riscos	do	Projeto

Risco					[Se	(causa	ou
ameaça)] Falta	de	verba	para	inicio	do	projeto

Risco					[Então
(consequência)] Continuaremos	com	a	infraestrutura	atual

Risco					[Categoria	do
risco] Qualidade	/	Operacional	/	Tempo

Avaliação	do	risco
[Impacto] 4

Avaliação	do	risco
[Probabilidade] 3

Avaliação	do	risco
[Severidade:] 12

Resposta	ao	risco
[Opção	de	tratamento
do	risco]

Incentivar	e	sensibilizar	os	dirigentes	sobre	a	importância	do	investimento	/
Fazer	um	investimento	na	infraestrutura	atual	(Bloco	B),	postergando	os
problemas

Resposta	ao	risco
[Como	será	realizado?]

Busca	por	investimento	/	Estudo	de	alternativas	e	adequações	de	baixo	custo	no
cenário	atual

Deseja	incluir	mais	um
risco? Não

Deseja	incluir	mais	um
risco? Não


