
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do
projeto Aquisição	de	novo	servidor	com	storage	para	gerenciamento	das	câmeras

Objetivo
Estratégico Ampliar	e	manter	o	parque	computacional	para	a	comunidade	acadêmica

Eixo Suporte	e	Infraestrutura

Escopo	do
projeto

É	um	servidor	acompanhado	de	uma	storage	dedicados	a	rodar	o	software	de	gerenciamento
de	câmeras	de	segurança	na	UFABC.	Atualmente	temos	um	quadro	distante	do	ideal	com	o
equipamento	existente	e	uma	atualização	se	faz	necessária.	O	ideal	seria	um	servidor
compativel	com	o	datacenter,	com	128GB	de	RAM	e	a	storage	com	100TB	de	disco.

Justificativas
do	projeto

A	principal	justificativa	é	a	falta	de	espaço	em	disco.	Isso	acaba	se	traduzindo	na	limitação
do	tempo	de	gravação	das	imagens	das	câmeras.	Com	o	equipamento	atual,	as	câmeras
modernas	não	podem	ser	gravadas	por	mais	que	12	dias.	As	câmeras	mais	antigas,	e
portanto	mais	limitadas	conseguem	um	tempo	um	pouco	melhor,	mas	dificilmente	superior	a
15	dias.	Isso	varia	de	câmera	a	câmera.	Para	esse	software	de	gerenciamento	já	há	tempos
se	descartou	o	uso	de	máquinas	virtuais,	devido	a	não	ter	um	desempenho	adequado	por
causa	das	características	do	software.	Surgem	problemas	de	desempenho	como
travamentos,	percas	de	frames	e	coisas	assemelhadas.	O	servidor	atual	é	uma	máquina	física
e	já	está	em	uso	praticamente	ininterrupto	há	cerca	de	8	anos	e	não	tem	redundância,	sendo
recomendável	substituí-lo	também,	daí	temos	o	pacote	de	servidor	e	storage.

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2021]

R$	1.000.000,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2022]

R$	0,00

Previsão
inicial	de
custo	(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2023]

R$	0,00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Valdenor	Santos
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] valdenor.santos@ufabc.edu.br

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] Seção	de	segurança	comunitária	-
PROAP

Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Marcos	Pavone
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] mpavone@ufabc.edu.br

Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] Seção	de	segurança	comunitária	-
PROAP

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Valdenor	Santos
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou
Setor] PROAP

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Função	no
Projeto] Gerente

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][E-mail] valdenor.santos@ufabc.edu.br
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Nome] Marcos	Pavone
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Área	ou
Setor] PROAP



Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Função	no
Projeto] Apoio	técnico

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][E-mail] mpavone@ufabc.edu.br

Grupo:	Metas	e	indicadores

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1][Etapas
do	projeto	] Planejamento	e	instrução;

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1]
[Responsável] Valdenor	Santos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1][Data	de
início] 04/01/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[1][Data	de
fim] 01/02/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[2][Etapas
do	projeto	] orçamentação

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[2]
[Responsável] Valdenor	Santos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[2][Data	de
início] 02/02/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[2][Data	de
fim] 01/03/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[3][Etapas
do	projeto	] Dotação	orçamentária;

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[3]
[Responsável] Valdenor	Santos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[3][Data	de
início] 02/03/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[3][Data	de
fim] 01/04/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[4][Etapas
do	projeto	] Análise	jurídica;

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[4]
[Responsável] Valdenor	Santos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[4][Data	de
início] 02/04/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[4][Data	de
fim] 03/05/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[5][Etapas
do	projeto	] Seleção	de	fornecedores;

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[5]
[Responsável] Valdenor	Santos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[5][Data	de
início] 04/05/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[5][Data	de
fim] 01/06/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[6][Etapas
do	projeto	]

Formalização	da
contratação;

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[6]
[Responsável] Valdenor	Santos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[6][Data	de
início] 02/06/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[6][Data	de
fim] 01/07/2021



Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[7][Etapas
do	projeto	]

Recebimento	do
bem/serviço.

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[7]
[Responsável] Valdenor	Santos

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[7][Data	de
início] 02/07/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar	-	Remover	[7][Data	de
fim] 02/08/2021

Grupo:	Custos	do	projeto

Custos	por	item	[1][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[2][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[3][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[4][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[5][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[6][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[7][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[8][Custo	estimado] R$	0,00
Custos	por	item	[9][Custo	estimado] R$	0,00

Grupo:	Riscos	do	Projeto

Risco					[Se	(causa	ou	ameaça)] ficarmos	sem	gravações	das	câmeras
Risco					[Então	(consequência)] crime	sem	imagem
Risco					[Categoria	do	risco] alto
Avaliação	do	risco	[Impacto] 4
Avaliação	do	risco	[Probabilidade] 2
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 8
Resposta	ao	risco	[Opção	de	tratamento	do	risco] evitar
Resposta	ao	risco	[Como	será	realizado?] trocando	o	servidor	e	aumentando	a	storage
Deseja	incluir	mais	um	risco? Não
Deseja	incluir	mais	um	risco? Não


