
Grupo:	Dados	do	projeto	ou	ação

Nome	do
projeto Programa	de	Apoio	a	Ações	de	Extensão	(PAAE)

Objetivo
Estratégico Ampliar	o	alcance	dos	projetos	de	extensão	e	cultura	para	a	sociedade

Eixo Extensão

Escopo	do
projeto

O	objetivo	principal	do	projeto	é	fomentar	a	formulação	e	implementação	de	atividades
extensionistas,	que	possam	contribuir	para	a	formação	acadêmica	e	cidadã	de	estudantes
dos	cursos	de	graduação	e	de	pós-graduação	da	UFABC	e	a	interação	dialógica	entre
universidade	e	sociedade,	estimulando	trocas	entre	o	saber	acadêmico-científico	e	o	saber
popular.

Justificativas
do	projeto

O	Programa	de	Apoio	a	Ações	de	Extensão	(PAAE)	será	mantido	com	recursos	da	ProEC
destinados	às	ações	extensionistas	e	previstos	no	orçamento	desta	Pró-Reitoria	para	o
exercício	de	2021	e	2023.

Previsão
inicial	de	custo
(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2021]

R$	0,00

Previsão
inicial	de	custo
(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2022]

R$	0,00

Previsão
inicial	de	custo
(R$)
[Estimativa
por	ano	em
R$][2023]

R$	0,00

Data	de	início
do	projeto 2021-01-04	00:00:00

Data	estimada
de	fim	do
projeto

2023-12-22	00:00:00

Grupo:	Papéis	e	responsabilidades

Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Nome] Lilian	Santos	Leite	Menezes
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][E-mail] lilian.menezes@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Gerente][Área] PROEC/DEDIC
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Nome] Sandra	Cristina	Trevisan
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][E-mail] sandra.trevisan@ufabc.edu.br
Responsáveis	pelo	projeto	[Suplente][Área] PROEC/DEDIC
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Nome] Priscila	Carvalho	Dalviasom
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Área	ou	Setor] PROEC/DA
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][Função	no
Projeto] Administrador

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[1][E-mail] priscila.carvalho@ufabc.edu.br

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Nome] Marco	Aurelio	dos	Santos
Miguel

Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Área	ou	Setor] PROEC/DA
Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][Função	no
Projeto] Administrador



Participantes	do	ProjetoAdicionar				Remover	[2][E-mail] marco.miguel@ufabc.edu.br

Grupo:	Metas	e	indicadores

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Meta]

100	%	das	ações	de
extensão	atendidas

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Prazo	de	cumprimento] 3	quadrimestre

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Valor	esperado] 100%

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Valor	de	tolerância] 70%

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Tipo	de	valor]

Numero	de	ações	de
extensão

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Indicador]

Quantidade	de	ações
aprovadas

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Polaridade	do	Indicador] Quanto	maior,	melhor

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Responsável] Lilian	Menezes

Meta	e	indicador	relacionado	ao	projetoAdicionar				Remover	");	q++;	});
for(var	i=3;i	[Valor	atual	do	indicador] 0%

Grupo:	Marcos	e	entregas	do	projeto

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[1][Etapas	do	projeto	] Levantamento	das	Ações

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[1][Responsável] Lilian	Menezes

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[1][Data	de	início] 04/01/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[1][Data	de	fim] 01/02/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[2][Etapas	do	projeto	]

Identificação,	especificação	e	detalhamento
dos	itens	necessários

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[2][Responsável] Priscila	Carvalho

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[2][Data	de	início] 02/02/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[2][Data	de	fim] 26/02/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[3][Etapas	do	projeto	] Abertura,	Instrução	e	Realização

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[3][Responsável] Priscila	Carvalho

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[3][Data	de	início] 01/03/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[3][Data	de	fim] 30/06/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[4][Etapas	do	projeto	] Realização	das	Atividades

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[4][Responsável] Lilian	Menezes

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[4][Data	de	início] 01/07/2021

Estrutura	de	decomposição	do	trabalhoAdicionar
Remover	[4][Data	de	fim] 22/12/2023



Grupo:	Custos	do	projeto

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[1]
[Item	]

Contratação	de	servidor	para	hospedagem	da	plataforma	virtual	de	aprendizagem	e	de	um
site	exclusivo	para	o	curso,	com	atividades,	formulários	de	pesquisa,	entre	outras
funcionalidades

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[1]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[1]
[Ano	do
Orçamento]

2021

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[2]
[Item	]

Plataforma	de	gestão	de	quizzes	Riddle	(pagamento	por	acesso	mensal	para	inclusão	de
novos	quizzes	ou	acesso	a	estatísticas	de	uso,	erros	e	acertos).	Trata-se	de	um	Sistema
Computacional	que	funciona	exclusivamente	via	Web,	coletando	dados	sobre	o
aprendizado	de	estudantes	que	interagem	com	o	sistema.	A	empresa	que	oferece	o	serviço
via	Web	desenvolve	o	software	e	vende	o	serviço	de	uso	do	sistema	e	acesso	aos	dados
gerados.

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[2]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[2]
[Ano	do
Orçamento]

2021

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[3]
[Item	]

Locação	de	quatro	12	linhas	de	telefonia	celular	(12	linhas	por	6	meses)	com	planos	de
internet	de	no	minimo	3	Giga	por	mês

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[3]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[3]
[Ano	do
Orçamento]

2021

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[4]
[Item	]

Desenvolvimento	e	integração	de	códigos	da	plataforma	(40	horas	/	R$	180,00	a	hora)

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[4]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[4]
[Ano	do
Orçamento]

2021

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[5]

Contratação	de	servidor	para	hospedagem	da	plataforma	virtual	de	aprendizagem	e	de	um
site	exclusivo	para	o	curso,	com	atividades,	formulários	de	pesquisa,	entre	outras



[Item	] funcionalidades

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[5]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[5]
[Ano	do
Orçamento]

2022

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[6]
[Item	]

Plataforma	de	gestão	de	quizzes	Riddle	(pagamento	por	acesso	mensal	para	inclusão	de
novos	quizzes	ou	acesso	a	estatísticas	de	uso,	erros	e	acertos).	Trata-se	de	um	Sistema
Computacional	que	funciona	exclusivamente	via	Web,	coletando	dados	sobre	o
aprendizado	de	estudantes	que	interagem	com	o	sistema.	A	empresa	que	oferece	o	serviço
via	Web	desenvolve	o	software	e	vende	o	serviço	de	uso	do	sistema	e	acesso	aos	dados
gerados.

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[6]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[6]
[Ano	do
Orçamento]

2022

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[7]
[Item	]

Locação	de	quatro	12	linhas	de	telefonia	celular	(12	linhas	por	6	meses)	com	planos	de
internet	de	no	minimo	3	Giga	por	mês

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[7]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[7]
[Ano	do
Orçamento]

2022

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[8]
[Item	]

Desenvolvimento	e	integração	de	códigos	da	plataforma	(40	horas	/	R$	180,00	a	hora)

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[8]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[8]
[Ano	do
Orçamento]

2022

Custos	por
itemAdicionar	
Remover	[9]
[Custo
estimado]

R$	0,00

Grupo:	Riscos	do	Projeto



Risco					[Se	(causa	ou	ameaça)] Impossibilidade	de	Contratação	dos	Serviços	para
desenvolvimento	das	atividades

Risco					[Então	(consequência)] Necessidade	de	reformulação	do	projeto
Risco					[Categoria	do	risco] Custo
Avaliação	do	risco	[Severidade:] 1
Resposta	ao	risco	[Opção	de
tratamento	do	risco] Reformulação	do	Projeto

Resposta	ao	risco	[Como	será
realizado?] O	projeto	sofrerá	alterações	para	evitar	o	risco

Deseja	incluir	mais	um	risco? Não
Deseja	incluir	mais	um	risco? Não


