
Formulário PDTIC  2021-2023
 
Projeto: 49 Continuidade da Implantação do Sistema Integrado de Gestão -
SIG

Dados alterados: Custos do projeto; 
Responsável pela alteração : Rafael Rondina
Motivo da alteração : Alteração do valor previsto para desembolso no ano de 2023 - de R$
308.000,00 para R$ 310.568,73, conforme foi aprovado em reunião do CETIC realizada em
15/03/2023.

Categoria do projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nenhum dado alterado nesta seção.

Participantes do projeto:
Nenhum dado alterado nesta seção.

Metas e indicadores

Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Custos do projeto

Item Custo estimado Ano do orçamento
Previsão de custo - estimativa

por ano
R$ 310.568,73 2023

Riscos do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.
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