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Nome do projeto Certificado Digital
Objetivo estratégico Promover a segurança de sistemas de

informação

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?
Contratação de serviços
Esta contratação será realizada pela primeira vez ou se trata de serviço continuado já
existente? 
Primeira contratação
A qual(is) área(s) este serviço se destina? : 
Áreas administrativas;  
Existe alguma opção que NÃO seja a contratação? 
Não
Escopo do projeto: 
O projeto consiste na aquisição de 1 unidade de certificado digital e-CNPJ com token para a
Editora UFABC (CNPJ filial da UFABC), com validade de 3 anos, para emissão de NF-e e
comunicação com a Receita Federal.
Justificativas do projeto: 
A emissão de NF-e é necessária para atividade de comercialização direta ou via distribuidores,
de livros.
Previsão de custo : 
 2021 : R$ 0,00; 2022 : R$ 0,00; 2023 : R$ 0,00
Como foi estimado o valor da contratação? 
Pesquisa ao Painel de Preços do governo federal, buscando-se nos últimos 12 meses
contratação do mesmo objeto e em quantidade similar. Foram identificadas e selecionadas as
cinco primeiras contratações (em ordem crescente de custo) que atenderam ao critério
estipulado, considerando-se como valor de referência a mediana entre estas cinco
contratações.
Data de início do projeto: 
21.11.2022
Data estimada de fim do projeto: 
31.12.2022

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nome E-mail Área

Gerente Paulo Sérgio da Costa
Neves

paulo.neves@ufabc.edu
.br

Editora

Suplente Cleiton Fabiano
Klechen

cleiton.klechen@ufabc.
edu.br

Editora

Participantes do projeto:
Nome Área ou Setor Função no Projeto E-mail

                                         página 1 / 3



Formulário PDTIC  2021-2023
 
Paulo Sérgio da Costa

Neves
Editora Gerente paulo.neves@ufabc.edu

.br
Cleiton Fabiano

Klechen
Editora Fiscal cleiton.klechen@ufabc.

edu.br
Priscila Carvalho

Dalviasom
PROEC - Divisão de

Administração
Financeiro priscila.carvalho@ufabc

.edu.br

Metas e indicadores

Meta Certificado Digital Adquirido
Prazo de cumprimento Dezembro de 2022

Valor esperado 1
Valor de tolerância 1

Tipo de valor unidade
Indicador Quantidade de certificados digitais adquiridos

Polaridade do Indicador Quanto maior, melhor
Responsável Gestor do projeto

Valor atual do indicador 0

Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto Responsável Data de início Data de fim
Planejamento e

instrução
Editora 03/11/2022 08/11/2022

Orçamentação Editora 03/11/2022 08/11/2022
Dotação orçamentária PROPLADI 09/11/2022 10/11/2022

Análise jurídica Procuradoria 16/11/2022 18/11/2022
Seleção de

fornecedores
PROAD 21/11/2022 02/12/2022

Formalização da
contratação

PROAD 05/12/2022 09/12/2022

Recebimento do
bem/serviço

Editora 12/12/2022 14/12/2022

Custos do projeto

Item Custo estimado Ano do orçamento
Único R$ 206,00 2022

Riscos do projeto

Risco Avaliação do risco
Se (causa ou

ameaça)
prazo inexequível Impacto 3
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Então (consequência) contratação não

realizada
Probabilidade 2

Categoria do risco Tempo Severidade: 6
Resposta ao risco

Opção de tratamento
do risco

Aceitar

Como será realizado? Realizar contratação em 2023. Adiar prazos para início de acordos
comerciais com novos distribuidores.
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