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Nome do projeto Aquisição Switch SAN
Objetivo estratégico Manter e gerenciar os recursos de TIC nas

instalações já existentes

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?
Aquisição de equipamentos
Esses equipamentos são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI? : 
Reposição;  
Qual a abrangência dos equipamentos? 
4 (quatro) Switches SAN (Storage Area Network, ou, em português, Rede em Área de
Armazenamento)
Escopo do projeto: 
Esta contratação almeja a aquisição de Switches SANs (Storage Area Network, ou, em
português, Rede em Área de Armazenamento), pois a solução de switch SAN da UFABC,
composta atualmente por 4 switches, se encontra sem garantia vigente e defasagem
tecnológica, cuja aquisição ocorreu em 2012. Logo, almeja-se a modernização da solução, que
em conjunto com o período de garantia e suporte que acompanham a contratação, garantem a
disponibilidade efetiva da solução, assim como seu pleno uso.  
Justificativas do projeto: 
Neste cenário, destaca-se a recente modernização dos dispositivos de armazenamento de
dados através do processo de aquisição nº 23006.013439/2020-08 e modernização dos
dispositivos de processamento de dados através do processo de aquisição nº
23006.009488/2021-19 baseados na arquitetura de Rede SAN do padrão FC, às quais,
portanto, se beneficiam diretamente com a modernização da mesma. Logo, esta aquisição
justifica-se de modo a preservar a disponibilidade, redundância e resiliência da rede da área de
armazenamento da UFABC e possibilidade de sua expansão, alinhada à recente modernização
dos dispositivos de armazenamento e processamento de dados, conservando a estratégia de
recuperação de desastres, bem como garantir a disponibilidade dos ambientes de teste,
homologação e produção hospedados na infraestrutura convergente de TIC da UFABC. 
Previsão de custo : 
 2021 : R$ 0,00; 2022 : R$ 0,00; 2023 : R$ 1.431.026,12
Como foi estimado o valor da contratação? 
Cotações em 2022 
Data de início do projeto: 
31.03.2023
Data estimada de fim do projeto: 
31.12.2024

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nome E-mail Área

Gerente Larissa de Mattos larissa.mattos@ufabc.e
du.br

NTI
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Suplente Angelo Lázaro angelo.lazaro@ufabc.e
du.br

NTI

Participantes do projeto:
Nome Área ou Setor Função no Projeto E-mail

Metas e indicadores

Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto Responsável Data de início Data de fim
Planejamento e

instrução
NTI 01/03/2023 31/12/2024

aa aa 02/03/2023 01/03/2023
aa aa 01/03/2023 01/03/2023
aa aa 08/03/2023 02/03/2023

Custos do projeto

Item Custo estimado Ano do orçamento
Switch SAN R$ 1.431.026,12 2023

Riscos do projeto

Risco Avaliação do risco
Se (causa ou

ameaça)
Nenhuma empresa
participar do pregão

Impacto 4

Então (consequência) Sustentação do
sistemas institucionais

Probabilidade 1

Categoria do risco Operacional Severidade: 4
Resposta ao risco

Opção de tratamento
do risco

Elaborar especificações que não limitem a concorrência; Divulgar aos
fornecedores com os quais tem contato para que a concorrência seja

ampliada e que haja êxito; Início de uma nova licitação.
Como será realizado?
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