

Formulário PDTIC 2021-2023

Monitoramento

Projeto: 30 NTI Redes - Contratação de serviço de telefonia fixa

Ano do monitoramento : 2021

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$: R\$ 9.245,29

Status do projeto: Em andamento

Progresso do projeto, em %: 40%
