

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LOTE 6							
		Custo Total (R\$)							
		1	2	3	4	5	6	7	8

LOTE 6							
--------	--	--	--	--	--	--	--

1	PROJETOS	0,00	35,00%	35,00%				15,00%	15,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2.1	CANTEIRO DE OBRAS		4,72%	1,39%	1,39%	1,39%	16,39%	16,39%	18,06%	1,39%
2.2	DEMOLIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO	0,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	0,00	10,00%				45,00%	45,00%		
5	FUNDAÇÕES ESPECIAIS		0,00				0,00	0,00		
6	SUPERESTRUTURA	0,00							50,00%	
6.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO"							0,00		
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	0,00						25,00%	40,00%	35,00%
7.1	ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO							0,00	0,00	0,00
7.2	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO							40,00%	30,00%	
8	ESQUADRIAS							0,00	0,00	
8.1	ESQUADRIAS DE FERRO	0,00	10,00%					25,00%	5,00%	30,00%
8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,00					0,00	0,00	0,00
8.3	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		10,00%					25,00%	5,00%	30,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10.1	FIOS E CABOS	0,00								
10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,00								
10.3	CAIXAS	0,00								
10.4	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,00								
10.5	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS	0,00								
10.6	LUMINÁRIAS	0,00	19,50%	8,00%	1,00%	1,50%	1,50%	8,00%	7,00%	
10.7	SISTEMAS DE ATERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	QUADROS E PAINÉIS	0,00	10,00%	25,00%				10,00%	10,00%	
10.9	ALARME DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
10.10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	25,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00						
12.1	ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE	0,00								
12.2	ESGOTO	0,00								
12.3	ÁGUAS PLUVIAIS	0,00								
12.4	GÁS	0,00								
12.5	LOUÇAS E METAIS	0,00								
12.6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00								
13	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	0,00								
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00								
15	REVESTIMENTOS	0,00								
15.1	REVESTIMENTOS DE PISOS	0,00								

[illegible]

DAÇÃO
DERAL DO ABC
E OBRAS
EIRO (DATA BASE: MAIO/2018)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LOTE 6	CRONOGRAMA (EM MESES)							
		Custo Total (R\$)	9	10	11	12	13	14	15	16
LOTE 6										
1	PROJETOS	0,00								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	0,00	1,39%	18,06%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	DEMOLIÇÃO	0,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2.3	LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00		50,00%						
4	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	0,00		30,00%						
5	FUNDAÇÕES ESPECIAIS									
6	SUPERESTRUTURA	0,00		30,00%						
6.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO"	0,00		30,00%						
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	0,00	50,00%	25,00%	25,00%					
7.1	ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO	0,00	50,00%		50,00%					
7.2	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO	0,00	50,00%	50,00%						
8	ESQUADRIAS	0,00		33,33%		33,33%				
8.1	ESQUADRIAS DE FERRO	0,00								
8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00		50,00%		50,00%				
8.3	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	0,00		50,00%		50,00%				
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	4,50%	6,50%	13,50%	4,00%	5,00%	4,00%	7,00%	5,50%
10.1	FIOS E CABOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,00		20,00%	20,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	CAIXAS	0,00	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
10.4	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,00%	20,00%
10.5	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS	0,00				25,00%	25,00%		0,00	0,00
10.6	LUMINÁRIAS	0,00				0,00	0,00			
10.7	SISTEMAS DE ATERRAMENTO	0,00			100,00%			30,00%	30,00%	25,00%
10.8	QUADROS E PAINÉIS	0,00	30,00%	30,00%				0,00	0,00	0,00
10.9	ALARME DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00						
10.10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00								
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00		8,33%	8,33%			3,33%	14,17%	14,17%
12.1	ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12.2	ESGOTO	0,00							15,00%	15,00%
12.3	ÁGUAS PLUVIAIS	0,00						20,00%	20,00%	20,00%
12.4	GÁS	0,00						0,00	0,00	0,00
12.5	LOUÇAS E METAIS	0,00							50,00%	50,00%
12.6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00		50,00%	50,00%				0,00	0,00
13	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	0,00		50,00%		50,00%				
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00				
15	REVESTIMENTOS	0,00								
15.1	REVESTIMENTOS DE PISOS	0,00								



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LOTE 6								
		Custo Total (R\$)	17	18	19	20	21	22	23	24

LOTE 6										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	PROJETOS	0,00								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	0,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	DEMOLIÇÃO	0,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2.3	LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00								
4	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	0,00								
5	FUNDAÇÕES ESPECIAIS									
6	SUPERESTRUTURA	0,00								
6.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO"	0,00								
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	0,00								
7.1	ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO	0,00								
7.2	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO	0,00								
8	ESQUADRIAS	0,00								
8.1	ESQUADRIAS DE FERRO	0,00								
8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00								
8.3	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	0,00								
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	2,00%	1,50%						
10.1	FIOS E CABOS	0,00	0,00	0,00						
10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,00	5,00%							
10.3	CAIXAS	0,00	0,00							
10.4	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,00	15,00%	15,00%						
10.5	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00						
10.6	LUMINÁRIAS	0,00								
10.7	SISTEMAS DE ATERRAMENTO	0,00								
10.8	QUADROS E PAINÉIS	0,00								
10.9	ALARME DE INCÊNDIO	0,00								
10.10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00								
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00	10,00%	6,67%	5,83%					
12.1	ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2	ESGOTO	0,00	15,00%	15,00%	15,00%					
12.3	ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.4	GÁS	0,00	20,00%							
12.5	LOUÇAS E METAIS	0,00	25,00%	25,00%	20,00%					
12.6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	0,00								
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00			10,00%					
15	REVESTIMENTOS	0,00		4,00%	10,00%	14,00%	10,00%	28,00%	20,00%	
15.1	REVESTIMENTOS DE PISOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20,00%	20,00%	10,00%				
				0,00	0,00	0,00				



LOTE 6							

[illegible]