

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Diploma digital
Objetivo Estratégico	Dar prosseguimento à implantação do Sistema Integrado de Gestão na UFABC
Eixo	Gestão
Escopo do projeto	Disponibilizar o diploma digital aos formados com certificação digital
Justificativas do projeto	Segurança digital do Diploma
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-04 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2020-09-25 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Lidia LuMi Kague Kawano
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	lumi.kawano@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	Propg
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Fujiko Yoshimoto Miura
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	fujiko.miura@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	Propg

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Etapas do projeto]	início
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Responsável]	Lumi
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de início]	04/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de fim]	31/12/2030

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	baixo
Risco [Então (consequência)]	Emissão de diploma digital
Risco [Categoria do risco]	baixo
Deseja incluir mais um risco?	Não

Deseja incluir mais um risco?

N/A